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RESUMO 
Este relatório foi realizado no âmbito da unidade curricular de DIPRE (Dissertação/Projecto/Estágio) 
lecionada no Mestrado em Engenharia Civil – Infraestruturas, no Instituto Superior de Engenharia do 
Porto. O estágio foi realizado na Divisão Municipal de Obras e Iluminação Pública, na Câmara Municipal 
do Porto. Neste relatório procurou-se descrever e caracterizar todos os tipos de pavimentos, 
desenvolver e estudar novas técnicas de orçamentação e planeamento, e ainda analisar vários casos 
para mostrar a validade do que se realizou. 
Este relatório inicia-se com uma primeira parte de âmbito teórico, em que se faz referência aos 
diferentes tipos de pavimentos, analisando-se o seu comportamento, execução, patologias e métodos 
de dimensionamento. Para além disso faz-se a interpretação do Decreto-Lei nº 163/2006 e das 
questões de mobilidade urbana. 
Para o estágio foram necessárias diversas ferramentas de trabalho, não só fornecidas pela Divisão 
Municipal de Obras e Iluminação Pública, mas também propostas e exploradas pelo aluno. Com estas 
ferramentas conseguiu-se desenvolver um novo método de orçamentação, estudando os 
Rendimentos dos operários para um maior rigor nas estimativas de custo efetuadas. 
As soluções que se apresentam para mostrar o trabalho desenvolvido foram escolhidas de acordo com 
a sua importância e abrangência para demonstrar tudo o que foi acompanhado e realizado durante o 
estágio. Começando pela Rua do Dr. Magalhães Lemos, que foi selecionada porque houve a 
oportunidade de acompanhar e fiscalizar uma obra que contempla a execução de dois pavimentos 
distintos, o pavimento flexível e o rígido, em Betão Armado Contínuo.  
Optou-se também por selecionar dois casos de melhoria da acessibilidade no centro da cidade, porque 
foram dois projetos desenvolvidos pelo aluno em que se conseguiu explorar as diferentes decisões que 
teve de se tomar. Por fim, apresenta-se o estudo do dimensionamento da Rua de Santo Ildefonso de 
acordo com as diretrizes da Câmara Municipal do Porto e no percurso académico. 
Palavras-chaves: Pavimentos, Flexível, Rígido, Mobilidade, Travessia, Orçamento, Rendimento
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ABSTRACT 
This report was made in the course of DIPRE (Thesis / Project / Internship) taught in the Master of Civil 
Engineering - Infrastructure, Institute of Engineering of Oporto. The internship was held at the “Divisão 
Municipal de Obras e Iluminação Pública”, in the Municipality of Porto. In this report we tried to 
describe and characterize all types of pavements, develop and study new techniques for budgeting 
and planning, and examining several cases to show the validity of what took place. 
This report begins with a first part of the theoretical framework in which reference is made to different 
types of pavements, analyzing their behavior, execution, pathologies and design methods. In addition, 
was made the interpretation of “Decreto-Lei Nº 163/2006” and urban mobility issues. 
To internship were necessary many work tools, not only provided by the “Divisão Municipal de Obras 
e Iluminação Pública”, but also proposed and explored by the student. With these was possible to 
develop a new budgeting method, studying the income of workers for greater rigor in the made cost 
estimates. 
The solutions presented to show the work made according to their importance and demonstrate what 
has been accompanied and performed during the internship. Starting with Dr. Magalhães Lemos 
Street, which was selected because it had the opportunity to monitor and supervise a work that 
contemplates the execution of two different pavements, flexible and rigid, Concrete Continuous 
armed. It was selected two cases for better accessibility in the city center, because they were projects 
developed by student in which he could explore the different decisions that had to be taken. Finally 
we present the design of Santo Ildefonso Street according to what has been learned in the Municipality 
of Porto and the academic route. 
Keywords: Pavement, Flexible, Rigid, Mobility, Crossing, Budget, Income. 
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1 INTRODUÇÃO 
1.1 ENQUADRAMENTO 
A rede de transportes urbanos é um dos principais componentes para o desenvolvimento de uma 
cidade. Nesta insere-se a rede viária, a rede de transportes públicos e a rede pedonal que quando em 
sincronia entre si permitem um grande progresso. A Divisão Municipal de Obras e Iluminação Pública 
enquadra-se como o principal concretizador das obras da rede viária e pedonal da cidade do Porto. 
Como se pode perceber os pavimentos rodoviários são determinantes nas diferentes redes de 
transportes, estes após a sua realização ficam expostos a diferentes cargas de tráfego e condições 
climatéricas adversas até chegarem a um limite de utilização. É nesse momento que surge a 
conservação e reabilitação que permite aos pavimentos rodoviários estarem sempre no melhor estado 
possível para os utilizadores circularem com segurança, conforto e acessibilidade. 
Cada vez mais torna-se necessário estudar os rendimentos, reduzindo custos, tanto de pessoas como 
de recursos, especialmente quando existem diversas situações a melhorar na cidade do Porto, para 
isto torna-se importante existir um controlo e um planeamento realmente eficiente e organizado.  
1.2 OBJETIVOS 
Pretende-se com este trabalho que o aluno demonstre os conhecimentos adquiridos no seu trajeto 
académico, em contexto empresarial, desenvolvendo novas soluções para tornar as estimativas de 
custo mais rigorosas, e executar projetos para posterior execução. 
Como é enunciado no título o grande objetivo do trabalho prende-se com o aperfeiçoamento do 
Orçamento e do Planeamento na Divisão Municipal de Obras e Iluminação Pública, estudando os 
rendimentos para obter os melhores resultados possíveis no estudo de cada caso, para um controlo 
de custos e recursos rigoroso ao longo do estágio, e para a Divisão contar com uma base importante 
para o futuro. Procurou-se também desenvolver competências ao nível de programas como AutoCAD 
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e Alizé e estudar alguns documentos como as condições técnicas gerais para a execução das obras 
serem projetadas e/ou acompanhadas corretamente. 
1.3 METODOLOGIA 
Os métodos utilizados ao longo do estágio foram de forma a um melhor aproveitamento de todo o 
tempo e recursos. Na DMOIP estudou-se o método de orçamento existente e após uma alargada 
pesquisa, com recurso a VBA – Visual Basic Application melhorou-se significativamente atualizando 
todas as componentes, incluindo os Rendimentos para cada tarefa. 
Foram utilizados diferentes bases de dados de forma a procurar locais que fossem possíveis reabilitar 
e com a ajuda da Divisão Municipal de Mobilidade executar projetos para aprendizagem do aluno e 
posterior execução. Para completar cada tarefa foi necessário recorrer a pesquisas bibliográficas e a 
documentos, especialmente às normas europeias e às condições técnicas gerais da Câmara Municipal 
do Porto. Para além desses foi também fundamental comunicar com os diferentes intervenientes de 
obras já realizadas para entrar e perceber a dinâmica de cada situação específica.  
1.4 ESTRUTURA 
Este trabalho apresenta 8 capítulos, com os subcapítulos necessários para a correta distribuição dos 
diferentes temas. O primeiro capítulo diz respeito à introdução, os restantes podem dividir-se em 
desenvolvimento e conclusão. O desenvolvimento, desde o capítulo 2 ao capítulo 7, segue uma ordem 
lógica do decorrer do estágio, ou seja, o capítulo 2 é relativo à empresa onde se realizou o estágio, o 
capítulo 3 e 4 refere-se a considerações teóricas que se teve por detrás do trabalho prático. Mantendo-
se estes critérios explicou-se no capítulo 5 as bases para desenvolver o que é relatado, desde o projeto 
até às ferramentas de desenho, passando por folhas de cálculo e acabando em documentos legais. 
O capítulo 6, ainda no desenvolvimento, consiste nas alterações e nas novidades que se realizaram na 
DMOIP, introduzindo-se modificações na estrutura fundamental de orçamentação. O último capítulo 
do desenvolvimento é o 7 que aborda os diferentes casos em que houve oportunidade de colaborar e 
na procura de locais para reabilitar. Estes serviram para o aluno demonstrar as diferentes capacidades 
e levar novas ideias e novas soluções para uma área da Engenharia que na Câmara Municipal do Porto 
necessitava de uma revitalização. Para finalizar são apresentadas as conclusões, a bibliografia e os 
anexos.
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2 EMPRESA 
2.1 DESCRIÇÃO DA EMPRESA 
O estágio realizou-se na Câmara Municipal do Porto que 
é o órgão executivo do município e o máximo local da 
tutela na cidade.  
Desde 2013 liderada pelo presidente Rui Moreira, tem 
sido uma das grandes dinamizadoras em diferentes 
áreas. Começando na área da reabilitação urbana e 
passando pela atração de diferentes eventos que têm 
sido importantes no crescimento da cidade.  
Na Figura 2.1 encontra-se o organograma parcial da 
Câmara Municipal do Porto, para uma melhor perceção 
da pirâmide organizacional da instituição, com a 
identificação da Divisão onde se realizou o estágio em 
destaque, no anexo A está o organograma completo para 
uma avaliação mais alargada. 
Cada direção municipal está dividida em departamentos 
que consequentemente estão repartidos em divisões. A 
direção municipal de Gestão da Via Pública, que à data 
da realização do estágio não tinha diretor, contempla 
apenas um departamento tendo o mesmo nome da 
direção, e conta com quatro divisões, cada uma tendo o 
seu responsável próprio como é possível verificar na 
Figura 2.2. 
Assembleia Municipal
Câmara Municipal do 
Porto
Direção Municipal de 
Gestão da Via Pública
Divisão Municipal de 
Trânsito
Divisão Municipal de 
Mobilidade
Divisão Municipal de 
Obras e Iluminação 
Pública
Divisão Municipal de 
Gestão e Ocupação 
do Espaço Público
Outras Direções
Figura 2.1 – Organograma Parcial da 
Câmara Municipal do Porto (2015) 
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O estágio desenvolveu-se na Divisão Municipal de Obras e Iluminação Pública (DMOIP) que se encontra 
no edifício da principal da Câmara Municipal do Porto (ver Figura 2.3). Entre outras tarefas que serão 
descritas mais à frente, esta divisão tem a responsabilidade de execução das obras por administração 
direta. No entanto as diferentes divisões executam todas as tarefas necessárias para a Gestão da Via 
Pública ser garantida com eficácia, e a sincronia tem de ser total pois os serviços que cada divisão 
presta depende quase sempre de outra divisão, pois estão interligadas.  
 
Figura 2.3 – Edifício Câmara Municipal do Porto (2015) 
Figura 2.2  - Responsáveis na Direção Municipal de Gestão da Via Pública. Fonte: (Câmara Municipal 
do Porto, 2015) 
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Sinteticamente, a Divisão Municipal de Trânsito como o próprio nome indica regula o tráfego da 
cidade, isto é desenvolve por exemplo plantas de sinalização e indica o número de lugares de 
estacionamento e a localização dos mesmos, entre outros. A Divisão Municipal de Gestão da Ocupação 
do Espaço Público trata sobretudo das autorizações dos espaços públicos, regulamenta os locais de 
obras da Via Pública, e também regulamenta os locais que são passíveis de ter esplanadas.  
A DMOIP está diretamente interligada com a Divisão Municipal de Mobilidade, pois esta, para além de 
fazer, por exemplo, estudos de sinais luminosos e análise da mobilidade na cidade, desenvolve 
também projetos de conceção e execução na Via Pública, assim como algumas das tarefas executadas 
durante o estágio teve de ser realizada em sincronia e desenvolvidas com a análise e colaboração desta 
divisão.  
Em relação à DMOIP a divisão tem uma vasta área de intervenção e sendo as principais atividades: a 
Fiscalização, Planeamento e Execução de Obras, contudo fica patente que visto que se encontram 
inseridas na Direção Municipal de Gestão da Via Pública, todas as obras em que a divisão intervém 
estão ligadas às infraestruturas. 
 A Fiscalização supervisiona tanto empreitadas, onde o dono de obra é entidade externa, mas também 
obras de administração direta, abertura de trincheiras no concelho e acompanha as inspeções de obras 
de arte da cidade como se pode ver na Figura 2.4, na Rua de Serralves com uma obra de arte para 
canalizar a Ribeira da Granja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.4 – Inspeção a Obra de Arte – Ribeira da Granja (2015) 
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2.2 ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA DMOIP 
O Planeamento e Execução de Obras tem duas vertentes, a primeira são as Vias 24 que são reparações 
urgentes em que os cidadãos informam uma situação que é de rápida resolução pelas equipas de 
manutenção e conservação de pavimentos. A segunda são as obras realizadas por administração 
direta, isto é, obras realizadas pelos operários ligados contratualmente à Instituição. Estas últimas são 
elaboradas consoante o projeto que é recebido da Divisão Municipal de Mobilidade, ou eventuais 
situações propostas pela DMOIP, sendo o orçamento e o planeamento efetuado pelos engenheiros da 
DMOIP. O orçamento tem sempre em conta também o controlo do estaleiro e a tentativa de 
reaproveitar alguns materiais de maneira a que o custo seja o menor possível. 
Esta divisão conta com cerca de 100 pessoas, grande parte deles operários que se encontram divididos 
em equipas de 5-6 pessoas e que executam as obras por administração direta. A direção para além da 
localização natural, no sexto andar do edifício da Câmara, no coração da Cidade do Porto, conta 
também com dois estaleiros devidamente equipados, um designado como “Estaleiro do Monte 
Aventino “ uma vez que se encontra nesta zona da cidade, na Travessa das Antas. Este estaleiro contém 
armazéns com produção de serralharia, mecânica, carpintaria e ainda serviços administrativos, 
balneários e cantina. Algum do material mais utilizado como a brita, areia, cimento e os ligantes 
betuminosos são armazenados aqui e o estaleiro contém também as máquinas retro-escavadoras e 
outras, como auto-betoneira para além de camiões e carrinhas, como se pode ver na Figura 2.5. 
Ao longo dos anos o estaleiro tem sofrido alterações com o objetivo de renovar e estar o mais 
atualizado possível. A especialidade de mecânica, que ainda funciona no local, é importante para 
resolver questões de avarias de máquinas ou veículos. A de serralharia também tem um papel 
fundamental uma vez que por vezes ocorrem a substituição de corrimões na cidade ou também a 
necessidade de fazer mais grades de proteção. Todas as obras de serralharia leve podem ser efetuadas 
no estaleiro sem haver a necessidade de um concurso público. 
 
Figura 2.5 – Estaleiro do Monte Aventino (2015) 
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O “Estaleiro de Martins Sarmento”, como é designado por se localizar na rua com o mesmo nome 
conforme se vê na Figura 2.6, é usado exclusivamente para recolha e armazenamento de materiais, 
encontra-se como o próprio nome indica na Rua de Martins Sarmento, perpendicular à Rua de Monte 
dos Burgos, na Freguesia de Paranhos.  
Neste estaleiro recebe-se os materiais que são reaproveitados de obras decorrentes na cidade, sendo 
ou não obras por administração direta. Para além destes materiais recebe-se também os materiais 
novos, diferentes tipos de brita e areia, cubos, lancis e todos os materiais que são usados no decorrer 
das obras da DMOIP. 
 
Figura 2.6 – Localização Estaleiro Martins Sarmento (Google Earth, 2015)  
2.3 CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DA DMOIP 
Apesar de ter mão-de-obra competente e muito experiente, neste momento a DMOIP não tem 
capacidade para efetuar todo os tipos de pavimento. Em termos de misturas betuminosas apenas 
consegue efetuar as que se podem produzir em estaleiro sem perder qualidade, ou seja, as misturas 
betuminosas a frio, geralmente ligadas a pequenas reparações. Para além disso não tem máquinas 
importantes para executar pavimentos flexíveis, como a pavimentadora. Tendo em conta estas 
condicionantes, grande parte dos pavimentos que podem ser projetados para Obras de Administração 
Direta têm de obedecer a estes condicionalismos. Quando ocorrem obras de pavimentos flexíveis com 
misturas betuminosas a quente, estas empreitadas têm de ser entregues a empresas privadas que 
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contêm o equipamento necessário para efetuar com a devida qualidade, os pavimentos na cidade do 
Porto. A fiscalização é garantida pelos técnicos da DMOIP para que tudo corra de acordo com o projeto.  
Para perceber melhor a capacidade de execução da DMOIP é necessário entender o orçamento dos 
mesmos, e o que têm vindo a fazer ao longo dos vários anos. No gráfico seguinte pode-se ver a variação 
dos valores ao longo dos anos. 
 
Quadro 2.1 – Custo de Mão-de-obra das Brigadas ao longo dos anos (2015) 
 
 
Ao longo do ano de 2015, visto o estagiário ter estado inserido desde Fevereiro, foi possível fazer uma 
análise mais correta do primeiro semestre em termos de custos e duração das obras. Desde Janeiro de 
2015 até Julho de 2015 foram realizadas 19 intervenções em que houve estimativa e análise dos custos 
reais. As áreas das intervenções foram: rebaixamento de passeios, melhoria da acessibilidade, entre 
outras. Em baixo pode-se ver a comparação entre o prazo previsto e o prazo real, sendo possível 
verificar que excepto na Obra 1, todas as outras têm valores aproximados, com valores previstos 
geralmente maiores que os valores reais. 
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Quadro 2.2 – Comparação entre Prazo Previsto e Real (2015) 
 
 
Estes valores compreendem-se porque quando é realizada uma estimativa tenta-se sempre que a 
mesma seja igual ou superior. Em termos de custos de mão-de-obra, está diretamente relacionada 
com o prazo e mantém a mesma relação entre previsto e real. Ao final de um ano, o custo nos recursos 
humanos é o mais importante, por essa razão a DMOIP tem focado muito do seu trabalho a tentar 
melhorar o rendimento e a colocar ao dispor dos operários algumas máquinas para o tempo ser o 
menor possível. 
Em alguns casos o valor real supera o valor previsto, mas geralmente os valores andam aproximados. 
No Quadro 2.3 é possível comparar os custos, tendo em conta as diversas obras realizadas no primeiro 
semestre de 2015. 
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Quadro 2.3 – Comparação entre Custo de Mão-de-Obra Previsto e Real (2015) 
 
No quadro seguinte pode-se ver a comparação entre os custos previstos e reais, com os materiais. 
Quadro 2.4 – Comparação entre Custo de Materiais Previsto e Real (2015) 
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Como se vê os custos com os materiais são muito mais baixos que os custos com a mão-de-obra. Em 
relação ao custo dos equipamentos, estes não são estimados, mas também são no geral valores 
bastante baixos e difíceis de avaliar. 
Quadro 2.5 – Custo Equipamento Real (2015) 
 
Por fim, a comparação entre custos totais dá os valores do Quadro 2.6. Com estes valores percebe-se 
que a DMOIP apenas realiza intervenções pequenas e que o grande objetivo, para além das 
capacidades de execução, é realizar obras com qualidade e tentar realizar um planeamento estável e 
conciso. 
Quadro 2.6 – Comparação de Custo Total Previsto e Real (2015) 
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3 DESCRIÇÃO DOS TIPOS DE PAVIMENTOS 
3.1 TIPOS DE PAVIMENTOS RODOVIÁRIOS 
A evolução socioeconómica dos últimos anos e o investimento feito por parte de algumas empresas 
do setor na inovação de novos materiais trouxe soluções cada vez mais diversas e adequadas aos 
diferentes tipos de situação que vão existindo a nível de solicitação de pavimentos, sendo também de 
salientar a renovação dos métodos de execução. Este capítulo tem como objetivo enunciar não só os 
métodos tradicionais, mas também os produtos inovadores e que podem ser uma mais-valia na 
longevidade do pavimento. 
De acordo com o LNEC E1 de 1962, um pavimento é a “parte da estrada, rua, ou pista, que suporta 
diretamente o tráfego e transmite as respetivas solicitações à infraestrutura: terreno, obras de arte, 
entre outras. Pode ser constituído por uma ou mais camadas tendo, no caso geral, uma camada de 
desgaste e camadas de fundação. Cada uma destas camadas pode ser composta e constituída por 
camadas elementares”. Por outras palavras Pavimento define-se como uma estrutura laminar 
estratificada que se apoia continuamente sobre uma infraestrutura. 
Da definição em epígrafe retira-se que um pavimento rodoviário tem como principal função oferecer 
uma superfície de contacto livre e o mais regular possível de maneira a permitir a circulação de veículos 
confortavelmente, sendo da maior importância garantir a segurança ao longo do traçado e a 
durabilidade do pavimento. Terá também que ser dimensionado criteriosamente caso seja para 
tráfego pedonal e/ou rodoviário e os principais fatores de agressividade são as ações do tráfego e as 
condições climatéricas. 
Atualmente um pavimento comum é composto por um conjunto de multicamadas sobre a fundação 
do pavimento, sendo esta geralmente constituída pelo solo de fundação e por vezes pelo leito do 
pavimento. Na Figura 3.1 tem-se um diagrama esquemático da estrutura de um pavimento rodoviário
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Contemplam-se duas componentes distintas: a parte superior constituída por camadas ligadas, 
estabilizadas por ligantes e a parte inferior constituídas por materiais maioritariamente granulares. A 
exposição às cargas e ao clima é irá definir a constituição de um pavimento. Na Figura 3.2 pode-se ver 
um esquema sobre a forma como as cargas atuam, em diferentes tipos de pavimentos. 
As camadas podem ser diferenciadas pela função que desempenham, por exemplo a camada 
superficial (“camada de desgaste”) tem a função de atribuir conforto e comodidade aos utentes e fazer 
a impermeabilização do corpo do pavimento. As diferentes camadas são de qualidade e resistência 
decrescente acompanhando assim a degradação das cargas. 
Figura 3.1 – Diagrama esquemático da estrutura de um pavimento rodoviário (INIR, 2015) 
Figura 3.2 – Diferença de Exposição às Cargas em Pavimento Flexível e Rígido (Fang, 2015) 
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Da associação das diferentes camadas, com materiais distintos resultam diferentes tipos de 
pavimentos, o que conduz a comportamento diferentes. Podem-se então dividir os pavimentos em 3 
grandes tipos: Flexíveis, rígidos e semirrígidos. Esta divisão, demonstrada no Quadro 3.1, acontece 
devido ao material ligante e ao nível de deformabilidade que cada um deles é suscetível de aceitar. 
Quadro 3.1 – Diferenças entre Tipos de Pavimentos (Branco, Pereira, & Picado Santos, 2006) 
Tipo de Pavimento Materiais Deformabilidade Deformação (µm) * 
Flexível Hidrocarbonados e granulares Elevada 250 e 500 
Rígido Hidráulicos e granulares Muito Reduzida 200 e 400 
Semi-rígido Hidrocarbonados, hidráulicos e 
granulares 
Reduzida < 200 
* Em bom estado de conservação submetido à ação da carga de um eixo de 130kN. 
 
O comportamento de cada tipo de pavimento é determinado pela exposição às intempéries e pelas 
cargas que atuam, dependendo da frequência destes. Para evitar a degradação do pavimento existem 
três variáveis em que se podem alterar de forma a chegar à melhor solução possível, sendo elas: a 
espessura das camadas, características dos materiais e por fim a qualidade da fundação. 
Em relação aos fatores de agressividade que danificam o pavimento, o principal é a aplicação de cargas, 
usualmente veículos pesados com poucos eixos contribuem, bem como uma velocidade lenta, para o 
desgaste estrutural do pavimento. As ações climáticas influenciam a durabilidade do pavimento pois a 
água, tanto em estado líquido como sólido, tem efeitos nefastos devido à reação que provoca nos 
materiais não ligados, por isso, mais à frente será mencionado o quão é importante uma drenagem 
eficaz do pavimento e zona adjacente. Para além da água, também a temperatura do ar influencia o 
dimensionamento dos pavimentos e a escolha do tipo de materiais a utilizar, neste caso mais 
importante nas camadas ligadas por hidrocarbonados pois a rigidez da camada diminui consoante o 
aumento da temperatura. 
3.2 FUNDAÇÃO DO PAVIMENTO E LEITO DO PAVIMENTO 
A fundação é um dos elementos mais importantes, porque os 30 a 60 cm que o pavimento costuma 
ter, solicitam-na, que por sua vez propaga uniformemente as cargas para a envolvente, e desta forma 
evita a degradação da estrutura superficial.  
A fundação pode em alguns casos ser considerado como pavimentos, mas apenas em caminhos rurais 
que apresentem uma granulometria contínua e contenha materiais não plásticos, no entanto a maioria 
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das estradas contém um tráfego em que é necessário que a superfície de rolamento se mantenha com 
boa qualidade por períodos longos. Esta necessidade conduz então ao que teoricamente se chama 
estrutura do pavimento, composta por materiais mais resistentes que a fundação. 
A fundação tem como objetivos: 
 Ser eficaz na traficabilidade dos equipamentos em obra e assegurar a drenagem das águas da 
chuva, antes da construção do pavimento; 
 Ainda a curto prazo, garantir uma superfície nivelada que permita a colocação da camada de 
base com a espessura e o grau de compactação pretendidos; 
 A longo prazo, certificar a capacidade de suporte que o pavimento necessita para uma 
durabilidade maior e para um menor risco de ocorrerem patologias. 
O Manual de Concepção de Pavimentos estabeleceu quatro classes de fundação, definida por um 
módulo médio nominal para o valor de cálculo da fundação, apresentado no Quadro 3.2. 
Quadro 3.2 – Classes de Fundação (JAE, 1995) 
 
Quando a fundação não tem as características de capacidade desejadas, é sobreposta por uma camada 
de solo melhorada, chamada “leito do pavimento” que faz parte integrante da fundação. 
Ao longo do traçado de uma estrada podem existir como é natural diferentes tipos de terrenos. Mesmo 
que isso não se verifique, quando existe terraplenagens, uma vez que são movimentadas terras devido 
aos perfis em aterro e escavação, o terreno acaba por perder algumas características. No topo do 
terreno verificam-se sempre solos com fraca qualidade devido à terra vegetal, no entanto em 
escavação profunda o terreno vai gradualmente melhorando, podendo mesmo encontrar-se terreno 
rochoso. Resulta daqui que a qualidade dos terrenos disponíveis para fundar terreno rochoso varia de 
ponto a ponto, incluindo também a profundidade. 
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Para diminuir a imprevisibilidade do terreno, é comum construir-se sobre a fundação o denominado 
“leito do pavimento”, que é a camada entre a fundação e o corpo do pavimento, com uma qualidade 
melhor que a dos solos disponíveis, que assegura as seguintes funções: 
 Assegurar uma capacidade de fundação adequada, sempre que possível invariável ao longo do 
tempo, mesmo em condições extremas, caso do gelo; 
 Obter a traficabilidade dos equipamentos e estabelecer algum nivelamento na fase de 
execução que é fundamental para uma boa realização das obras; 
 Proteger ainda as terraplenagens, especialmente em perfis de aterro, dos efeitos das 
intempéries, sendo neste caso aconselhável usar materiais menos erodíveis, com anti 
contaminantes de maneira a impedir os finos dos solos de ascender às camadas granulares; 
 Garantir uma drenagem eficaz, sobretudo nas escavações, devido à tendência da água 
ascender até às camadas inferiores do pavimento. 
No nosso país o material mais frequente é o ABGE – Agregado Britado de Granulometria Extensa ou 
“tout-venant”, no entanto existem outras opções como solos selecionados cumprindo as 
especificações, materiais granulares não britados ou em alguns casos podem ser solos de pior 
qualidade, mas sendo melhorados com aglutinantes hidráulicos, frequentemente com cimento.  
As especificações definidas para o leito do pavimento são idênticas às dos materiais para a sub-base, 
embora menos exigentes, estando representadas no Quadro 3.3. 
Quadro 3.3 – Especificações Leito de Pavimento (2015) 
Variáveis 
Valores 
(unidades) 
Dimensão máxima 75mm 
Percentagem de material que passa no peneiro nº 200 ASTM, máxima 20% 
Limite de liquidez, máximo 25% 
Índice de plasticidade, máximo 6% 
Equivalente de areia, mínimo 30% 
Valor de azul metileno (material de dimensão inferior a 75µm), máximo 2.0 
CBR a 95% de compact. Relativa, e teor óptimo em água (Proctor Modificado), mínimo 10% 
Expansibilidade (ensaio CBR), máxima 1,5% 
Percentagem de matéria orgânica 0% 
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3.3 PAVIMENTOS FLEXÍVEIS  
A constituição de um pavimento flexível pode ser muito diversa, pelos fatores já referenciados no 
ponto 3.1. O pressuposto deste tipo de pavimento é que as camadas superiores (desgaste, 
regularização e base) sejam misturas betuminosas e as camadas entre estas e o leito do pavimento 
sejam em materiais granulares, conforme a Figura 3.3. 
 
 
 
 
 
 
 
As camadas em misturas betuminosas desde o topo do pavimento até à sub-base granular são: 
desgaste, regularização e base. 
 A camada de desgaste é a camada mais frágil do pavimento pois é a que está sujeita às solicitações de 
tráfego e do clima, sendo simultaneamente a que transmite o conforto e a aderência necessária ao 
veículo ou à pessoa que se move. 
A camada de regularização, também se pode denominar por camada de ligação, sendo a camada 
subjacente à de desgaste, com o objetivo de regularizar a superfície e conferir um acréscimo de 
resistência estrutural.  
A camada de base é talvez a camada mais importante de um pavimento rodoviário pois é o alicerce de 
toda a estrutura betuminosa, qualquer falha que haja na execução ou no dimensionamento desta 
camada toda a construção pode ficar em risco. O objetivo dela é absorver e degradar as cargas até à 
fundação. 
As camadas com ligante betuminoso não são fixas, podendo a camada de regularização não existir, 
mas esse procedimento não é aconselhável.  
Figura 3.3 – Pavimento Flexível (Pereira, 2014) 
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A(s) camada(s) em material granular também denominada Sub-base tem por objetivo proteger, na fase 
construtiva, a camada do leito do pavimento e/ou fundação, e ainda garantir que o nível freático não 
atinga as misturas betuminosas, para isso contribui a elevada percentagem de vazios desta camada, 
acrescentando ainda uma eficiente drenagem à estrutura do pavimento.  
As camadas descritas acima deverão estar ligadas entre si, entre a camada em material granular e a 
camada mais profunda de misturas betuminosas é aconselhável uma rega de impregnação que tem 
uma cura de 24 horas, e entre as diferentes camadas de misturas betuminosas uma rega de colagem. 
3.3.1 Comportamento 
O comportamento deste tipo de pavimentos varia consoante a base, como se pode ver nas Figura 3.4 
e Figura 3.5, ou seja, se é em misturas betuminosas ou se têm uma base granular, neste último o topo 
com misturas betuminosas até 15cm.  
No caso de bases em materiais granulares, esta é a camada mais resistente, no entanto devido ao 
número de vazios esta camada acaba por deformar na zona das rodeiras e este desnível nota-se 
naturalmente no topo do pavimento. Também quando as camadas betuminosas têm uma espessura 
maior que 4cm podem atingir a ruína através do fendilhamento por fadiga, pois as misturas 
betuminosas nesta situação ficam a trabalhar em flexão.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.4 – Comportamento Pavimento Flexível – Base Granular (Jiménez, 2014) 
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As patologias que se encontram na estrutura com base granular são maioritariamente devido ao 
envelhecimento, e às cargas, que por vezes crescem ao longo do tempo e atingem valores maiores do 
que os dimensionados. Outra das causas destas patologias é a fraca impermeabilização e a deficiente 
drenagem.  
No caso de bases em misturas betuminosas, a camada de base trabalha em flexão diminuindo o nível 
das tensões transmitidas à fundação, quando a sua rigidez é relativamente elevada, no entanto se a 
rigidez for menor, as tensões que passam à fundação serão mais elevadas. Na primeira situação a ruína 
acontece por fendilhamento por fadiga das camadas betuminosas, enquanto na segunda o estado 
crítico acontece por deformação excessiva à superfície, que advém do desgaste da fundação e 
estrutura do pavimento. 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.2 Materiais de Pavimentação 
Os materiais das diferentes camadas dos diferentes pavimentos são o essencial para garantir o 
desempenho e a longevidade da obra final. As camadas não tratadas dum pavimento são, regra geral, 
solos selecionados ou então Agregado Britado de Granulometria Extensa (ABGE), em que estes podem 
constituir a sub-base ou a base. 
Figura 3.5 – Comportamento Pavimento Flexível – Base Betuminosa (Jiménez, 2014) 
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As camadas ligadas com materiais hidráulicos, nos quais se incluem os solos reforçados com cal ou 
cimento, podem constituir qualquer camada de uma estrutura de um pavimento dependendo do tipo 
deste e da qualidade das misturas. As camadas que são compostas por misturas betuminosas, ou seja 
agregado e ligante, betume asfáltico, podem ser classificadas de acordo com o Quadro 3.4. 
 Os tratamentos superficiais cuja função é dar à camada de desgaste qualidade, não têm influência na 
capacidade estrutural ou regularidade. São camadas com espessuras muito reduzidas e formadas por 
ligante, geralmente o betume asfáltico. Podem ser classificados de acordo com a Quadro 3.5.   
Quadro 3.5 – Parâmetros para Classificação dos Tratamentos Superficiais (Branco, Pereira, & Picado 
Santos, 2006) 
Parâmetro para classificação Tipologias 
Regas (só ligante) Anti-pó 
De impregnação 
De colagem 
De cura 
Revestimentos superficiais (ligante mais 
gravilha) 
Simples 
Duplo 
Simples com duplo espalhamento de gravilha 
Inverso 
Misturas betuminosas em camadas delgadas Lama asfáltica 
 Microaglomerado betuminoso a frio 
 
Quadro 3.4 – Diferentes Misturas Betuminosas (2015) 
Parâmetro para classificação Tipo de Mistura Exemplo de Mistura 
Função de agregado empregue 
Argamassa ABR  
Macadame MBB; MBR; SPBF 
Betão 
BD; MBD; AMB; BBDD; 
MBFB; MBBRD 
Temperatura de execução 
A quente 
BD; MBD; AMB; BBDD; 
MBBRD; MBB; MBR; ABR 
A frio MBFB; SPBF 
% vazios na mistura ( n – 
porosidade) 
Mistura fechada n<5% 
ABR; BD; MBD; AMB; 
MBBRD 
Mistura Semi-fechada 5≤n<10 MBB; MBR 
Mistura Semi-aberta 10≤n<15 MBFB; SPBF 
Mistura Aberta n≥15 BBDD 
Granulometria 
Contínuas  
ABR; BD; MBD; AMB; 
MBBRD; MBB; MBR 
Descontínuas BBDD; SPBF 
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3.3.2.1 Agregados 
A utilização de agregados tem como objetivo a formação de um esqueleto pétreo para resistir à ação 
do tráfego, isto é conseguido através do imbricamento dos grãos entre si. O agregado numa mistura 
betuminosa é cerca de 90 a 95% do peso, correspondendo a valores de 75 a 85% do seu volume, ou 
seja, é o material com a maior quota na mistura e isso faz com que tenha que haver um critério 
apertado em todo o processo desde a extração até à colocação em obra. Os agregados podem ser 
obtidos e classificados por naturais, se rolados de origem aluvionar, ou britados. Os primeiros são 
sedimentos que se obtêm junto a rios e ribeiros, enquanto os segundos são obtidos por processos 
mecânicos em estações próprias de britagem e decomposição de rochas em brita. Foi definido pelo 
Vocabulário de Estradas e Aeródromos (LNEC, Vocabulário de Estradas e Aeródromos, 1962) as 
determinações do Quadro 3.6, tendo por base o diâmetro equivalente (*)1. 
Quadro 3.6 – Diâmetro Equivalente de cada tipo de agregado (2015) 
 
 Em termos práticos utiliza-se o conceito de Deq complementado pela menor e maior dimensão 
respetivamente, por exemplo: Gravilha 8/12 ou Brita 20/40. 
3.3.2.2 Aglutinantes 
Existem diferentes materiais que foram utilizados ao longo da história das infraestruturas, 
nomeadamente dentro do segmento de ligantes. Em termos de pavimentos, ditos flexíveis, usam-se 
sempre produtos derivados do petróleo bruto, ou outros como alcatrão ou asfalto, sendo que estes 
últimos não são já utilizados em Portugal.  
                                                          
1 *Quando definido por penetração é o comprimento do lado da malha quadrada de menores dimensões através 
do qual passa a partícula. 
Designação Diâmetro equivalente 
Brita 30mm <Deq <150mm 
Murraça 15mm<Deq< 30mm 
Gravilha 5mm< Deq< 15mm 
Finos Deq ≤ 5mm 
Filler Deq<0,075mm 
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O asfalto é o ligante betuminoso natural, que aparece em lagos, como acontece em Angola, na zona 
de Ambrizete, ou em Trinidad e Tobago. Outro aglutinante muito pouco usado e que foi um dos 
primeiros produtos utilizados para a pavimentação rodoviária é a Rocha Asfáltica, os principais 
depósitos situam-se na zona dos Alpes, entre França, Suíça e Itália, e também nas regiões de Ambriz e 
Ambrizete.  
O alcatrão foi o principal responsável pelo surgimento das estradas, em que foi muito utilizado no 
Reino Unido, tendo nos últimos vinte anos reduzido drasticamente o seu uso devido a normas impostas 
por ser um material altamente poluente 
Contudo o betume asfáltico é o ligante mais utilizado em todo o mundo para trabalhos de 
pavimentação rodoviária. Este é resultante da destilação do petróleo, que usualmente é pelo processo 
denominado direto. Como o petróleo é uma mistura complexa com massas moleculares diferentes, 
estas dispõem-se por ordem molecular, das mais leves para as mais pesadas. O betume como é um 
dos mais pesados, fica como resíduo, sendo extraído e aquecido a uma temperatura entre os 350ᵒC e 
400ᵒC.  
A cor do betume asfáltico é o preto, como se vê na Figura 3.6,e apresenta uma qualidade adesiva muito 
boa. Um dos fatores que dificulta a modificação deste produto é que a consistência é variável com a 
temperatura, sendo que quanto mais quente, mais líquido fica. É composto por cerca de 80 a 85% de 
carbono, 10 a 15% de hidrogénio e 2 a 3% de oxigénio, para além destes ainda existe outros 
componentes residuais como azoto ou níquel. Esta composição e todas as propriedades do betume 
continuam a sofrer alterações durante o processo de colocação em obra, devido ao contacto com 
oxigénio do ar e às águas da chuva. A composição química é extremamente complexa, no entanto é 
possível separar o betume em grupos químicos designados asfaltenos e maltenos.  
 
 
 
 
 
 
Figura 3.6 – Betume asfáltico (SOTECNISOL, 2015) 
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Os betumes asfálticos reagem essencialmente a duas variáveis, à temperatura e ao tempo de 
solicitação, sendo extremamente importante padronizar as variáveis de forma a avaliar o 
comportamento e as características deste material. Para poder prever o comportamento é necessário 
existir especificações e normas aplicáveis de forma a uniformizar as regras para consequentemente 
tirar ilações. Em Portugal, a especificação vigente é a LNEC E-80 de 1997 que se encontra no Quadro 
3.7 que se baseia essencialmente no Projeto de Norma Europeia prEN 12591 de 1996 “Produtos 
petrolíferos – Betumes e ligantes betuminosos – Especificações”. 
Quadro 3.7 – Propriedades e métodos de ensaio de betumes de pavimentação (LNEC, LNEC E-80, 
1997) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os tipos de betume de pavimentação mais conhecidos são os seguintes: 10/20, 20/30, 35/50, 50/70, 
70/100, 100/150, 160/220, 250/300. Esta designação tem por base o valor de penetração a 25ᵒ C. De 
momento estão a ser elaboradas normas europeias para haver uma uniformização das propriedades 
nos diferentes países. O Quadro 3.8 apresenta algumas das características da especificação LNEC E-
80 de 1997 é a que se encontra em vigor atualmente, e espera-se que quando finalizada a norma 
Propriedades Métodos de ensaios 
Penetração, 25 °C, 5s 
ASTM D 5 
(prEN 1426) 
Temperatura de amolecimento – Métodos de anel e bola 
ASTM D 36 
(prEN 1427) 
Viscosidade cinemática, 135 °C 
ASTM D 2170 
(prEN 12595) 
Solubilidade em tolueno ou xileno 
ASTM D 2042 
(prEN 12592) 
Temperatura de inflamação em vaso aberto Cleveland 
EN 22592 
(ASTM D 92) 
Resistência ao 
endurecimento 
Variação de massa 
RTFOT: 
ASTM D 2872 
(prEN 12607-1) ou 
TFOT: ASTM D 
1754 (prEN 12607-2) 
 
Penetração, 25 °C, 100g, 5s ASTM D 5 
(prEN 1426) 
Temperatura de amolecimento 
anel e bola 
ASTM D 36 
(prEN 1427) 
Aumento da temperatura de 
amolecimento anel e bola 
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europeia, seja idêntica à elaborada pelo LNEC, ainda que com algumas novidades, como a obtenção 
do ponto de Fraass. 
Quadro 3.8 – Especificações de betumes de pavimentação (2015)  
Propriedades Uni. 
Tipos de Betume 
10/20 20/30 35/50 50/70 70/100 100/150 160/220 250/300 
Penetração a 25 ᵒC 
X 
0,1mm 
10-20 30-45 35-50 50-70 70-100 100-150 160-220 250-300 
Temperatura de 
amolecimento 
ᵒC 63-76 55-63 50-58 46-54 43-51 39-47 35-43 30-38 
R
e
si
st
ê
n
ci
a 
ao
 e
n
d
u
re
ci
m
e
n
to
, a
 1
6
3
 ᵒ
C
 
Variação de 
massa, ± 
% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0 
Penetração, 
mínima 
% 60 55 53 50 46 43 37 35 
Temperatura de 
amolecimento 
após 
envelhecimento, 
mínima 
ᵒC 65 57 52 48 45 41 37 32 
Temperatura de 
inflamação 
ᵒC 250 240 240 230 230 230 220 220 
 
É importante sublinhar que os betumes têm de ser fornecidos com a marca CE, sendo que isto 
representa um certificado de garantia de qualidade essencial, fazendo com que todas as características 
sejam determinadas da maneira correta. As mais importantes do ponto de vista do utilizador são sem 
dúvida a penetração e a temperatura de amolecimento, pois permitem descobrir por exemplo a 
viscosidade e outras propriedades importantes através de cálculos. 
A penetração a 25ᵒC (pen25) é representada pela profundidade, em décimos de milímetro, que uma 
agulha com o peso de 100gf durante 5 segundos e à temperatura de 25ᵒC penetra no betume. Ou seja 
um betume 35/50 significa que a agulha penetra entre 3,5 e 5mm no betume. Devem ser feitas pelo 
menos 3 medições, sendo a média desses valores o valor utilizado. O procedimento encontra-se 
ilustrado na Figura 3.7. 
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A temperatura de amolecimento determinada pelo método anel e bola, como na Figura 3.8, consiste 
em colocar uma esfera de aço, de peso determinado, sobre uma amostra de betume num anel de 
latão. O betume inicialmente encontra-se sólido, e é colocado em água que vai sendo aquecida a 5ᵒC 
por minuto. O betume vai liquidificando até ao momento em que a esfera percorre os 2,5cm que vão 
desde o anel até ao fundo do provete. É no preciso momento em que a esfera e o betume tocam a 
base que tem que ser registada a temperatura, sendo sempre utilizados dois provetes em simultâneo 
e a temperatura de amolecimento é a média das duas temperaturas registadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.7 – Ensaio de Penetração de Betumes (Thomaz, 2015) 
Figura 3.8 – Determinação do Ponto de Amolecimento de um betume pelo método do 
anel e bola (Palha, 2008) 
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Para certos trabalhos como a impregnação de camadas granulares ou a colagem entre misturas 
betuminosas, é necessário um material menos viscoso como o betume fluidificado, mas devido à 
libertação de solventes para a atmosfera, que intrinsecamente estão ligados à poluição ambiental e ao 
elevado risco de saúde para os operários, tem-se utilizado cada vez menos este tipo de materiais, até 
porque existem emulsões betuminosas que apresentam melhor desempenho e que os podem 
substituir com eficiência.  
A alternativa passa então pelas emulsões betuminosas que consistem em dois líquidos imiscíveis, água 
e betume, mantendo-se estáveis devido ao emulsionante que mantém o sistema em equilíbrio. Para 
fins rodoviários existem dois tipos de emulsão, as aniónicas e as catiónicas. Esta terminologia surge 
devido ao tipo de cargas elétricas que envolve os glóbulos de betume, se a emulsão contiver partículas 
negativas designa-se aniónica, caso contrário designa-se catiónica. No entanto na prática, o que 
realmente importa é a rapidez de rotura, e em Portugal utiliza-se a seguinte simbologia: E para 
emulsão, A ou C para aniónica ou catiónica e R,M,L para rotura rápida, média e lenta, respetivamente. 
As emulsões aniónicas são as mais antigas e apresentam boa adesividade aos agregados calcários 
sendo de aplicação apenas em tempo seco, enquanto as catiónicas apresentam uma melhor 
adesividade aos agregados siliciosos e podem ser aplicadas em tempo seco ou húmido, sendo que se 
houver precipitação não é aconselhável a aplicação. Em relação à rapidez, a escolha da emulsão 
prende-se com o tipo de trabalho que se pretende realizar. As emulsões rápidas são geralmente 
utilizadas nas regas de colagem, entre camadas betuminosas, ou em caso de misturas betuminosas a 
frio para preenchimento de covas. As médias e lentas são para ligação de camadas que precisem de 
uma estabilidade mais longa, como por exemplo a rega de impregnação entre a camada de base e a 
sub-base. 
O betume asfáltico modificado surgiu na década de 70 nos países mais industrializados, sendo utilizado 
em Portugal com maior frequência nos anos 90. Estes betumes surgiram devido aos diversos desafios 
que existem nas infraestruturas rodoviárias e para haver um leque de soluções mais ajustadas a cada 
situação, quer seja para aumentar a resistência ou para diminuir o ruído aquando a ação das cargas. 
Os principais grupos de aditivos nos betumes modificados são: 
 Elastómeros; 
 Plastómeros; 
 Enxofre; 
 Borrachas; 
 Fibras orgânicas ou inorgânicas; 
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 Resinas e endurecedores. 
Os elastómeros como o estireno-butadieno-estireno (SBS) são aditivos acrescentados ao betume, 
modificando-o, aumentando assim a temperatura anel e bola e reduzindo a Pen25. Este aditivo é 
utilizado para aumentar a resistência à deformação permanente e para um melhor comportamento 
sob condições de clima extremo. 
O betume modificado com adição de plastómeros, como o etileno-acetato de vinilo (EVA), aumenta a 
viscosidade à temperatura ambiente e quando aquecidos podem mesmo separar-se do betume. No 
entanto tornou-se frequente na Europa do Norte a utilização deste para em tempo frio facilitar a 
execução. 
O Enxofre é utilizado quando surgem patologias de ninhos ou covas, esta adição torna a mistura 
betuminosa mais estável e trabalhável, e confere a longo prazo uma rigidez maior. 
O betume modificado com borrachas aumenta a viscosidade do betume, em que quando esta adição 
é feita diretamente no betume, a mistura final fica mais homogénea, o que corresponde a um melhor 
desempenho a todos os níveis. Quando é utilizada borracha vinda de materiais reciclados como pneus 
pulverizados, a dispersão desta é mais difícil, apesar de ser um processo mais económico. 
A adição de fibras ao betume é uma prática que tem sido cada vez mais corrente e que consiste em 
acrescentar fibras de origem mineral (rocha natural ou de vidro) ou orgânicas, muito curtas e finas ao 
betume puro. O objetivo destas é, graças à sua grande superfície e adesividade, conseguir fixar uma 
quantidade elevada de ligante e também devido à sua geometria alongada reforçar o mástique 
(betume+filer+fibra), fazendo assim um aumento significativo da resistência da mistura betuminosa. 
Por fim, a adição de resinas e endurecedores, é essencialmente um suplemento de um polímero que 
é obtido pela mistura dos dois componentes líquidos que reagem quimicamente criando uma forte 
estrutura, por isso tem a vantagem de ser menos suscetível às temperaturas extremas e torna as 
misturas betuminosas resistentes a ataques químicos como combustíveis e óleos, sendo aconselhável 
usar em parques industriais ou em placas de estacionamento de aeroportos. 
Em suma, os betumes modificados são utilizados, no caso de camadas de base ou de regularização 
para reduzir a espessura das mesmas, conferindo igual ou maior resistência, aumentando assim a vida 
útil do pavimento. No caso da camada de desgaste, utilizam-se alguns dos betumes modificados para 
melhorar a segurança, aumentando a aderência e a regularidade, o conforto, diminuindo o ruído de 
rolamento e ainda em alguns casos para se minimizar os efeitos do envelhecimento por ação dos 
agentes atmosféricos.  
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O envelhecimento do betume decorre do processo de endurecimento que este sofre durante o seu 
fabrico, transporte, aplicação e ao longo da vida de serviço, responsável pelas transformações das suas 
características físicas, químicas e reológicas que causam um aumento da sua consistência. No entanto 
é durante o processo de fabrico e aplicação em obra que ocorre perto de 60% do envelhecimento total 
do betume. A oxidação é o que provoca influencia mais o envelhecimento do betume, visto que a 
mistura betuminosa está em contacto permanente com o oxigénio da atmosfera e por isso, é 
susceptível a sofrer alterações nas suas propriedades. 
3.3.2.3 Misturas Betuminosas 
As misturas betuminosas são constituídas por um conjunto de materiais doseados, previamente 
ponderados e misturados numa central betuminosa sendo transportados, espalhados e compactados 
constituindo uma camada de pavimento. As exigências que se requerem às misturas betuminosas são: 
estabilidade, durabilidade, flexibilidade, resistência à fadiga, aderência, impermeabilidade e 
trabalhabilidade.  
A estabilidade consiste em que a mistura tenha a capacidade que quando sujeita às cargas de serviço 
tenha uma deformação mínima, ou seja, depende essencialmente do atrito interno dos materiais e da 
sua coesão. O atrito advém da rugosidade do agregado e do imbricamento, que depende da forma do 
inerte. É de evitar uma quantidade excessiva de ligante, pois apesar de aumentar a coesão, reduz o 
atrito interno aumentando a deformação, como se pode verificar na Figura 3.9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.9 – Influência do betume na deformação (Gardete, 2006) 
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A durabilidade de uma mistura betuminosa é uma exigência fundamental para garantir que o 
pavimento tem o tempo de vida que se projetou. O betume pode sofrer oxidações ou o agregado sofrer 
danos por temperaturas extremas, mas pode-se prevenir isso aumentando a percentagem de betume 
na mistura. Uma maior quantidade de betume cria uma camada mais espessa à volta dos agregados e 
retarda o seu envelhecimento, além disso reduz a percentagem de vazios dificultando a entrada de ar 
e água que são os fatores que mais degradam o pavimento. 
A flexibilidade de uma mistura está relacionada com o pavimento se adaptar às constantes mudanças 
que ocorrem sobre e sob ele, isto é, não sofrer um desnivelamento elevado quando o tráfego é alto 
ou quando ocorre um assentamento diferencial da fundação ou aterro. O aumento da percentagem 
de betume na mistura é proporcional ao aumento da flexibilidade da mesma. 
A resistência à fadiga está interligada com a passagem repetida de veículos que induzem trações na 
mistura que está compactada, provocando assim extensões irreversíveis. Para satisfazer este requisito 
convém usar materiais bem graduados e percentagens de betume elevadas pois a resistência à fadiga 
é tanto maior quanto maior for a durabilidade. 
A aderência é essencial em termos de segurança rodoviária, e esta característica é exigível sempre, 
mas é em tempo de chuva que fica mais exposta e que as condições de aderência pioram. Para cumprir 
os requisitos, as misturas não devem ser compostas com betume em excesso e também é importante 
garantir que os agregados tenham uma textura rugosa para aumentar o atrito e que a drenagem 
superficial do pavimento é eficaz. 
A impermeabilidade do pavimento é garantia que tanto o ar como a água não afetam tanto a 
durabilidade do pavimento. Normalmente se a quantidade de vazios for baixa, a impermeabilidade 
também será maior, mas depende da forma do agregado e do imbricamento entre eles. 
A trabalhabilidade é um aspeto importante porque influencia a execução. A mistura tem de ser 
colocada e compactada com facilidade para um decorrer de obra fluído, no entanto alguns agregados 
e aditivos podem levar a um menor trabalhabilidade.  
Os componentes da mistura: ar, betume e agregado tem de ser todos estudados e a fórmula final tem 
de conferir as exigências na medida certa para o que se quer aplicar. A Figura 3.10 representa esses 
componentes. 
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Figura 3.10 – Composição de uma amostra de mistura betuminosa compactada (Mendes, 2011) 
As principais misturas betuminosas que são fabricadas a quente são efetuadas com base no que se 
pretende obter do pavimento. Os componentes utilizados já foram explanados anteriormente, exceto 
o “filer comercial”, este é a fração granulométrica mais fina (passados no peneiro 200ASTM 
(0,075mm)) pois esta conjuntamente com o betume formam o mástique e fazem a ligação dos 
agregados. O filer deve ser constituído por pó de calcário, cimento Portland ou cal hidráulica 
devidamente apagada, deve quando a realização da mistura seco e uniforme.  
O macadame por penetração e por Semi-penetração existem sobretudo em estradas de pequena 
importância, com frequência em municípios, inclusive no Porto. Consiste apenas em camadas de 
material granular 20/40 ou superior sendo posteriormente regada com betume, ou, como usado em 
Portugal, uma emulsão catiónica de rotura rápida. Dependendo se o ligante penetra a camada toda ou 
em parte tem o nome de macadame por penetração ou por semi penetração, respetivamente. 
Desde final da década de 80 que em Portugal se utiliza para camadas de base e regularização o 
denominado macadame betuminoso. É uma estrutura de agregados com uma granulometria extensa, 
com dimensão máxima de 37,5mm. Sendo o teor em betume 4-5% e a porosidade 4-8%. 
As misturas betuminosas densas são empregues em camadas de regularização, mas apenas em locais 
com tráfego reduzido. Tem uma granulometria 0/20 e o betume geralmente acima de 5%, reduzindo 
assim a sua porosidade para valores entre os 3-5% e o VMA não inferior a 13%. 
Para a realização de camadas estruturais, como a de base, quando se pretende obter um melhor 
desempenho, é recomendável utilizar uma mistura de alto módulo de deformabilidade. Tendo uma 
granulometria corrente no máximo de 0/20, esta mistura consegue ver a sua eficiência melhorada 
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devido ao uso de uma elevada percentagem (> 5%) de betumes duros, como o 10/20, apresentando 
temperaturas anel e bola entre 60-90ᵒC. Os inconvenientes são as elevadas temperaturas a que tem 
de ser aquecidos para ser realizada a mistura, tornando-o mais poluente no seu fabrico, porém devido 
à sua elevada resistência à fadiga, torna a camada menos espessa quando comparada com as misturas 
tradicionais. 
A mistura normalmente utilizada na camada de desgaste é o Betão Betuminoso, o agregado tem uma 
dimensão máxima de 10mm ou 14mm, sendo de salientar que deve incluir uma percentagem de filer 
calcário no mínimo de 3%. Esta mistura é mais fechada e resistente, por isso, pode também ser 
utilizada como camada de regularização. A percentagem de betume é das mais altas, cerca de 5-6%, 
enquanto a porosidade varia entre os 3-6% e o valor do VMA não deve ser inferior a 14%. 
Betão Betuminoso Drenante é um derivado do tradicional betão betuminoso mas com betume 
aditivado com polímeros, apresentando um elevado desempenho no escoamento superficial do 
pavimento, uma vez que a drenagem é feita pelo interior do pavimento e não à superfície. É eficaz 
também ao reduzir o impacto sonoro do tráfego e devido a ter uma menor resistência ao rolamento 
dos pneus, sendo que os utentes da via economizam combustível. No entanto também contém 
desvantagens, sendo as principais o envelhecimento precoce e a contribuição para a estrutura do 
pavimento é cerca de metade de uma mistura tradicional. É uma mistura betuminosa aberta, com uma 
porosidade de 22-30%, de granulometria descontínua com um diâmetro nominal máximo do agregado 
de 14mm. 
Uma mistura que apenas pode ser utilizada na camada de desgaste é o micro-betão betuminoso 
Rugoso, que contém uma espessura delgada, entre 3 a 4cm e despreza-se a sua contribuição para a 
resistência estrutural do pavimento. Inclui apenas agregados com granulometria muito baixa. O 
betume é modificado com polímeros, em geral elastómeros. 
Por fim, uma mistura betuminosa a quente usada em camada de regularização quando se pretende 
usar espessuras até 4cm é a argamassa betuminosa, podendo servir de reperfilamento em ações de 
reabilitação, ou em camadas de desgaste, apenas com tráfego reduzido. Tem ainda a potencialidade 
de ser um tratamento superficial à propagação de fendas no pavimento, sendo a sua porosidade 3-6%. 
Quando o tráfego é leve e reduzido, podem ser utilizadas Misturas Betuminosas Fabricadas a Frio. 
Existem duas, o Agregado Britado de Granulometria Extensa Tratado com Emulsão Betuminosa, 
tratando-se de um agregado 0/20 misturado com emulsões de rotura lenta e a mistura betuminosa 
aberta a frio em que a granulometria varia consoante a espessura da camada a realizar e o ligante é 
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uma emulsão de rotura média. Ambas podem ser utilizadas no reperfilamento de pavimentos 
existentes ou no enchimento de bermas. 
3.3.3 Fabrico e Aplicação 
O fabrico das misturas betuminosas a quente é efetuada em centrais que em relação à mobilidade 
podem ser portáteis, semi-portáteis ou fixas, enquanto em relação à produção podem ser contínuas 
ou descontínuas, sendo que em Portugal as mais utilizadas são as centrais fixas e descontínuas.  
A colocação em obra das misturas betuminosas a quente contempla quatro operações: preparação da 
superfície que vai receber a mistura, o transporte da mistura para o local da execução, o espalhamento 
da mistura e por fim a compactação da mistura. É de salientar que por diversas razões anteriormente 
expostas é altamente prejudicial a execução decorrer no inverno, principalmente com precipitação. 
A preparação da superfície tem como objetivo regularizar a camada de sub-base e retirar todo o 
material que se possa encontrar solto. Visto que a camada de sub-base é granular, tem de se proceder 
a uma rega de impregnação nesta camada para evitar a desagregação superficial que a mesma possa 
sofrer com o tráfego de obra e condições atmosféricas. Ainda sobre a rega de impregnação deve usar-
se uma rega de colagem, já que se pretende que as camadas, camada granular+camada mistura 
betuminosa sejam solidárias. 
O transporte é a segunda fase para a aplicação da mistura betuminosa. É feita em camiões basculantes 
que em obra descarregam a mistura para a pavimentadora como se pode ver na Figura 3.11. No 
entanto os camiões de transporte também têm de cumprir alguns requisitos para a mistura se 
conservar relativamente intata até à aplicação. A caixa de transporte deve estar limpa e deve ser 
envolvida com um produto que evita que a mistura se adira à caixa, durante a deslocação deve-se 
cobrir com lonas para que a mistura baixe pouco a temperatura. 
O espalhamento da mistura é uma fase muito importante para deixar uma camada homogénea, para 
isso o camião tem que descarregar a mistura para o silo receptor da pavimentadora, que 
posteriormente a transfere para uma mesa vibradora que a mantém quente e a pré-acondiciona, 
depois a mistura passa para a superfície com uma pré-compactação. Em geral as pavimentadoras 
comuns conseguem colocar espessuras desde os 2 a 25cm, numa largura de 2 a 5 metros, e a uma 
velocidade de 200 a 1300metros por hora. A velocidade da pavimentadora está sempre dependente 
dos camiões que cheguem ao local de execução, pois caso a mistura da superfície arrefeça, quando se 
continua o trabalho o pavimento ficará com um vinco. Para a execução ser efetuada de acordo com o 
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projeto as máquinas são dotadas de sensores eletrónicos em que se insere os valores da inclinação do 
perfil longitudinal e da inclinação do perfil transversal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por fim a compactação tem por objetivo que a mistura tenha a densidade preestabelecida. Na 
construção, o recomendável e usual é começar a compactação por um cilindro de pneus introduzindo-
se de seguida o cilindro de rolos. Para que a compactação ocorra da melhor maneira, a mistura tem 
de estar entre os 120ᵒC e os 140ᵒC, se a temperatura for mais elevada corre o risco do cilindro provocar 
deformações excessivas. 
No caso de misturas betuminosas a frio, tanto a sua produção como a sua colocação é mais simples. A 
mistura poderá ser feita em centrais mas o que ocorre muitas vezes é que são misturadas em estaleiro.  
A colocação segue o mesmo padrão que as anteriores mas não existem, como é natural, todas as 
condições impostas devido à temperatura. Deverá haver uma boa trabalhabilidade e para isso a 
quantidade de emulsão terá que ser a correta. 
Figura 3.11 – Aplicação mistura betuminosa (2015) 
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3.4 PAVIMENTOS RÍGIDOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os pavimentos rígidos têm uma constituição e modo de funcionamento bem diferentes dos anteriores. 
São constituídos por uma laje de betão de cimento, apoiada numa camada de sub-base granular ou 
em alguns casos por material estabilizado com ligante hidráulico. No caso destes pavimentos não 
existe diferenciação entre camadas, a laje funciona como apenas uma camada estrutural/funcional e 
desempenha a função quer de base quer de desgaste. 
Na fundação o material deve ser homogéneo e não reativo com a água. O problema dos pavimentos 
rígidos é o aparecimento de fendas de retração passado pouco tempo. No entanto existem diferentes 
maneiras de as reduzir, como a criação de juntas. A nível superficial é necessário garantir atrito 
suficiente para a aderência necessária. É de destacar também a mais-valia deste tipo de pavimento, 
que devido à sua cor clara, como se pode ver na Figura 3.12, o que facilita a iluminação e a sinalização 
rodoviária. 
Existem essencialmente seis tipos de pavimentos rígidos, que se diferenciam na forma como 
combatem a retração do pavimento. 
O primeiro é o pavimento de betão não armado, com juntas, sendo um pavimento formado por betão 
vibrado, contendo juntas transversais de contração e juntas longitudinais formando painéis 
retangulares. Para não haver uma dilatação ou uma retração demasiado elevada são colocadas 
frequentemente barras de ligação com aço nervurado nas juntas longitudinais. Já as juntas transversais 
são serradas, abrindo uma ranhura que se assemelha a uma fenda. Estas têm um espaçamento de 
cerca de 5 metros e são realizadas para a laje fendilhar uniformemente e não heterogeneamente. O 
Figura 3.12 – Exemplo de pavimento rígido (Associação Brasileira de Cimento Portland, 2012) 
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método que se utiliza para melhorar o comportamento destas fendas é a colocação de passadores, 
barras lisas, aderentes apenas numa das lajes para o movimento ser restrito. 
O Pavimento de Betão Armado, com Juntas é idêntico ao anterior mas as juntas de contração são 
colocadas com maior afastamento devido à execução de uma armadura que absorve os esforços de 
tração. Com isto reduzem-se os esforços nas juntas podendo por isso, ter um espaçamento maior. 
O pavimento de Betão Armado Contínuo tem um custo inicial muito elevado. No entanto apresenta 
um custo de conservação mais reduzido, por esse motivo a longo prazo o custo inicial é justificado. É 
um pavimento que não tem juntas transversais, sendo estas substituídas por uma armadura contínua. 
São abertas fendas espaçadas de 1 a 3 metros, com uma abertura inferior a meio milímetro, 
impercetível aos utilizadores da via. Em alguns pavimentos a armadura é constituída por fibras de aço 
sintéticas espalhadas pelo betão. 
Os pavimentos pré-esforçados são raros devido à impossibilidade de os instalar em zonas de traçado 
curvo, sendo usados por vezes em aeroportos devido ao traçado da mesma. Tem a vantagem que a 
laje pode ter um comprimento muito elevado, mais de uma centena de metros e a espessura é 
reduzida comparativamente com os outros tipos de pavimento. 
Por fim o pavimento formado por elementos pré-fabricado tem a sua “camada de desgaste” 
constituída por blocos de betão que podem possuir algum encaixe entre si. Estes pavimentos 
geralmente dispõem de uma base em betão pobre sobre a qual se espalha uma camada de areia com 
3-5cm para uma drenagem mais eficaz. Como se trata de um pavimento articulado são normalmente 
utilizados em zonas urbanas ou industriais, tanto para tráfego pedonal como automóvel, devido à sua 
fácil execução e manutenção. 
3.4.1 Comportamento 
O comportamento deste tipo de pavimento está ligado à elevada resistência, não sofrendo assim 
deformações acentuadas, pois as tensões distribuem-se sobre uma grande área da laje chegando à 
fundação uma percentagem residual da carga aplicada, conforme ilustra a Figura 3.13. Por essa razão 
a sub-base granular acaba por apenas ter a função de regularizar a superfície. As cargas que chegam à 
fundação são relativamente baixas e por isso este tipo de pavimentos não costuma ter problemas ao 
nível das fundações.  
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3.4.2 Materiais 
O principal aglutinante nos pavimentos rígidos é o cimento, um ligante hidráulico que é definido como: 
“material inorgânico finamente moído, que quando misturado com a água, forma uma pasta que faz 
presa e endurece devido a reações e processos de hidratação e que, depois do endurecimento, 
conserva a sua resistência e estabilidade mesmo debaixo de água”. É definida também em três classes 
de resistência: classe 32,5, classe 42,5 e classe 52,5. Os valores representam a resistência de referência 
à compressão aos 28 dias, em MPa. Os mais frequentes nos pavimentos são o cimento Portland (CEM 
I), da classe 42,5. 
O aglutinante é uma parte importante do betão, que é a mistura de cimento, inertes grossos e finos e 
de água. Existem várias misturas com cimento que podem ser utilizadas em camadas de sub-base, de 
base ou de desgaste dependendo das características. Existem então três grupos de misturas com 
cimento: os betões de cimento aplicados em camada de desgaste e base de pavimentos rígidos, 
misturas de agregados com cimento com uma quantidade menor de ligante destinadas à camada de 
base e por fim misturas de solo-cimento. 
Os betões de cimento para camada de desgaste mais base devem possuir uma boa caraterística 
mecânica e conter 300kg/m3 de cimento e a razão água cimento ser inferior a 0,5. 
As misturas pobres de cimento utilizam-se para camadas de sub-base ou em caso de pavimentos 
semirrígidos na camada de base. Estas misturas são designadas de agregado britado de granulometria 
extensa tratado com ligantes hidráulicos, betão pobre cilindrado ou betão pobre vibrado. A diferença 
Figura 3.13 – Comportamento do pavimento rígido (2015) 
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é a fração granulométrica ser 0/6, 6/ 20 e 20/40 na primeira enquanto nas restantes ser 0/4, 4/20 e 
20/40. 
3.4.3 Fabrico e Aplicação 
Antes da execução é necessário fazer uma referência ao fabrico do betão, em que as centrais são 
geralmente descontínuas e devem ter uma capacidade superior a 150m3/h. A execução de um 
pavimento rígido envolve as seguintes etapas: preparação da superfície existente, transporte, 
colocação em obra e vibração do betão, acabamento da superfície e execução de juntas. 
A preparação da superfície é ainda mais importante quando comparada com a dos pavimentos flexíveis 
porque o betão é um material mais fluído. Exige-se por isso uma boa regularidade e pouca reatividade 
à ação da água. Caso a camada que receba a laje também seja um material tratado com ligante 
hidráulico é recomendável colocar-se uma tela de plástico para fazer a separação de modo a evitar 
que eventuais fendas passem de uma camada para a outa.  
O transporte faz-se da mesma forma como no caso das misturas betuminosas, ou seja, em camiões 
basculantes, ou em situações em que as intervenções sejam de menor dimensão o betão é realizado 
no local não necessitando de transporte. 
A colocação em obra é executada por pavimentadoras de cofragens deslizantes que vibram e 
regularizam a mistura, estas são dotadas de dispositivos de introdução semiautomática de passadores 
nas juntas e de varões de ligação na junta longitudinal. O rendimento de uma pavimentadora pode 
chegar aos 7500m2/dia. 
O acabamento da superfície tem um propósito estético mas também de resistência. É efetuado por 
dispositivos mecânicos que produzem um estriado geralmente transversal e após isso é espalhado um 
produto filmogénico que funciona de rega de cura do betão e que deve assegurar uma fina e uniforme 
camada. 
A execução das juntas pode ser feita por moldagem no betão fresco ou por serragem com máquinas 
apropriadas. No segundo caso é necessário uma boa escolha do tempo de cura do betão para não 
danificar parte da laje. 
Importa ainda evidenciar que a aplicação das misturas hidráulicas em obra deverá ocorrer quando a 
temperatura seja superior a 5ᵒC, e que não haja possibilidade de formação de gelo e temperatura 
menor que 30ᵒC. Caso haja precipitação os trabalhos deverão ser suspensos. 
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3.5 OUTROS TIPOS DE PAVIMENTOS 
Existem mais tipos de pavimentos para além dos flexíveis e dos rígidos, apesar de serem todos 
baseados nesses. Existe ainda a classe dos pavimentos semirrígidos que geralmente são idênticos aos 
flexíveis mas a camada de base é substituída por uma camada de betão pobre cilindrado, aumentando 
assim a resistência da base que devido à sua elevada rigidez absorve grande parte dos esforços. O 
problema deste tipo de pavimentos é que está sujeito a patologias diversas, como por exemplo o 
fendilhamento na base de betão que porventura pode passar às misturas betuminosas e propagar-se, 
que para evitar isto, deverá ser colocado um filme de polietileno impregnados com betume ou uma 
argamassa betuminosa. 
Existem duas estruturas dos pavimentos semi-rígidos: a direta, em que as camadas betuminosas 
apoiam-se diretamente na base estabilizada com ligante hidráulico, e as inversas em que existe uma 
camada granular não ligada entre as misturas betuminosas e as misturas de betão. 
Outros pavimentos que se encontram em Portugal são: 
 Pavimentos Granulares - apenas asseguram uma superfície e descrevem um trajeto que não é 
importante e pouco utilizado. A espessura é variável, mas superior a 15cm e o pavimento é 
composto apenas por ABGE, que se tenta regularizar de forma a ter um bom comportamento. 
 Pavimentos em cubos ou paralelos de granito - têm uma composição idêntica a um elemento 
pré-fabricado. É muito utilizado no centro histórico da cidade do Porto e nas zonas mais rurais. 
Pode contemplar uma base de betão pobre mas normalmente tem ABGE, uma camada 
intermédia de almofada de areia para assentar os cubos e a superfície é em cubos ou paralelos 
de granito. A vantagem deste pavimento é a alta capacidade de drenagem e a fácil reparação, 
enquanto a elevada trepidação provoca desconforto e a possível perda de aderência após 
algum tempo de vida útil são algumas desvantagens. 
 Pavimento em microcubos de granito - estes pavimentos são aconselháveis em locais 
exclusivamente pedonais pois apresentam uma resistência baixa. Têm estrutura idêntica à dos 
pavimentos em cubo, mas com dimensões de 5x5x5cm enquanto o cubo tem de aresta 11cm. 
 O pavimento em betonilha Esquartelada é um pavimento rígido que contempla a sub-base em 
ABGE, base em betão de cimento e uma camada de desgaste de cerca de 2 a 4cm em betonilha 
de cimento. Este pavimento é frequentemente utilizado em passeios e em caso de não haver 
esforços elevados têm uma duração elevada.
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4 PATOLOGIAS E PROCESSOS DE DIMENSIONAMENTO 
4.1 TIPOS DE PATOLOGIAS EM PAVIMENTOS FLEXÍVEIS 
As quatro famílias de degradações dos pavimentos flexíveis encontram-se subdivididas no Quadro 4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.1  Deformação 
A degradação por deformação é dividida como é indicado no quadro anterior. O abatimento é uma 
deformação que pode ocorrer longitudinal ou transversalmente, junto à berma ou ao longo do eixo da 
Família de Degradações Tipos de Degradações 
Deformações 
Abatimento 
 Longitudinal 
I. Bermas 
II. Eixo 
 
 Transversal 
Deformação Localizada 
Ondulação  
Rodeira 
 Grande raio (camadas inferiores) 
 Pequeno raio (camadas superiores) 
Fendilhamento 
Fendas 
 Fadiga 
 Longitudinais 
I. Eixo 
II. Berma 
 Transversais 
 Parabólicas 
Pele de Crocodilo 
 Malha fina (≤40cm) 
 Malha larga (>40cm) 
Desagregação da camada de 
desgaste 
Desagregação superficial 
Cabeça de gato 
Pelada 
Ninhos(covas) 
Movimento de Materiais  
Exsudação 
Subida de Finos 
 
Quadro 4.1 – Famílias e tipos de degradações (2015) 
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faixa de rodagem. Um abatimento indica geralmente falta de capacidade de suporte, associado ao 
fendilhamento que pode provocar que a água se infiltre e danifique as camadas inferiores. 
A deformação localizada verifica-se numa pequena área do pavimento geralmente acompanhada de 
rotura do pavimento. 
A ondulação (ver Figura 4.1) é uma deformação transversal que se repete com uma determinada 
frequência ao longo do pavimento. Ocorre em caso de deficiente distribuição do ligante na camada de 
desgaste ou em camadas de betão betuminoso por excessiva deformação plástica causada pela ação 
do tráfego. É de salientar que quando um pavimento é corretamente dimensionado e executado este 
tipo de patologia não se verifica. 
 
Figura 4.1 – Exemplo de deformação excessiva (Farina, 2015) 
As rodeiras são deformações longitudinais que se formam através da passagem dos pneus dos veículos, 
abatendo assim o pavimento no local da passagem das rodas e desnivelando-o em relação ao eixo de 
cada via. 
4.1.2 Fendilhamento 
Este tipo de degradação é a mais frequente neste tipo de pavimentos, causada grande parte das vezes 
pela fadiga dos materiais devido à elevada frequência dos esforços de tração por flexão. São de fácil 
deteção porque geralmente são visíveis a “olho nu” e podem ser isoladas ou ramificadas, sendo que 
quando formam uma malha têm a denominação de pele de crocodilo.  
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Existem fendas por fadiga, fendas longitudinais, fendas transversais e as fendas parabólicas. Estas 
últimas aparecem junto à zona de passagem dos pneus, apontando problemas na camada de desgaste.  
No entanto as fendas mais comuns são as por fadiga do pavimento, estas resultam maioritariamente 
de problemas nas camadas betuminosas sob a camada de desgaste, estando orientadas no sentido 
longitudinal quando se encontram isoladas.  
O fendilhamento tem um leque de causas vasto, mas geralmente está associado a deficiências no 
processo de execução e agressividade do tráfego pesado. É agravada quando a isto se juntam 
temperaturas elevadas ou temperaturas muito baixas, colocando as camadas em retração térmica.  
O mais grave fendilhamento é o denominado pele de crocodilo que resulta da evolução das fendas 
ramificadas, como na Figura 4.2. Tendo em conta a sua fase de desenvolvimento quanto à abertura da 
malha pode classificar-se em malha estreita (≤40cm) ou malha larga ( >40cm). Esta patologia leva a 
uma perda de capacidade substancial não só pela fadiga, mas também pelo diferencial de 
temperaturas e fraca qualidade do solo de fundação, correspondendo a um estado hídrico 
desfavorável. Assim a camada de base fica submetida a elevados esforços de tração favorecendo o 
fendilhamento tanto na face superior como inferior, sendo que estas fendas propagam-se de camada 
para camada.  
 
Figura 4.2 – Exemplo Pele de Crocodilo (Pinto, 2010) 
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4.1.3 Desagregação da camada de desgaste 
É o resultado da falta de estabilidade da ligação entre os materiais da mistura betuminosa. Esta 
patologia resume-se a uma perda qualitativa da camada de desgaste, quando ocorre a perda da 
componente mais fina, os agregados grossos ficam mais salientes resultando na chamada “cabeça de 
gato”. Uma consequência desta é o aumento do nível de ruído que o tráfego provoca e aumenta 
também o desgaste nos pneus, por outro lado a capacidade drenante do pavimento é aumentada. É 
provocada por um desgaste rápido do mástique que envolve os agregados grossos, estando a sua 
origem ao nível da adesividade “agregado-betume” ou a uma deficiente dosagem do betume. Quando 
os agregados grossos, numa fase mais avançada se desagregam da camada ocorre a desagregação 
superficial representada na Figura 4.3. 
 
Figura 4.3 – Desagregação da camada de desgaste (2015) 
Outra patologia desta família designa-se por “pelada” correspondendo a uma descamação de 
pequenas placas da camada de desgaste que advém de uma espessura reduzida da mesma camada, 
da deficiente ligação entre camadas ou da falta de estabilidade da camada de desgaste. 
O desenvolvimento da “pele de crocodilo” da família das degradações por fendilhamento conduz à 
última patologia deste grupo, denominada “ninhos ou covas”. Estes têm um efeito severo sobre os 
veículos sofrendo ao mesmo tempo maiores cargas por parte destes acelerando a patologia. Por vezes 
quando esta patologia não resulta da “pele de crocodilo” pode resultar de uma zona sobre um bolsa 
de argila, que advém de uma drenagem deficiente ou então um defeito na execução ou no fabrico da 
camada de desgaste ou de base. 
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4.1.4 Movimento de Materiais 
Esta família de degradações é típica em pavimentos com problemas de drenagem que resulta em água 
no interior do pavimento e no solo de fundação. Com a passagem dos veículos e consequente 
compressão, a água faz o movimento inverso para vir à superfície, esta água transporta normalmente 
finos, designando-se esta situação por “subida de finos”. Isto apenas acontece quando um pavimento 
já tem as suas camadas betuminosas fendilhadas e o nível freático é elevado. 
Em relação à exsudação resulta de uma deficiente formulação da camada superficial e ainda pode ser 
associada a condições severas de tráfego e a temperaturas elevadas. Esta patologia caracteriza-se por 
manchas brilhantes espelhadas no pavimento, como na Figura 4.4, que não são mais do que excesso 
de ligante reduzindo assim a macro textura da mistura.   
 
Figura 4.4 – Exemplo de Exsudação (Maia, 2012) 
4.1.5 Reabilitação 
Quando o pavimento se encontra em estado degradado é recomendável reabilitá-lo para adquirir as 
características originais. Geralmente ligado à camada de desgaste as camadas que se irão colocar têm 
de repor principalmente: a segurança, o conforto e a impermeabilidade do pavimento. As técnicas de 
reabilitação mais usuais são: Revestimentos superficiais, Microaglomerado betuminoso a frio, Lama 
Asfáltica, Microbetão betuminoso rugoso e argamassa betuminosa. O revestimento betuminoso 
superficial é o que oferece melhor relação custo/beneficio e permite conjugar várias estruturas 
possíveis, apresentado na Figura 4.5: 
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Figura 4.5 – Estruturas possíveis de revestimento de betuminoso superficial (Francisco, 2012) 
A Lama asfáltica é uma técnica que já foi bastante utilizada em Portugal, esta técnica é idêntica ao 
microaglomerado a frio, diferindo na granulometria usada, que neste caso é de 0/4. Isto faz com que 
esta mistura se assemelhe a um mástique betuminoso mas tem a vantagem de ser de fácil 
espalhamento e tem um rendimento elevado, no entanto apresenta baixa rugosidade e por isso tem 
sido a ser descontinuada. 
Apresentam-se agora os Quadro 4.2 e Quadro 4.3, que resumidamente caracterizam cada técnica. 
Quadro 4.2 – Vantagens e desvantagens das técnicas de reabilitação (Branco, Pereira, & Picado 
Santos, 2006) 
 Onde, 0: Ponto fraco; +: médio; ++: ponto forte 
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Condições climáticas 0 ++ 0 + + 
Dificuldade de execução ++ ++ + + + 
Incómodo ao utente 0 + + ++ ++ 
Risco de Rejeição dos agregados 0 + ++ ++ ++ 
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Quadro 4.3 – Características das técnicas de reabilitação (Branco, Pereira, & Picado Santos, 2006) 
 Onde: 0: técnica mal aplicada; +: técnica aceitável; ++ técinca bem adaptada 
Existe também uma parte da reabilitação muito importante que são as técnicas anti-fendas, em que 
estas devem ser usadas quando há um número de fendas elevado e que se preveem piorar, ou seja é 
uma técnica que atrasa a degradação do pavimento. A camada a utilizar é conhecida como SAMI (Stress 
Absorving Membrane Interlayer), esta faz com que a fenda se divida em múltiplas microfendas com 
movimentos muito menores e como é uma camada elástica, absorve as tensões e não fendilha. O 
problema desta técnica prende-se com a elevada quantidade de betume modificado com elastómeros 
aumenta o custo da mesma.  
Outra alternativa anti-fendas é o uso de geotêxtis impregnados com betume modificado com 
polímeros que resulta numa superfície sem dobras, rugas ou ondulações, o que é bastante difícil de 
conseguir. Esta opção também implica custos elevados. 
4.1.6 Modelo de Dimensionamento 
Para o dimensionamento dos pavimentos flexíveis existem dois componentes que são fundamentais 
conhecer: o tráfego e a temperatura das misturas betuminosas. É o tráfego que aplica as cargas ao 
pavimento e a temperatura da mistura betuminosa reflete-se na rigidez da mesma e na capacidade de 
defletir mais ou menos com a frequência do tráfego.  
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Espessura utilizada <1 <1.5 2 a 4 3 a 4 2 a 3 
Custo relativo 1 2.5 a 3 3.5 a 4 3 a3.5  2.5 a 3 
Domínios de aplicação 
Auto-estradas e vias rápidas 0  0 + ++ ++ 
Vias de tráfego elevado + + + ++ ++ 
Vias de tráfego ligeiro ++ + 0 0 + 
Vias urbanas 0 ++ 0 ++ ++ 
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O tráfego é constituído por diversos tipos de veículos, desde os velocípedes aos autocarros, passando 
pelos tratores agrícolas e pelos camiões de transporte. No dimensionamento dos pavimentos apenas 
o tráfego de veículos pesado é contabilizado, sendo contabilizado, em Portugal, pelo Decreto-lei nº 
133/2014 os pesos máximos dos veículos, como mostra o Quadro 4.4.  
Quadro 4.4 – Pesos máximos para diversos veículos pesados  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Decreto-lei define também o peso máximo para diferentes tipos de eixo, sendo que depois na 
contabilização todos os veículos terão que ser aproximados a eixos simples para serem somados. 
Existem três tipos de eixos: o eixo simples que tem um rodado em cada extremidade, o eixo tandem 
que tem dois rodados próximos e o eixo tridem que contem três rodados próximos. 
Em Portugal é geralmente utilizado o eixo padrão de 80kN mas, noutros países, como em França, 
utilizam o eixo-padrão de 130kN. Para obter o número de eixos a passar em determinado local é 
necessário fazer contagens nos pontos de rede mais críticos. Com base nisso foi elaborado uma 
estimativa do número e das cargas médias dos eixos para cada volume de trafego.  
Para as previsões do tráfego futuro para além do existente é necessário estudar a ocupação do solo, 
as características socioeconómicas da população e principalmente as infraestruturas de transportes da 
região e a previsível evolução da mesma. Para tal a expressão (4.1) conjuga os dados necessários para 
o cálculo do número de eixos.  
Tipo de veículo Peso máximo  
(toneladas-força) 
A motor 
De 2 eixos 19 
De 3 eixos 26 
De 4 ou mais eixos 32 
Autocarros articulados de 3 eixos 28 
Autocarros articulados de 4 ou mais eixos 32 
Conjunto tator – semi-reboque 
De 3 eixos 29 
De 4 eixos 38 
De 5 ou mais eixos 40 
De 5 ou mais eixos transp. um contentor ISSO de 40 pés 44 
Conjunto motor-reboque 
De 3 eixos 29 
De 4 eixos 37 
De 5 ou mais eixos 40 
Reboques 
De 1 eixo 10 
De 2 eixos 18 
De 3 ou mais eixos 20 
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𝑁 = 𝑇𝑀𝐷𝐴 ×
(1+𝑡)𝑝−1
𝑡
× 365  
Em que:  
TMDA-Tráfego Médio Diário Anual 
t-taxa de crescimento 
p-tempo de vida útil do pavimento ( flexível 20 anos) 
Acontece que o conhecimento total da via é muito difícil de obter por isso no MACOPAV foram 
definidas classes com que se caracteriza o trafego. 
Quadro 4.5 – Elementos relativos ao tráfego (JAE, 1995) 
Classe (TMDA)p 
Taxa de 
crescimento 
médio (t) 
Pavimentos flexíveis Pavimentos Rígidos 
Factor de 
agressividade 
(α) 
N 80 (20 
anos) 
Factor de 
agressividade 
(α) 
N 130 (20 
anos) 
T7 ˂50 Estudo específico 
T6 50 – 150 
3 
2 2 × 106 0,5 5 × 105 
T5 150 – 300 3 8 × 106 0,6 2 × 106 
T4 300- 500 
4 
4 2 × 107 0,7 4 × 106 
T3 500 – 800 4,5 4 × 107 0,8 7 × 106 
T2 800 – 1200 
5 
5 7 × 107 0,9 107 
T1 1200 – 2000 5,5 108 1,0 2 × 107 
T0 ˃ 2000 Estudo específico 
𝑁 = 𝑇𝑀𝐷𝐴 × 365 × 𝐶 × 𝑝 × 𝛼 
𝐶 =
(1 + 𝑡)𝑝 − 1
𝑝 × 𝑡
 
Sendo o 𝛼 o fator de agressividade descrito no Figura 4.5. 
O outro fator que interfere no dimensionamento é a temperatura de serviço porque influencia as 
características essenciais das misturas betuminosas.  
A temperatura é obtida em função da espessura do pavimento e da temperatura média mensal do ar. 
Witzack (1972) desenvolveu a expressão com que se obtém a temperatura de serviço e que é a base 
do “Asphalt Institute Thickness Design Manual”. 
(4.1) 
(4.2) 
(4.3) 
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𝑇𝑚𝑏 = (𝑇𝑚𝑚𝑎 + 17,778) (1 +
1
39,37. 𝑧 + 4
) −
18.889
39,37. 𝑧 + 4
− 14,444 
Onde: 
 Tmma – temperatura média mensal do ar(ᵒC); 
z- profundidade medida a partir da superfície da superfície do pavimento(m); 
Existem também outros métodos: tanto por método de cálculo como com recurso a ábacos, como 
ilustra a Figura 4.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4.4) 
Figura 4.6 – Ábaco Shell (Shell, 1977) 
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Para além deste existe ainda o processo PATED (Processo de Distribuição de Temperatura Equivalente) 
a modelação é efetuada por distribuição horária, trata-se de um método que consegue representar 
bem o comportamento da mistura, mas que em termos de dimensionamento se torna complicada de 
usar pois são necessários alguns dados que por vezes são difíceis de obter. 
 Então foi simplificado para:  
𝑇𝑚𝑏(𝑎) = 6,846 × 𝑧
0,111 × 𝑇𝑚𝑚𝑎(𝑎)
0,297 
 
𝑇𝑚𝑚𝑎(𝑎) = 0,1835 × 𝑇𝑚 𝑚á𝑥. + 0,8165 × 𝑇𝑚 𝑚𝑖𝑛. 
 
em que: 
 
 𝑇𝑚𝑏(𝑎) – temperatura de serviço (ᵒC), no betão betuminoso, à profundidade z;  
𝑧 – profundidade medida a partir da superfície do pavimento (mm); 
𝑇𝑚𝑚𝑎(𝑎) – temperatura média mensal do ar (ᵒC); 
𝑇𝑚 𝑚á𝑥. – média das temperaturas máximas anuais com pelo menos 20 anos de tempo de recorrência 
(ᵒC); 
𝑇𝑚 𝑚𝑖𝑛. – média das temperaturas mínimas anuais com pelo menos 20 anos de tempo de recorrência 
(ᵒC). 
No entanto o MACOPAV harmonizou e dividiu o país 
em três zonas climáticas com o objetivo de indicar 
qual o tipo de betume que se deve utilizar. Para cada 
classe de tráfego e para cada classe de fundação 
existem tabelas com as temperaturas de serviço a 
utilizar. 
 
 
 
 
(4.6) 
(4.5) 
Figura 4.7 – Zonas climáticas de Portugal (JAE, 1995) 
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Existem muitos métodos para o dimensionamento de pavimentos, no entanto podemos dividi-los em 
dois grandes grupos: os métodos empíricos-mecanicista e os métodos expeditos. 
O método empírico é o que utiliza cálculos com base na observação de consequências e retira as ilações 
das experiências. Partindo da fundação é possível caracterizar mecanicamente através de: 
Para o dimensionamento é aconselhável utilizar as expressões (4.7) e (4.8). 
𝐸𝑓 = 17,6 × 𝐶𝐵𝑅
0,64 
 
Para o módulo do solo de sub-base a expressão utilizada é a seguinte: 
𝐸𝑠 = 𝐸𝑓 × (0,2 × ℎ𝑠
0,45) 
em que: 
ℎ𝑠 – espessura da camada de sub-base (mm);  
𝐶𝐵𝑅 – California Bearing Ratio (%); 
𝐸𝑠 – Módulo de solo de sub-base (MPa); 
𝐸𝑓 – Módulo de solo de fundação (MPa). 
Para o coeficiente de Poisson da fundação têm sido propostos valores entre 0,35 a 0,45, sendo que o 
MACOPAV no seu procedimento adoptou 0,40. 
A expressão da sub-base pode ser aplicada em qualquer camada granular e o coeficiente de Poisson 
deve varia entre 0,30 e 0,40, sendo que o MACOPAV adotou o valor de 0,35. 
De uma maneira geral os métodos empíricos-mecanicista incluem expressões de previsão dos módulos 
de deformabilidade. Para as mesmas é necessário o conceito de rigidez do betume (Sb) introduzido 
por Van der Poel em 1954. Inicialmente definido pelo ábaco da Figura 4.8. 
(4.7) 
(4.8) 
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No entanto o ábaco tem a grande desvantagem de ser impreciso quando consultado, por isso Ullidtz e 
Peatti (Branco, Pereira, & Picado Santos, 2006) desenvolveram a expressão (4.9): 
𝑆𝑏 = 1,157 × 10
−7 × 𝑡𝑐
−0,368 × 2,718−𝐼𝑃𝐸𝑁𝑟 × (𝑇𝐴𝐵 − 𝑇)
5 
𝑡𝑐 =
1
𝑉
 
Em que:  
𝑆𝑏 – rigidez do betume (MPa); 
 𝑡𝑐 – tempo de carga (s); 
 𝑉 – velocidade base (Km/h); 
𝐼𝑃𝐸𝑁 – índice de penetração do betume.  
Este IPEN pode ser calculado pela expressão (4.11), desenvolvida por Pfeiffer e Van Dormal: 
 
𝐼𝑃𝐸𝑁𝑟 =
20 × 𝑇𝐴𝐵𝑟 + 500 × 𝐿𝑜𝑔(𝑃𝐸𝑁25𝑟) − 1951,55
𝑇𝐴𝐵𝑟 − 50 × 𝐿𝑜𝑔(𝑃𝐸𝑁25𝑟) + 120,15
 
(4.9) 
(4.10) 
(4.11) 
Figura 4.8 – Ábaco de Van der Poel (Simões, 2013) 
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𝑇𝐴𝐵𝑟 = 99,13 − 26,35 × 𝐿𝑜𝑔(𝑃𝐸𝑁25𝑟) 
 
𝑃𝐸𝑁25𝑟 = 0,65 × 𝑃𝐸𝑁25 
 
em que:  
𝑇𝐴𝐵 – temperatura de amolecimento (ᵒC) pelo método de anel e bola, que é uma medida empírica, 
indireta, da viscosidade do betume; 
 𝑇𝐴𝐵𝑟 – temperatura anel de bola revista (ᵒC); 
𝑃𝐸𝑁25 – penetração (10 
-1 mm) do betume a 25 ᵒC, que também é uma medida empírica viscosidade 
do betume; 
 𝑃𝐸𝑁25𝑟 – penetração (10 
-1 mm) do betume a 25 ᵒC revista; 
𝐼𝑃𝐸𝑁𝑟 – índice de penetração revisto.  
O método mais utilizado é o da Shell, baseado nos ábacos com medidas britânicas e traduzido para o 
sistema internacional nas expressões (4.14) a (4.19): 
𝑆𝑚108 = 8 + 5,68 × 10−3 × 𝑉𝑎 + 2,135 × 10−4 × 𝑉𝑎2 
𝑆𝑚3109 = 10,82 −
1,342 × (100 − 𝑉𝑎)
𝑉𝑎 + 𝑉𝑏
 
𝑆68 = 0,6 × log 
1,37 × 𝑉𝑏2 − 1
1,33 × 𝑉𝑏 − 1
 
 
𝑆89 = 1,12 ×
(𝑆𝑚3109 − 𝑆𝑚108)
log (30)
 
 
𝐴 =
𝑆89 + 𝑆68
2
 × (log(𝑆𝑏) − 8) +  
𝑆89 − 𝑆68
2
 × |log(𝑆𝑏) − 8)| + 𝑆𝑚108 
 
𝐸𝑚 = 10𝐴 
 
Em que:  
𝐸𝑚𝑏  – módulo de deformabilidade das misturas betuminosas (Pa); 
𝑣𝑎 – Percentagem volumétrica do agregado (%); 
𝑣𝑏 – Percentagem volumétrica do betume (%); 
(4.12) 
(4.13) 
(4.14) 
(4.15) 
(4.16) 
(4.18) 
(4.19) 
(4.17) 
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Quando se pretendem calcular misturas betuminosas de alto módulo terá de utilizar o método do 
(Capitão & Picado Santos, 2006) em que chega ao módulo de deformabilidade com recurso à expressão 
(4.20) e (4.21):  
𝑉𝑏𝑣 =
𝑉𝑏 ∗ 𝜌𝑚𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎
𝜌𝑣𝑜𝑙.𝑏𝑒𝑡𝑢𝑚𝑒
 
 
Em que: 
𝜌 – Massa específica (kg/m3); 
𝑣𝑏 – Percentagem volumétrica do betume (%) 
 
𝐸𝑚 = 30231 − 2151,1 × 𝑡𝑐 − 331,9 × 𝑇 − 853,5 × 𝑉𝑏𝑣 − 16,94 × 𝜀𝑡𝑎𝑑𝑚 + 6,33 × 𝑆𝑏 
 
Em que: 
𝐸𝑚  – módulo de deformabilidade das misturas betuminosas (MPa); 
𝑆𝑏 – rigidez do betume (MPa); 
 𝑡𝑐 – tempo de carga (s); 
𝑇 – Temperatura de serviço (ᵒC); 
 𝜀𝑡𝑎𝑑𝑚 – extensão admissível (× 10
−6).  
Após calcular todos os módulos de deformabilidade o dimensionamento é feito através de métodos 
iterativos, recorrendo, por exemplo, a programas de cálculo, como o BISAR ou o ALIZE-LCPC. Estes 
métodos calculam as tensões a que o pavimento estará sujeito, ou seja, as extensões verticais e 
horizontais, quando introduzido os valores de espessura e módulo de deformabilidade. 
Para o pavimento estar corretamente dimensionado, as extensões reais terão que ser maiores que as 
extensões teóricas dada pelo programa de cálculo.  
As extensões, no método da Shell são calculadas através das expressões (4.22) e (4.23): 
𝜀𝑡 = (0,856 × 𝑣𝑏 + 1,08) × 𝐸𝑚𝑏
−0,36 × 𝑁80
−0,2 
Em que:  
𝑣𝑏 – percentagem volumétrica de betume (%); 
𝜀𝑡 – extensão de tracção (× 10
−6); 
(4.20) 
(4.21) 
(4.22) 
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𝑁80 – número de eixos padrão de 80 kN; 
𝐸𝑚𝑏  – módulo de deformabilidade das misturas betuminosas (Pa); 
𝜀𝑣 = 𝑘𝑠 × 𝑁80
−0,25 
Em que:  
𝜀𝑣 – extensão vertical (× 10
−6); 
𝑁80 – número de eixos padrão de 80 kN; 
𝑘𝑠  – Coeficiente que depende da probabilidade de sobrevivência do pavimento. 
É fundamental garantir sempre uma margem de segurança para o cálculo das extensões, isto é, o valor 
da extensão real ser cerca de 80% do valor da extensão admissível. 
Em relação ao método expedito de dimensionamento de pavimentos flexíveis, este baseia-se no 
procedimento explicados como o anterior. Serve, acima de tudo, como indicação ou pré-
dimensionamento. O método do MACOPAV indica as estruturas de pavimento através das classes de 
tráfego e da classe de fundação, conforme o Quadro 4.6. 
Quadro 4.6 – Definição das classes de fundação segundo JAE (JAE, 1995) 
 
 
 
 
 
Neste método é preciso, em primeiro lugar para escolher a fundação, caracterizar o solo com recurso 
ao Quadro 4.7. Para isso é necessário ensaios em laboratório ou como recurso, ter cartas geotécnicas 
que caracterizem os solos por zona. Com este quadro também é possível retirar o valor médio de CBR 
consoante o tipo de solo. 
 
(4.23) 
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Quadro 4.7 – Classificação dos solos (Jiménez, 2014) 
 
Após a classificação da fundação, com o auxílio do Quadro 4.8, escolhe-se uma das estruturas. 
Quadro 4.8 – Materiais a aplicar segundo classes de fundação e tipo de solo (JAE, 1995) 
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Por último, e consoante o tipo de fundação e a classe de tráfego o MACOPAV tem estruturas de 
pavimentos já pré-concepcionadas como as que se apresenta no Quadro 4.9. 
Quadro 4.9 – Estruturas de pavimentos para a classe T1/F3 (JAE, 1995) 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 TIPOS DE PATOLOGIAS EM PAVIMENTOS RÍGIDOS 
As principais degradações que ocorrem nos pavimentos rígidos são: fendilhamento das lajes, 
desagregação superficial e escalonamento das lajes. Apesar de ser mais resiliente que os pavimentos 
flexíveis, as patologias geralmente são mais agressivas e mais difíceis de reparar. 
4.2.1 Fendilhamento 
O fendilhamento das lajes pode ocorrer por: fadiga, sendo a repetição das tensões a principal causa 
mas que só se justifica, num pavimento bem dimensionado e executado, no final da vida útil. Pode 
também ocorrer por retração devido à temperatura, mas a mais grave origem é o encurvamento das 
lajes, isto acontece quando a temperatura tem um diferencial considerável em ambas as faces da laje 
e quando existe falta de contacto entre a laje e a sub-base. Sinteticamente o que acontece, é que 
durante o dia quando a temperatura é superior no topo da laje, a mesma sofre um encurvamento para 
o exterior enquanto durante a noite a situação inverte-se. Pode-se limitar esta última causa com barras 
de transferência de carga. 
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4.2.2 Desagregação superficial 
A desagregação superficial pode acontecer em dois locais distintos: ao longo das juntas ou na laje. Nas 
juntas ocorre por estas serem demasiado estreitas ou por deficiente selagem que pode provocar a 
entrada de materiais que posteriormente esmagam o betão por ação mecânica dos pneus. Outra 
possibilidade é devido à ação do gelo, que no entanto em Portugal essa situação não é comum. Na laje 
pode ocorrer também desagregação superficial devido a um elevado tráfego ou então a materiais de 
qualidade deficiente.  
4.2.3 Escalonamento 
Por fim, o escalonamento das lajes é um processo muito específico e é preciso reunir duas condições 
para acontecer: a camada inferior à laje ser erodível e a proteção das juntas insuficiente. A Figura 4.9 
representa o funcionamento do escalonamento, o pneu passa na laje anterior e os finos são 
transportados para a parte inferior da laje posterior, quando o pneu passa na laje posterior o material 
fino volta à laje anterior formando assim uma cavidade que danifica e cria assentamentos nos 
pavimentos rígidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.9 – Representação do escalonamento da laje (RODRIGUES, 2011) 
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4.2.4 Reabilitação 
As degradações mais frequentes como foi explanado anteriormente estão ligadas a problemas nas 
juntas ou então a perda de atrito na superfície do pavimento. Para o tratamento de juntas, os materiais 
aplicados aquando da execução são geralmente de duração reduzida, sendo por isso necessário uma 
manutenção periódica. No caso de haver fendilhamento ou zonas de betão deterioradas, essas devem 
ser cortadas e substituídas por betão novo. 
A reabilitação estrutural está geralmente associada ao fendilhamento extremo das lajes ou então ao 
escalonamento, devendo a solução de reabilitação ser estudada consoante as condições da fundação 
e do estado dos transmissores de carga.  
O reforço da fundação passa por injeções de calda de cimento e obras de drenagem para evitar a 
erosão da fundação. Pode também reabilitar-se o pavimento com o reforço de uma camada 
betuminosa ou com betão com malha de aço ou fibras. Quando a laje tem uma fratura demasiado 
grande para as soluções anteriores, tem de ser realizada a demolição das partes afetadas e uma 
reconstrução das mesmas. 
4.2.5 Modelo de Dimensionamento 
Os pavimentos rígidos em termos de dimensionamento seguem o método de categoria igual ao dos 
flexíveis, ou seja, um dimensionamento mecanicista. Este dimensionamento não é muito utilizado até 
porque na rede nacional rodoviária estes pavimentos correspondem a menos de 5%, por isso irá ser 
demonstrado sucintamente o método PCA, da Portland Cement Association. 
Os critérios usados para dimensionar são a fadiga e a erosão do apoio das lajes. Apresenta-se de 
seguida a folha de cálculo, no Quadro 4.10.  
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Quadro 4.10 – Verificação estrutural do pavimento rígido (Método PCA) 
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O módulo de reação do solo pode ser obtido através do índice CBR com um ábaco incluído no método 
PCA, de seguida tem de se obter o módulo de reação global que traduz a resistência oferecida dos 
materiais por baixo da laje e depende da espessura e do tipo de camada da sub-base (tratada com 
ligantes ou não tratada), também estas tabelas estão incluídas no método PCA. 
A tensão característica de rotura por tração na flexão aos 28 dias é o que mais influencia a análise à 
fadiga. O procedimento PCA inclui nas tabelas e ábacos um coeficiente de variação de 15% para a 
utilização daquele valor que significa o assumir que haverá um razoável ou um bom controlo de 
qualidade da execução em obra. 
O coeficiente de segurança pode tomar valores entre 1,0 (tráfego leve) e 1,2 (tráfego intenso), em caso 
de condições especiais pode-se justificar um coeficiente de 1,3. 
Em relação ao período de vida útil para um pavimento rígido o indicado será considerar entre 30 a 40 
anos, justificando-se o elevado investimento inicial quando comparado com os outros tipos de 
pavimentos. 
O tráfego deve ser calculado por tipo de eixo estimando o número de repetições de cada um durante 
a vida útil, sendo a carga dos eixos triplos divididos por 3 e tratados como simples.  
A análise realizada à fadiga é baseada nas tensões máximas previsíveis para o bordo longitudinal junto 
à berma e o método PCA usa duas tabelas diferentes, uma para bermas em betão e outra sem bermas 
de betão que dependem do módulo de reação global e da espessura da laje. 
Após a tensão equivalente ser conhecida é necessário conhecer o Factor de Tensão que consiste em 
dividir a tensão equivalente pela tensão característica de rotura do betão, e com estes dados, ir ao 
ábaco do método PCA e descobrir o número de repetições admissíveis.  
A análise ao desgaste segue o mesmo padrão, sendo a análise feita junto aos bordos transversais e 
longitudinais, por isso, é necessário decidir se têm ou não barras de transferência de carga e se as 
juntas são ou não impermeabilizadas. Existem tabelas para as quatro combinações que resultam da 
combinação das condições em cima anunciadas. 
Escolhendo a tabela indicada, com a espessura da laje e o módulo de reação global, retirar-se-á o valor 
do fator de desgaste que em ábacos adequados permitirá retirar o valor das tensões admissíveis.  
Para o pavimento estar corretamente dimensionado o somatório das repetições previstas sobre o 
número de repetições admissíveis terá que ser menor que 1, ou em percentagem, menor que 100%, 
tanto na análise à fadiga como ao desgaste.  
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O MACOPAV contém também o método expedito para o seu dimensionamento em que apenas com a 
classe de fundação e a classe do tráfego chega-se a um valor da espessura da laje em cm, Figura 4.10. 
No entanto este método é pouco preciso e deve servir apenas para um pré-dimensionamento. 
 
Figura 4.10 – Estruturas de pavimentos para a classe F2 segundo MACOPAV (JAE, 1995) 
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5 BASES DE TRABALHO 
5.1 CONSIDERAÇÕES DE PROJETO E MOBILIDADE 
5.1.1 Regras de conceção 
Uma estrada urbana tem diferentes características em relação a outro tipo de vias, tanto no 
movimento como em relação aos alinhamentos que deve seguir. Nestes casos é necessário ter em 
conta, não só a faixa de rodagem, como os caminhos pedestres e também as ciclovias quando existem 
condições para a existência das mesmas. 
Em termos arquitetónicos, as estradas estão limitadas pela expansão das cidades e pelas zonas e 
topografia que existente. Em locais de uso comercial, os veículos usados, a intensidade do tráfego e os 
horários em que tem maior número de passagens é completamente diferente de uma zona 
maioritariamente residencial.  
Enquanto por exemplo em auto-estradas o volume de tráfego é o critério geométrico mais importante, 
em estradas urbanas o tráfego perde importância, pela diversidade de opções que o automobilista 
tem para circular dentro de uma cidade. Regra geral, as estradas urbanas têm duas vias, uma em cada 
sentido, mas dependendo do objetivo da mesma pode ser necessário outro tipo de soluções. 
Os alinhamentos são uma parte importante da infraestrutura viária, pois através de lancis, pinturas ou 
outro tipo de sinalização, ou em alguns casos de objetos implantam limites de via, limites de 
estacionamento, entre outros. Definem a trajetória que os veículos devem fazer. Estes alinhamentos 
têm de ser estudados para uma sincronia perfeita com a envolvente e com a topografia.  
Em termos de dimensões, cada via deve ter entre 3,0 e 3,6m, sendo que o aconselhável em zonas 
residenciais é o valor intermédio de 3,3m e em zonas urbanas devido ao tráfego de pesados ser maior 
e absorver grande parte do espectro as vias devem ter a largura de 3,6m. Nestes o lugar de 
estacionamento deve compreender o valor de 2,1m de largura. 
BASES DE TRABALHO 
 
 
63 
As interseções são locais onde o tráfego é mais intenso e onde há colisão de trajetórias, sendo 
aconselhável um ângulo de 90◦ entre estradas. São de evitar ângulos de interseção com valores abaixo 
do 60◦ porque coloca em perigo os intervenientes e geralmente leva a espaços com pouca visibilidade. 
Nas interseções há dois raios distintos que devem ser considerados: o raio efetivo da trajetória do 
veículo e o raio da curva do passeio. O raio efetivo do veículo é o raio mínimo com que a viatura 
consegue passar da estrada de abordagem para a estrada de receção, este depende do tipo de veículo 
e do raio da curva do passeio, conforme representa a Figura 5.1. 
 
Figura 5.1 – Representação da viragem à direita numa interseção (AASHTO, 2011) 
Quanto ao raio da curva do passeio, não deve ser superior ao valor do raio efetivo e no mínimo deverá 
ser 1,5m para as máquinas de limpeza de rua conseguirem ser eficazes. Em caso de serem zonas 
industriais o valor mínimo deverá ser de 10m. 
Para se conseguir determinar a trajetória dos veículos em movimentos de curva à direita, é necessário 
estudar o conceito de manobrabilidade, que contempla os diferentes raios de viragem das viaturas. 
Conhecer estes raios é indispensável para um correto dimensionamento de qualquer infraestrutura 
viária, principalmente em zonas urbanas em que o espaço é mínimo. 
Os veículos mais condicionantes na vertente urbana são os veículos pesados de transporte público, 
sendo estes que ajudam a definir os alinhamentos das estradas e como se pode ver na Figura 5.2 a 
trajetória está dependentes do local de destino, em que no caso de uma inversão de marcha o veículo 
necessita de uma distância lateral de 1,46m. 
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Figura 5.2 – Análise das trajetórias de um veículo pesado (Costa & Macedo, 2015) 
O ângulo máximo de viragem das rodas depende de critérios de fabrico do veículo. O raio exterior de 
viragem pode ser calculado em função do raio interior, da largura do veículo e da distância entre a 
parte da frente do veículo e o seu eixo traseiro com base na equação (5.1) (Costa & Macedo, 2015),  
𝑅𝑒𝑥𝑡 = √𝑅𝑖𝑛𝑡
2 + 2 × 𝑅𝑖𝑛𝑡 × 𝑏 + 𝑏2 + 𝑑2 
Em que: 
Rext – Raio exterior da curva (m); 
Rint – Raio interior da curva (m); 
b - Largura do veículo (m); 
d – Distância entre a parte da frente do veículo e o seu eixo traseiro (m). 
Esta expressão é válida apenas no caso de veículos rígidos de dois eixos com duas rodas direcionais à 
frente, sendo que isto contempla grande parte dos veículos. A largura da ocupação é dada pela 
diferença do raio exterior pelo raio interior, como se pode ver na Figura 5.3. 
(5.1) 
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Existem ainda programas informáticos que já têm uma base de dados alargada de veículos pré-
definidos e ainda contempla a função de dimensionamento do veículo que se pretende e assim é 
possível estudar as trajetórias que as viaturas podem elaborar, mas isso será aprofundado mais à 
frente. 
5.1.2 Princípios de mobilidade 
Os passeios são essenciais para a circulação e segurança das pessoas. É necessário garantir não só a 
livre circulação das pessoas, mas também não desprezar a fluidez do trânsito que é importante na 
dinâmica da cidade. Para perceber melhor o sistema pedonal é necessário compreender as 
caraterísticas e as capacidades do ser humano. Estas dependem muito da idade, sexo e condição física, 
mas existem também outros fatores de que o tráfego pedonal depende, como o motivo da deslocação 
e as condições climatéricas.  
Uma vez que o sistema pedonal tem que ser acessível a todos, importa destacar alguns grupos 
especiais como: crianças que podem ser caracterizadas como de comportamento imprevisível, os 
idosos que em geral têm piores reflexos e que têm uma locomoção mais lenta. Por fim o grupo dos 
peões com mobilidade reduzida, onde se incluem pessoas com reduzida capacidade motora, mental 
ou sensorial. Cerca de 6% da população em Portugal possui condicionantes, sendo que 1,6% são 
portadores de dificuldades visuais e 1,5% de dificuldades físicas (INE,2002). 
a) Rint em função do veículo b) Esquema da análise da largura de ocupação 
Figura 5.3 – Análise da largura de ocupação (Costa & Macedo, 2015) 
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Para este último grupo é fundamental garantir um espaço de circulação maior que para os restantes 
cidadãos, como ilustra a Figura 5.4, porque muitas vezes fazem-se acompanhar de dispositivos 
auxiliares de marcha, como é o caso da cadeira de rodas. 
 
Figura 5.4 – Largura mínima do passeio para circulação (Costa & Macedo, 2015) 
As infraestruturas num sistema pedonal podem ser divididas em três grupos: Espaços reservados a 
peões (Ex: passeios), atravessamentos de via rodoviária e zona de interface modal. 
Dos três grupos o mais preocupante é o atravessamento, pois é onde se cruzam as trajetórias do peão 
com os veículos. Na organização e implantação do sistema pedonal é necessário garantir: segurança, 
comodidade, rapidez, coerência e atratividade. Para conseguir esses cinco propósitos é fundamental 
fazer uma separação entre o sistema viário e o pedonal, definir prioridades nos diferentes locais, criar 
redes pedonais capazes de ligar os pontos mais importantes com um trajeto o mais curto possível e 
conseguir soluções de maneira a garantir a comodidade e segurança de todos os utentes bem como a 
interface entre todos os tipos de transportes. Garantindo todos estes princípios, pode-se chegar à 
conclusão que se tem um sistema pedonal integrado e funcional. 
Para elaborar um projeto de circulação de peões é necessário conhecer a diferença entre largura útil 
e largura bruta dos passeios. A largura bruta é a largura total e a útil é a largura bruta retirando a 
dimensão dos obstáculos que se encontram no caminho. No decreto-lei nº 163/2006 introduziu-se 
então este conceito e está definido que a largura livre deverá ser no mínimo 1,5m em vias principais e 
distribuidoras, sendo que nas restantes o valor mínimo é 0,9m. Algumas soluções passam por 
maximizar a largura útil disponível para circulação pedonal ou então colocar os obstáculos, como por 
exemplo caldeiras das árvores intercaladas com espaços de estacionamento. 
As travessias pedonais são locais muito importantes na rede viária de uma cidade como já foi referido. 
O principal objetivo tem de ser proteger o peão e reduzir ao máximo a exposição do peão ao trânsito 
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automóvel. Mas logo a prioridade seguinte terá de se tornar estes locais viáveis para todo o grupo de 
pessoas e para isso os passeios devem estar rebaixados e em caso de a estrada ter dois sentidos e mais 
de 4 vias deve ser colocado um refúgio. Em relação a isto, o Decreto-Lei nº 163/2006, no capítulo 1, 
secção 1.6 enuncia: 
“Secção 1.6. Passagens de peões de superfície 
1.6.1 A altura do lancil em toda a largura das passagens de peões não deve ser superior a 0,02m. 
1.6.2. O paviemnto do passeio na zona imediatamente adjacente à passagem de peões deve ser 
rampeado, com uma inclinação não superior a 8% na direção de passagens de peões e não 
superior a 10% na direção do lancil do passeio ou caminho de peões, quando este tiver uma 
orientação diversa de passagem de peões, de forma a estabelecer uma concordância entre o nível 
do pavimento do passeio e o nível do pavimento da faixa de rodagem. 
1.6.3. A zona de intececão das passagens de peões com os separadores centrais das rodoviais deve 
ter, em toda a largura das passagens de peões, uma dimensão não inferior a 1,2m e uma 
inclinação do piso e dos seus revestimentos não superior a 2%, medidas na direção do 
atravessamento fdos peões. 
1.6.4. Caso as passagens de peões estejam dotadas de dispositivos semafóricos de controlo de 
circulação, devem satisfazer as seguintes condições: 
1) Nos semáforos que sinlaizam a travessia de peões de accionamento manual, o dispositivo de 
accionamento deve ser localizado a uma altura do piso compreendida ente 0,8m e 1,2m; 
2) O sinal verde de travessia de peões deve estar abeto o tempo suficiente para permitir a travessia, 
a uma velocidade de 0,4m/s, de toda a largura da via ou até ao separador central, quando ele 
exista; 
3) Os semáforos que sinalizam a travessia de peões instaladas em vias com grande volume de 
tráfego de veículos ou intensidade de uso por pessoas com deficiência visual devem ser equipados 
com mecanismos complementares que emitam um sinal sonoro quando o sinal estiver verde para 
os peões. 
1.6.5. Caso estejam realizadas obras de construção, reconstrução ou alteração, as passagens de 
peões devem: 
1) Ter os limites assinalados no piso por alteração da textura ou pintura com cor contrastante; 
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2) Ter o início e o fim assinalados no piso por alteração da textura ou pintua com cor contrastante; 
3) Ter os sumidouros implantados a montante das passagens de peões, de modo a evitar o fluxo de 
águas pluviais nesta zona.” 
Uma condição necessária ao local da travessia é que esta deve ser atrativa para o peão. Caso a travessia 
esteja demasiado afastada do trajeto mais curto o peão vai preferir passar por uma situação insegura, 
que não é o pretendido. 
Existem diferentes tipos de travessias, as de nível e as desniveladas. As primeiras são as mais comuns 
e por isso é a que terá o principal foco. As marcas rodoviárias para assinalar as travessias de nível são 
as representadas na Figura 5.5. 
 
 
 
Para além destas marcas é necessário tentar ajudar o peão e fornecer-lhe as condições para fazer o 
atravessamento em segurança. A redução do raio das curvas é uma das soluções de acalmia para que 
os veículos reduzam a velocidade e diminuindo também o local de atravessamento. 
Outra solução passa pelo prolongamento do passeio construindo as chamadas “orelhas” que 
diminuem a travessia de peões e ainda construir uma delimitação física dos lugares de 
estacionamento. 
A elevação das superfícies de atravessamento é uma solução indicada para zonas com pouco tráfego 
de peões e serve para chamar a atenção dos veículos, forçando a redução da velocidade automóvel.
a) M11 b) M11a 
Figura 5.5 – Marcas rodoviárias M11 e M11a (DR - 22 - A, 1998) 
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5.2 FERRAMENTA CAD 
O AutoCAD é um software mais utilizado do tipo CAD — computer aided design ou desenho auxiliado 
por computador - desenvolvido pela Autodesk, Inc. desde 1982. É aproveitado principalmente para a 
composição de peças de desenho técnico em duas dimensões (2D) e para criação de modelos 
tridimensionais  (3D). O seu ambiente de trabalho actual está representado na Figura 5.6. 
Todos os anos é disponibilizado uma nova versão do software e além dos desenhos técnicos, o 
AutoCAD vem disponibilizando vários recursos para visualização. É usado em diversas engenharias 
como civil, mecânica, eletrotécnica, arquitetura, entre outros. Este software é comercializado para 
Microsoft Windows e MAC OS sendo gratuito para os estudantes e professores de ensino superior.  
Outra característica marcante do AutoCAD é o uso de uma programação consolidada em linguagem 
interpretada, conhecida como AutoLISP ou uma variação do Visual Basic que permitem 
personalizações de rotinas e comandos. Alguns dos comandos base são a line, que desenha linhas, o 
offset que copia o objeto para uma distância que se define, entre outros. É um programa que tanto 
pode ser usado para desenhos muito simples, como para mais complexos, até desenhos 
tridimensionais. 
 
Figura 5.6 – Ambiente de trabalho AutoCAD (2015) 
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Tem também várias opções em termos de impressão e de gravação de ficheiros que possibilita uma 
infindável exploração do programa. Por essa razão é utilizado em imensas áreas da engenharia e de 
desenho/arquitetura. 
O facto de ser possível abrir ficheiros em CAD que foram realizados em MicroStation permitiu à Câmara 
do Porto ter uma plataforma restrita, denominada GeoPorto, em que a cidade do Porto se encontra 
dividida cartograficamente, por letras de A-L e números de 1-16, formando assim diferentes 
retângulos. Estes retângulos encontram-se em blocos possíveis de usar em AutoCAD divididos por: 
Planimetria, Altimetria, Números de Polícia, Toponímia e ainda sinalização. Estes blocos encontram-se 
georreferenciados e quando se adicionam à ferramenta de desenho através do comando Insert 
escolhe-se o desenho pretendido, e carrega-se. Para os desenhos apresentarem a disposição correta, 
o valor de UCSFOLLOW tem de ter o valor de 1 e o valor do comando INSUNITS deve ser zero, para 
todos os blocos apresentarem as mesmas unidades unitárias.  
As Figura 5.7 a Figura 5.9 mostram o resultado final do procedimento descrito em epígrafe. 
 
Figura 5.7 – Cartografia F6 com todos os componentes (2015) 
É possível juntar as várias peças e formar áreas abrangentes como se pode ver na Figura 5.8. Com estes 
desenhos consegue-se ter uma ideia realista da cidade e assim poder desenvolver os projetos de 
maneira correta. 
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Um dos complementos que é possível adicionar ao AutoCAD é o Autoturn, um software extremamente 
avançado na análise de manobras de veículos, sendo desenvolvido pela empresa Transoft Solutions e 
que veio preencher uma lacuna que havia na análise dinâmica nos projetos de vias de comunicação. 
Tem uma enorme biblioteca de veículos segundo as normas dos EUA (AASHTO), Canadá (TAC); 
Austrália (AustroRoads); Europa, entre outros. Permite realizar simulações de trajetórias de veículos, 
considerando a velocidade do mesmo. A desvantagem deste software é o seu preço tendo apenas uma 
versão de livre utilização que não preenche os requisitos necessários, sendo possível utilizar apenas 
um veículo. 
Uma alternativa viável a este é o Vehicle Tracking da AutoDesk que ainda se encontra na 3ª edição e 
por isso ainda está numa fase embrionária, no entanto para estudar as trajetória dos veículos é 
suficiente. Tem ainda a vantagem de ser gratuito para estudantes durante 3 anos, e assim pode-se 
usar todas as suas potencialidades. 
Figura 5.8 – Cartografia F6 e F7 (2015) 
Figura 5.9 – Pormenor da cartografia (2015) 
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Apresenta uma biblioteca muito extensa e contempla não só veículos terrestres, mas também aéreos 
(aviões). 
Permite ainda dimensionar e estudar os locais de estacionamento e as interseções rodoviárias.  
Na Figura 5.10 encontra-se representado um exemplo de uma trajetória de um veículo pesado com o 
perfil do mesmo. 
5.3 EXCEL – VBA 
O Excel é um software desenvolvido pela Microsoft integrado no pacote Office. Foi criado em 1987, 
tendo-se desenvolvido cada vez mais. Este programa de computador é líder do mercado uma vez que 
grande parte dos computadores usam o Microsoft Windows, com o Office integrado. Tem-se revelado 
uma ferramenta fundamental tanto a nível profissional como doméstico porque permite ao utilizador 
trabalhar com folhas de cálculo, gráficos, tabelas, entre outros. 
Com todas as ferramentas que o programa tem, é possível controlar custos, gerir recursos humanos, 
analisar dados e mais importante que tudo é trabalhar com os dados, isto é, poder programar as folhas 
de cálculo para automaticamente calcular um valor quando se insere outros dados e fazer uma série 
de escolhas que o programa já tem definido.  
Figura 5.10 – Exemplo de trajetória de um veículo pesado (2015) 
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No entanto para um uso mais complexo, o Excel permite trabalhar em parceria com o Visual Basic 
Application que é um software de programação que só funciona dentro de outros, estando o seu layout 
representado na Figura 5.11, como os do pacote Office e o AutoCAD. O VBA consegue substituir e 
extender as capacidade das macros da aplicação anfitriã e através de códigos informáticos pode 
manipular automaticamente menus e barras de ferramentas, como os formulários que o utilizador 
pode construir. 
O VBA é muito diversificado e extremamente flexível, mas tem também algumas limitações em termos 
de programação. 
5.4 CADERNO DE ENCARGOS 
O caderno de encargos é um documento de um projeto no qual se explicita as obrigações de cada 
parte e as condições técnicas para a execução da obra.  
A Divisão Municipal de Mobilidade elaborou um caderno de encargos em que são definidas as 
condições técnicas para a execução de todas as obras, tanto para empreiteiros gerais como para obras 
por administração direta. As condições técnicas gerais têm por base o Caderno de Encargos Tipo Obra 
(CETO), ex - Estradas de Portugal, e definem o controlo de qualidade, as características que o material 
deverá ter e os métodos construtivos.  
Figura 5.11 – Ambiente de trabalho VBA (2015) 
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Este caderno de encargos está disponível em: http://balcaovirtual.cm-
porto.pt/Conteudo/Documents/CTGJulho2013.pdf 
Tendo sido revisto pela 4ª vez em Julho de 2013, estando atualizado em termos de técnicas de 
execução e controle de qualidade.  
Para se perceber a dimensão deste documento é de salientar que contempla três grandes capítulos: 
Controlo de Qualidade, Características dos materiais e métodos construtivos, tal como o CETO. 
Relativamente ao controlo de qualidade, o documento exige a obrigatoriedade da marcação CE, ou 
seja, exige a evidência dada pelo fabricante de que os produtos estão conforme com os requisitos 
estabelecidos por directivas comunitárias. Faz ainda referência às propriedades que é necessário 
avaliar, tanto em solos, como em misturas de cimento ou betuminosas. Este capítulo acaba na 
frequência de ensaios, ou seja define a periocidade e os momentos de obra em que devem ser 
elaborados.  
O capítulo II é denominado Características dos materiais e este é onde se denota que teve por base a 
referência nacional da ex- Estradas de Portugal, o CETO. Define todos os parâmetros, começando nos 
aterros, rochosos ou não, passando pelo leito de pavimento e geotêxteis. Em relação à Pavimentação 
explora os lancis, os passeios e ainda as misturas betuminosas ou as misturas com ligante hidráulico, 
definindo as especificidades dos solos, agregados, ligantes das camadas ligadas ou não ligadas. Outras 
secções deste capítulo são a sinalização horizontal e vertical e as obras de contenção. 
Por fim, e talvez o capítulo mais importante, é o capítulo dos métodos construtivos. Faz referência aos 
trabalhos preparatórios, às terraplenagens, pavimentação, sinalização horizontal e vertical, obras de 
contenção e o último ponto refere-se a diversos casos que são habituais encontrar nas obras de 
arruamentos, mas que não se encaixam em nenhum dos pontos anteriores como a sinalização de 
carácter temporário, os desvios de trânsito e o nivelamento de tampas e tetos móveis. 
É de salientar que este documento é essencial para o acompanhamento e fiscalização de obra. 
Para além deste ficheiro também é possível encontrar na página http://balcaovirtual.cm-
porto.pt/Conteudo/Modelos%20Requerimento/Condi%C3%A7%C3%B5es%20t%C3%A9cnicas%20ger
ais%20de%20interven%C3%A7%C3%A3o%20em%20arruamentos.pdf as estruturas de pavimentos e 
as peças de cantaria tipo. 
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5.5 CADASTRO VIÁRIO 
O cadastro viário é uma plataforma de uso exclusivo do Departamento Municipal de Gestão da Via 
Pública - DMGVP que se encontra definido em base de dados Microsoft Acess, tendo já cerca de oito 
anos. Conta com uma grande base de dados, em que caracterizam todas as ruas ao pormenor e que é 
fundamental no decorrer dos trabalhos da DMOIP. Este Cadastro tem de sofrer constantemente 
atualizações pois por motivos de pequenas reparações de entidades externas ou modificações gerais 
na rua, o mesmo pode não estar de acordo com a realidade. Conta com uma variedade de opções que 
ajudam a construir uma ideia da rua, praça ou parque sem sair do computador. Quando as obras são 
de administração direta ou têm fiscalização da câmara, a atualização do cadastro é automaticamente 
feita no final das mesmas. 
Como se pode ver na Figura 5.12 o Cadastro Viário contém a Freguesia, a extensão, o início e o término, 
da rua. Contém ainda oito abas com as diversas informações acerca da Rua que se está a consultar. 
Figura 5.12 – Cadastro viário (2015) 
Os marcadores que estão mais desenvolvidas e utilizadas devido à sistemática utilização e modificação 
do mesmo são o marcador acerca do passeio e o marcador dos acessos mobilidade reduzida em que 
se tem a informação a respeito das travessias rodoviárias. Para caracterizar os materiais e outro tipo 
de informações como o estado de conservação e o tipo de material são utilizados códigos como: R-
Razoável; PR-Passeio Rebaixado, entre outro.
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6 APERFEIÇOAMENTO DO ORÇAMENTO E PLANEAMENTO 
6.1 ANÁLISE DO MÉTODO ANTERIORMENTE UTILIZADO 
A DMOIP, para além das obras, também realiza os orçamentos das obras por administração direta, isto 
é, as obras desenvolvidas desde o projeto à execução realizadas por funcionários da CMP. Neste caso 
particular não se prevê nenhuma espécie de lucro ou de margem, o objetivo é sempre reduzir custos 
ao máximo e tentar realizar com o máximo de qualidade. Um dos grandes objetivos deste estágio 
passou por melhorar a estimativa de custos já existente. O orçamento realizado no final da obra é 
confrontado com os valores reais que são assumidos num programa informático que reúne todos os 
custos, tanto de materiais como de mão-de-obra. Uma estimativa orçamental pode ser bastante 
incerta, porque existem um enorme número de variáveis são difíceis de controlar. Começando logo 
pela mão-de-obra, que dentro da mesma obra, o número de pessoas pode não ser constante, o 
rendimento não é transversal a todas as equipas e as máquinas, apesar de terem um peso em termos 
de custo menor que 1% geralmente, têm influência indireta no rendimento dos trabalhadores. 
O orçamento não só tem a função de previsão do custo das obras ao longo do tempo, mas também 
tem a função de controlar os gastos no estaleiro, definir compras e de fazer um controlo dos materiais 
que são utilizados para cada tarefa. Para os materiais mais utilizados como o cimento, a emulsão 
betuminosa ou a brita 20/40, existem contratos de fornecimento contínuo com a duração total de 3 
anos. 
As estimativas realizadas em Fevereiro de 2015 tinham por base uma tabela de Excel desenvolvida 
pela Engª Laura Fisteus que contemplava o seguinte, dividido por folha de cálculo interligadas: 
 Pavimentos Tipo; 
 Rendimentos; 
 Orçamento. 
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Os denominados pavimentos tipo são os pavimentos que estão descritos nas condições técnicas gerais 
e que tinham uma referência associada, exemplificando: AL20, Assentamento Lancil com base 20cm, 
enquanto EB, execução de betonilha, sendo referências fáceis de memorizar e que simplificam a 
construção de fórmulas para interligar folhas de cálculo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se pode ver para além das camadas, o Quadro 6.1 tem os componentes e as quantidades que 
são necessárias para cada um. Estas dosagens são provenientes do Estaleiro do Monte Aventino, onde 
se faz a mistura dos diferentes componentes e apresentam margens de erro relativamente baixas. 
Relativamente aos rendimentos estão descrito no Excel todos os componentes possíveis, com a 
duração em destaque, e que serve de apoio à pagina final de orçamento. 
No Quadro 6.2 a folha de cálculo do orçamento apresenta os dados da obra, isto é o Nud (número do 
processo) e o local. Para chegar aos valores totais na linha 3 a partir da coluna C é necessário colocar 
uma das referências dos pavimentos-tipo e depois a fórmula, exemplificando a célula D3, como:  
[=SE(D$3="ECCG";D$4*Rend!$C9;0)+SE(D$3="ECPG";D$4*Rend!$D9;0)+…+SE(D$3="EBBF";D$4*Ren
d!$Y9;0)] 
Sendo que na coluna do Total, está a ser realizada uma soma dos valores das referências utilizadas, em 
cima, ou seja da linha 8 à 17 estão as quantidades de materiais, sendo que da linha 19 à 27 estão os 
valores em euros com IVA, multiplicando o valor das quantidades pelo preço unitário. 
Quadro 6.1 – Pavimentos tipo – consumo de materiais (Fisteus, 2011) 
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Para completar a estimativa é necessário conhecer o número de homens, o preço homem-dia e o 
número de dias. Cada equipa é geralmente constituída por 6 homens, sendo a média homem-dia de 
8€/h, trabalhando 8h/dia dando um total e 64€ por dia, por homem. 
Quadro 6.2 – Orçamento exemplificativo (Fisteus, 2011) 
 
 
Denota-se no entanto que estas folhas de cálculo têm algumas limitações, sendo que por exemplo, 
todos os materiais que não façam parte da composição das referências e que são fundamentais têm 
que ser inseridos manualmente. Para atualizar os pavimentos ou modificar as composições de betão 
teria de ser calculado manualmente e inserido no Excel. 
6.2 PLANEAMENTO 
Como é conhecido o planeamento de obra é fundamental, especialmente na DMOIP devido não só a 
um controlo de fundos muito rígido, mas também ao número de homens que se tem para coordenar. 
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Como tal quando se faz um orçamento de uma obra, uma das questões fundamentais é o número de 
dias que a mesma vai demorar, e para saber isso foram estudadas com maior precisão todas as obras 
do 4º trimestre de 2014 elaboradas pela DMOIP. 
Para todas as obras, a DMOIP elabora uma ficha diária, conforme exposto na Figura 6.1, preenchida 
pelo encarregado, que relata o que se fez no dia, as máquinas que trabalharam, e o número de horas 
de cada homem. Estas fichas são utilizadas para se inserir na OAD o número de horas de mão-de-obra, 
que em conjunto com os materiais que saem do estaleiro faz o custo total da obra.  
 
Figura 6.1 – Ficha de obra (2015) 
Foram fornecidos os dados preliminares, as fotos de cada obra e as fichas de obra diária. Estas últimas 
por vezes condicionaram o estudo do rendimento devido ao mau preenchimento por parte dos 
operários e também devido à dificuldade em contemplar diversas tarefas difíceis de quantificar.  
É necessárip na análise da duração da obra ter em conta os seguintes factores: 
 Condições meteorológicas; 
 Local da obra; 
 Qualidade dos materiais; 
 Qualidade/Especialização da mão-de-obra; 
 Tipo de trabalhos a efetuar; 
APERFEIÇOAMENTO DOS MÉTODOS UTILIZADOS, PARA A ORÇAMENTAÇÃO E PLANEAMENTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS 
 
80 
 
 Máquinas utilizadas. 
Foram então analisadas as 10 obras realizadas no 4º trimestre de 2014, elaborando-se o Quadro 6.3 
para cada obra. Os quadros incluem os dias em que ocorreram trabalhos e as horas por equipa por dia. 
As tarefas variam consoante as obras e foram todas avaliadas separadamente. 
Quadro 6.3 – Quadro de análise dos rendimentos (2015) 
 
Na tabela onde se encontra um “x” deve-se à falta de informação na ficha de obra. 
Para além das fichas, foi também consultada a opinião de engenheiros, técnicos de engenharia civil, 
fiscais de obra e também dos próprios trabalhadores, para se tentar aproximar ao máximo a média 
dos valores obtida pelo quadro ajustado à realidade. Todos os rendimentos são para um dia de 
trabalho, ou seja 8h, podendo ser consideradas cerca de 6h30 a 7h efetivas, uma vez que a viagem 
estaleiro-obra-estaleiro no início e final de cada dia não pode estar contemplada nos rendimentos. 
Com esta análise, que na DMOIP já tinha sido feita, mas estava muito desatualizada, chegou-se aos 
valores do Quadro 6.4. 
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Quadro 6.4 – Comparação de rendimentos (2015) 
 
Como se pode ver em grande parte das tarefas, o rendimento aumentou. Isto deve-se ao facto dos 
trabalhadores estarem mais experientes e treinados. Outro fator que ajudou a diminuir a duração do 
tempo de trabalho é a melhor utilização das máquinas à disposição dos operários. A única tarefa que 
diminuiu o rendimento é a execução de betão liso, devido aos trabalhos serem de pequena dimensão 
e mais pormenorizados (minuciosos). 
As tarefas que não têm duração são as que dependem da espessura, ou ainda não têm um espectro 
fiável para realizar a avaliação do rendimento. 
  
Refª Designação Unidades Rendimento Rendimento Revisto
EB Execução betonilha m² 20 30
RB Reparação betonilha m² 12 50
EBL Execução betão liso m² 60 50
EBLP Execução betão liso provisório m² 60 60
EC Execução passeio calcário m² 9 10
EG Execução passeio micro-cubo granito m² 9 10
RC Reparação passeio calcário m² 6 15
RG Reparação passeio micro-cubo granito m² 6 15
ECG Execução calçada granito - F.R. m² 20 30
RCG Reparação calçada granito - F.R. m² 20 30
AL8 Assentamento lancil 0,08 m 10 12
AL12 Assentamento lancil 0,12 m 10 12
AL20 Assentamento lancil 0,20 m 10 12
AL30 Assentamento lancil 0,30 m 10 12
AL40 Assentamento lancil 0,40 m - 12
ALE1 Assentamento lancil Especial 1 m - -
ALE2 Assentamento lancil Especial 2 m - -
ALE3 Assentamento lancil Especial 3 m - -
EBBF Execução betão betuminoso a frio m² 300 300
EL Execução de Lajeado m² - -
EPM Execução de Pedra-Mosaico/Lajetas m² - -
EPC Execução de Pedra de Chão m² - -
EPE Execução de Pavé Especial m² - -
RAP Rede de Águas Pluviais - - -
OT Outros - - -
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6.3 APERFEIÇOAMENTO DO ORÇAMENTO 
Explicado o método anterior, passa-se agora a explanar o que se conseguiu evoluir com a colaboração 
da Engenheira Laura Fisteus.  
Considera-se que o método de orçamentação implica diferentes perspetivas, e por isso é importante 
estar completo com todas as informações possíveis. Com essa finalidade começou-se a trabalhar na 
mesma base, melhorando e atualizando o Excel já existente, até porque qualquer programa 
especializado de orçamentação teria custos para a instituição, e era de todo o interesse manter o 
aspeto o mais idêntico possível de forma a quem autoriza superiormente a estimativa continuar a ter 
uma perceção fácil e rápida de todos os custos e materiais envolvidos.  
Criaram-se sete folhas de cálculo, cada uma com a sua função que interligadas através de fórmulas 
pré-definidas do Excel e programação VBA conseguem construir facilmente o orçamento, sendo que 
todos os códigos utilizados estão no anexo B. As folhas são: Menu, dosagens, custos, Pavimentos-Tipo, 
Rendimento, Orçamento, Materiais. 
Para reunir todas as informações necessárias começou-se por contactar os dois estaleiros geridos pela 
DMOIP para atualizar as composições das misturas com ligante hidráulico, os custos e quantidades de 
todos os materiais em estaleiro. 
Através dos valores apresentados no Quadro 6.5 são calculadas as dosagens, sempre por m3, de forma 
a ser o mais linear e homogéneo possível. Este ficheiro permite que a alteração das dosagens quando 
Quadro 6.5 – Composição do betão no estaleiro (2015) 
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realizada altere as composições dos pavimentos-tipo automaticamente, uma vez que estão 
dependentes dos valores que se encontram no Quadro 6.6. 
Quadro 6.6 – Dosagens (2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os custos dos materiais de fornecimento contínuo foram atualizados e o Quadro 6.7 apresenta os 
mesmos com os contratos vigentes em Fevereiro de 2015. 
Quadro 6.7 – Custo do material de fornecimento contínuo (2015) 
 
 
 
 
 
 
 
Material Unidade Preço Global Contrato Preço c/ iva Preço Unitário c/ iva
Areia Fina
Meia Areia
Cimento saco 3,55 € CP/26/11 4,37 € 4,37 €
ABGE 1000 6,30 € CP/19/11 7,75 € 0,00775 €
Gravilha 4/6 8,90 € 10,95 € 0,011 €
Brita 6/14 8,35 € 10,27 € 0,010 €
Brita 14/20 8,10 € 9,96 € 0,010 €
Brita 20/40 7,60 € 9,35 € 0,009 €
Massa Betuminosa 52,10 € CP/15/11 64,08 € 0,06 €
Emulsão Asfáltica 350,00 € CP/2/11 430,50 € 0,43 €
Tapa Buracos 270,00 € ADG/12/12/DMC 332,10 € 0,33 €
Lancil reto 0,20m 15,00 € 18,45 € 18,45 €
Lancil reto 0,20m tipo enterrado 18,75 € 23,06 € 23,06 €
Lancil reto 0,30m 18,00 € 22,14 € 22,14 €
Lancil reto 0,40m 24,00 € 29,52 € 29,52 €
Lancil reto tipo 1/2 fio c/ 0,12m 10,50 € 12,92 € 12,92 €
Lancil reto tipo 1/2 fio c/ 0,12m tipo enterrado 9,00 € 11,07 € 11,07 €
Lancil curvo 0,20m 17,00 € 20,91 € 20,91 €
Lancil curvo 0,20m tipo enterrado 24,00 € 29,52 € 29,52 €
Lancil curvo 0,30m 20,00 € 24,60 € 24,60 €
Lancil curvo 0,40m 28,00 € 34,44 € 34,44 €
Lancil curvo tipo 1/2 fio com 0,12m 24,00 € 29,52 € 29,52 €
Lancil curvo tipo 1/2 fio com 0,12m tipo enterrado 22,00 € 27,06 € 27,06 €
1000
Metro Linear ADG/55/10/DMC
13,46851000 10,95 € CP/18/11
1000 CP/19/11
0,013
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Em relação aos Pavimentos-Tipo manteve-se a base do documento anterior, mas aumentando-se o 
número de pavimentos descritos consoante as necessidades. Colocou-se cada camada dos pavimentos 
em função da espessura, exceto alguns materiais, como a emulsão betuminosa ou a areia para o 
refechamento de juntas, uma vez que estes não dependem da espessura, mas sim da área, 
exemplificado no Quadro 6.8. Esta ideia surgiu, porque a DMOIP efetua muitas obras de reabilitação 
de pavimentos em que não há necessidade de fazer uma demolição total do antigo, ou que por vezes 
existe a necessidade de reforçar determinadas áreas, alterando a espessura, sendo que os valores 
seguintes alteram automaticamente, assumindo o valor modificado. Manteve-se, ou em alguns casos, 
simplificou-se as referências de cada intervenção de forma a quem utilizava o ficheiro poder continuar 
a trabalhar sem relevante tempo de adaptação. 
Quadro 6.8 – Exemplo de pavimentos tipo (2015) 
 
Na página dos Rendimentos inicial existe o Quadro 6.9, onde se pode acrescentar outras intervenções. 
Para isso basta atribuir uma referência, uma designação, as unidades e o Rendimento caso haja 
conhecimento sobre as mesmas. O Rendimento vem em unidades/dia válido para uma equipa de 
trabalho. 
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Quadro 6.9 – Rendimentos (2015) 
 
Para além desta há uma tabela idêntica ao Quadro 6.9, que apresenta a composição discriminada de 
cada referência.  
Os materiais que não sejam essenciais para a formulação das misturas compostas (como por exemplo 
os lancis, a fundação pode ser nova, mas os lancis serem aproveitados) foram colocados na folha de 
cálculo “Materiais” que também pode ser atualizada e é possível adicionar novos materiais. O código 
colocado é o código de identificação do produto, e todas as outras informações são de fácil perceção, 
como apresenta o Quadro 6.10. 
Refª Designação Unidades Rendimento
EB Execução betonilha m² 30
RB Reparação betonilha m² 50
EBL Execução betão liso m² 50
EBLP Execução betão liso provisório m² 60
EC Execução passeio calcário m² 10
EG Execução passeio micro-cubo granito m² 10
RC Reparação passeio calcário m² 15
RG Reparação passeio micro-cubo granito m² 15
ECG Execução calçada granito - F.R. m² 30
RCG Reparação calçada granito - F.R. m² 30
AL8 Assentamento lancil 0,08 m 12
AL12 Assentamento lancil 0,12 m 12
AL20 Assentamento lancil 0,20 m 12
AL30 Assentamento lancil 0,30 m 12
AL40 Assentamento lancil 0,40 m 12
ALE1 Assentamento lancil Especial 1 m -
ALE2 Assentamento lancil Especial 2 m -
ALE3 Assentamento lancil Especial 3 m -
EBBF Execução betão betuminoso a frio m² 300
EL Execução de Lajeado m² -
EPM Execução de Pedra-Mosaico/Lajetas m² -
EPC Execução de Pedra de Chão m² -
EPE Execução de Pavé Especial m² -
RAP Rede de Águas Pluviais - -
OT Outros - -
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Quadro 6.10 – Materiais (2015) 
 
Após terem sido reunidas todas as informações acima descritas elaborou-se um pequeno menu em 
VBA que com a simplicidade de um botão digital dirige-nos para a página pretendida. Carregando no 
botão onde está escrito “Menu” aparecem diferentes opções, como se pode verificar na Figura 6.2. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.2 – Menu (2015) 
A próxima e última página a ser descrita será o orçamento, sendo a página onde se obtêm os valores 
finais pretendidos, tanto em quantidades como em custos. Inicialmente a página encontra-se 
conforme o Quadro 6.11.  
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Quadro 6.11 – Mapa de quantidade e orçamento por preencher (2015) 
 
Quando escolhido o botão “Orçamento”, presente na folha de cálculo com o mesmo nome, é dado a 
conhecer ao utilizador o restante menu com seis botões como na Figura 6.3. 
TOTAL
Materiais Unidades
Meia areia Kg/m2
Brita 4/6 Kg/m2
Brita 6/14 Kg/m2
Brita 20/40 Kg/m2
A.G.E. kg/m2
Cimento kg/m2
Micro-cubo basalto Kg/m2
Micro-cubo granito Kg/m2
Micro-cubo calcário Kg/m2
Emulsão Kg/m2
Betão betuminoso Kg/m2
Preço c/ iva
Meia areia(ton.) 13,47 €
Brita 4/6(ton.) 10,95 €
Brita 6/14(ton.) 10,27 €
Brita 20/40(ton.) 9,35 €
A.G.E.(ton.) 7,75 €
Cimento(kg.) 0,11 €
Micro-cubo basalto(ton.) 369,00 €
Micro-cubo granito(ton.) 74,42 €
Micro-cubo calcário(ton.) 284,87 €
Emulsão(ton.) 430,50 €
Betão betuminoso(ton.) 64,08 €
Preço Homem-Hora(€) Equipa(H)
8 6
Duração(dias) Total Horas
Custo Total da Obra
Total Mão de Obra
Referência da intervenção
Duração(m²/dia)
Nud
Local
Total Materiais
Total intervenções
Mapa de Quantidades
Dimensão
Orçamento
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O botão “Introduzir Nud e Local” serve para colocar na tabela a Referência e o Local da mesma, 
bastando para isso selecionar o botão “Adicionar”, como apresenta a Figura 6.4. 
 
 
 
 
 
 
 
Para a realização automática do orçamento basta pressionar o botão “Introduzir Intervenção” que 
aparece o formulário representado pela Figura 6.5: 
Figura 6.3 – Botão orçamento (2015) 
Figura 6.4 – Botão introduzir Nud e Local (2015) 
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Sabendo a Referência que se pretende insere-se a mesma no campo correto. A designação, as 
unidades e a duração, ou seja o rendimento, irão aparecer automaticamente. Caso não se saiba a 
referência, basta seleccionar o botão “…” permitindo ver todas as intervenções que se encontram no 
Quadro 6.9, presente na página dos Rendimentos, e na Figura 6.6. Seleccionando duas vezes a 
Referência passa para o formulário principal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.5 – Formulário introduzir intervenção (2015) 
Figura 6.6 – Lista de intervenções (2015) 
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Para adicionar a intervenção ao Orçamento é sempre necessário inserir o valor da dimensão e carregar 
no botão “Adicionar Intervenção”, caso contrário é gerada uma janela como a Figura 6.7 apresenta. 
Para adicionar os materiais que se encontram na página com o mesmo nome, o processo é idêntico. A 
intervenção é adicionada ao longo da quarta linha, e os materiais são colocados nas linhas após o 
último material existente na coluna referente aos mesmos. Todos os outros campos são preenchidos 
automaticamente o que permite saber as quantidades necessárias e os custos de cada material e por 
cada intervenção. Tomando como exemplo o Quadro 6.12, o “AL20”, assentamento de lancil de 20, 
representa uma intervenção onde se construiu 10m de fundação, em que apenas 5m de lancil é 
material novo.  
Figura 6.7 – Janela erro (2015) 
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Quadro 6.12 – Mapa de quantidades e orçamento (2015) 
 
Seguidamente com os valores que estão definidos no Rendimento é necessário colocar um número de 
dias, sendo possível modificar o número de Homens por equipa, para se saber o custo da mão-de-obra. 
Feito isto, o orçamento está concluído apresentando o valor final associado à intervenção. 
Após isso pode utilizar-se o botão “Aplicar Filtros” que retira todas as linhas em que na coluna do Total 
apresente o valor zero, extraindo assim todos os componentes que não são necessários na obra, 
enquanto o botão “Retirar Filtros” coloca as linhas novamente.  
Para a opção “Imprimir” ser executada é necessário selecionar as células que o orçamento ocupa ou o 
que se pretende imprimir, e seleccionar apenas uma vez no botão “Imprimir” para ser impresso a 
selecção. 
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O botão “Menu” presente na folha de cálculo “Orçamento” é igual ao que está exposto na Figura 6.2, 
dando então para mudar para as diferentes páginas. 
É aconselhável que para cada obra se trabalhe num ficheiro diferente, porque dada a inexistência da 
função Callback no VBA, quando se quer fazer alterações às áreas introduzidas ou retirar intervenções 
ou materiais adicionados, tem que ser feito manualmente.  
 
Figura 6.8 – Modelo de impressão (2015) 
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7 ESTUDO DE CASOS 
Sendo a DMOIP, a divisão ligada à execução, considerou-se necessário para completar todas as áreas 
que este relatório abrange, ter a colaboração de desenhadores, técnicos e engenheiros ligados à DMM 
para conseguir uma melhor orientação na fase de conceção e projeto. Foram realizados diferentes 
projetos que irão estar enumerados no anexo C. De seguida apresentam-se quatro casos que permitem 
demonstrar o quão abrangente foi o trabalho desenvolvido ao longo dos meses de estágio, bem como 
as oportunidades de interagir em diferentes áreas das infraestruturas. 
7.1 ANÁLISE DE MOBILIDADE – TRAVESSIAS  
7.1.1 Avaliação das travessias não acessíveis  
Grande parte do trabalho da DMOIP passa por reabilitar pavimentos, mas também por criar melhores 
condições em termos de mobilidade. Desde a execução de travessias onde elas são essenciais à 
colocação de corrimões em locais de fraca acessibilidade. Um trajeto do peão é altamente influenciável 
pelas travessias e pelas acessibilidades que tem e o trabalho da divisão tem-se focado muito no peão 
e nas acessibilidades do mesmo, visto que, o Porto é uma cidade com desníveis elevados é importante 
que as pessoas quando circulam o façam por locais próprios e o mais confortável possível.  
Surgiu a ideia de se elaborar um estudo através do Cadastro Viário para identificar situações de 
possível intervenção, tendo-se dado prioridade aos locais em que os acessos às travessias só 
estivessem rebaixados de um dos lados, uma vez que a intervenção seria mais rápida e por serem 
locais que para além de apresentarem falta de coerência podem colocar em risco os peões.  
Os casos de travessias com os acessos apenas rebaixados de um dos lados acontecem por diversas 
razões sendo a mais comum a intervenção de entidades de infraestruturas apenas de um dos lados. 
Esta consiste em nivelar apenas o lado em que se encontra previsto os trabalhos. Outra razão é o 
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próprio passeio não ter as dimensões necessárias para cumprir as inclinações transversais impostas no 
Decreto-lei nº163/2006 ou então realizar a intervenção seria demasiado dispendioso. 
Foi necessário fazer uma pesquisa manual no Cadastro Viário com o intuito de se encontrar locais em 
que de um dos lados não tivesse nenhum método de rebaixamento de passeio.  
Com base nessa pesquisa resultam os valores apresentados no Quadro 7.1: 
Quadro 7.1 – Resultado da avaliação do estudo das travessias/Freguesia (2015) 
 
Devido à desatualização do cadastro em alguns casos, os valores podem ser variáveis, no entanto 
espera-se que os mesmos sejam aproximados ao do quadro anterior. 
O objetivo desta análise foi rever cada situação de forma a poder resolvê-las o mais rapidamente 
possível, para isso foi necessário estudar cada situação separadamente e ponderar a forma mais 
eficiente para melhorar os locais em que era necessário fazer o rebaixamento. Isto implica fazer uma 
inspeção visual ao local, ponderar as soluções, elaborar um projeto rapidamente para que a sua 
execução ocorra logo que possível. 
7.1.2 Desenvolvimento da ficha de identificação 
Foi então desenvolvida uma ficha de identificação, representada pela Figura 7.1, para localizar as 
situações e para superiormente ser possível analisar e definir prioridades dos casos mais graves e por 
isso os primeiros a sofrerem intervenção. A análise teve início na freguesia de Santo Ildefonso e tentou-
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se ao máximo desenvolver estas fichas sem prejuízo das outras tarefas. Foi possível analisar totalmente 
ainda Cedofeita, Massarelos, Nevogilde e parcialmente Foz, Bonfim, Campanhã e Paranhos. 
 
Figura 7.1 – Ficha de identificação (2015) 
Em algumas situações no momento da inspeção foi visível que o Cadastro não estava de acordo com a 
realidade, então relatou-se as situações e corrigiu-se imediatamente para não surgirem dúvidas
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7.2 BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO E ALTERAÇÃO DA VIA-FÉRREA NA RUA DR. MAGALHÃES 
LEMOS 
Trata-se de uma obra realizada por empreitada com o projeto realizado em 2014 pela DMM em 
colaboração com a STCP, e a fiscalização e acompanhamento da obra durante a fase da execução dos 
pavimentos realizado pela DMOIP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Rua do Dr. Magalhães Lemos era um dos casos críticos referenciados no centro do Porto, a sua 
localização está representada pela Figura 7.2. Contando com um tráfego médio diário anual de veículos 
pesados de 800 (total nas duas vias), para além do tráfego do elétrico.   
Foram analisadas as patologias por zonas como está expresso na planta em no anexo D com os 
diferentes pormenores que foram possíveis conhecer com extração de carotes e execução de poços. 
A zona A e B apresentavam uma estrutura em laje pré-fabricada com revestimento a cubo de granito, 
variando o estado de conservação entre bom e razoável como se pode avaliar na Figura 7.3. 
Figura 7.2 – Localização da Rua de Dr. Magalhães Lemos (Google Earth, 2015) 
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Figura 7.3 – Estado de conservação da laje pré-fabricada (Câmara Municipal do Porto, 2014) 
Feita a análise constatou-se que a zona C é sem dúvida a zona mais degradada encontrando-se em 
estado de ruína. As patologias expostas devem-se à deficiente compactação das misturas betuminosas 
aplicadas e da inexistência de confinamento vibrático que origina uma zona frágil. A desagregação 
superficial, como se pode ver na Figura 7.4, já se encontravam num estado avançado com diversas 
reparações, como a tapagem de covas tendo sido sempre insuficientes. 
 
 
 
 
 
a) Longitudinal b) Transversal 
Figura 7.4 – Estado de desagregação superficial (Câmara Municipal do Porto, 2014) 
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Por fim a zona D encontrava-se em bom estado de conservação e continha uma laje pré-fabricada com 
revestimento betuminoso. 
Para além das patologias já identificadas, verificou-se outras patologias relacionadas com o 
escoamento das águas superficiais, isto porque as contraguias de granito do lado norte da rua estavam 
muito danificadas, como se pode verificar na Figura 7.4. 
 
 
 
A proposta da intervenção consistiu nos seguintes trabalhos:  
 Demolição do pavimento em misturas betuminosas e em calçada de cubo; 
 Nivelamento das contraguias e guias de separação de pavimento, incluindo 
demolição e aplicação de peças novas ou existentes; 
 Execução de laje em betão armado (in situ); 
 Reabilitação de junta vibrática do carril; 
 Desmontagem dos aparelhos de mudança de via; 
 Eliminação do by-pass da via-férrea. 
 Nivelamento de sumidouros e caixas de visita existentes; 
 Reposição de pavimento de misturas betuminosas; 
 Execução da sinalização horizontal. 
A demolição do pavimento em misturas betuminosas foi realizado com recursos a fresadoras e a 
calçada de cubo foi realizada manualmente. De seguida, executou-se a demolição das contraguias e 
a) Longitudinal b) Transversal 
Figura 7.4 – Estado das contraguias (Câmara Municipal do Porto, 2014) 
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recolocar-se-iam as que fossem possíveis, mas tendo sempre de garantir o comprimento mínimo de 
0,80m. A Figura 7.6 ilustra a demolição da via. Em alguns casos foi necessário reconstruir a fundação 
com betão C30/37 e o assentamento realizado sobre argamassa ao traço 1:3 e as juntas refechadas 
antes da pavimentação ao traço 1:3 também. 
Para a via da direita, lado norte, onde a via-férrea se manteve, a STCP definiu a estrutura de pavimento 
a construir incluindo uma laje em betão armado, conforme a Figura 7.7 ilustra, com um revestimento 
em mistura betuminosa com 0,04m de espessura, como se apresenta no pormenor no anexo D e na 
figura em baixo, parte do mesmo. 
 
 
Figura 7.5 – Pormenor da Estrutura da Via da Direita (Câmara Municipal do Porto, 2014) 
 O betão utilizado foi da Classe C30/37, XD3, CI 0.20, com Dmáx 20, S4, com 0,15 m de espessura, 
incluindo fibras metálicas tipo Dramix numa dosagem de 15 Kg/m3. As armaduras são em aço A400NR. 
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As juntas de dilatação foram definidas de acordo com as juntas da fundação da via-férrea, que variaram 
entre os 20 e os 30m, sendo do tipo NR + SBR com uma densidade de 450 Kg/m3. 
 
 
 
 
 
 
 
Para esta via ainda foi necessário ter cuidados especiais devido aos trabalhos na via-férrea, 
especialmente na reabilitação da junta vibrática. Isto porque durante os trabalhos a intenção era que 
o carro elétrico continuasse a circular o mais rapidamente possível. A reabilitação da junta consistiu 
num corte horizontal da junta existente na profundidade necessária à remoção de todo o material que 
se encontrou danificado (Figura 7.8), colocação da chapa lateral e da sua soldadura à armadura do 
betão, betonagem, colocação do material fluido (Figura 7.9) que irá constituir a junta e a colocação, 
Figura 7.6 – Pavimento demolido da via da 
direita (2015) 
Figura 7.7 – Colocação de armaduras e 
betonagem (2015) 
Figura 7.8 – Pormenor da zona do carril (2015) 
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após a desmantelação da via-férrea da via da esquerda, da camada de mistura betuminosa, com 
respetiva compactação (Figura 7.10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os trabalhos de desmantelação dos componentes da via-férrea não foram acompanhados pela DMOIP. 
A solução para a via da esquerda, onde a via-férrea foi eliminada, foi dimensionada de acordo com o 
ponto 4.1.6, e a estrutura definida foi: 
 0,09 m de AC20 base 35/50 (MB); 
 0,06 m de AC20 reg 35/50 (MBD); 
 0,04 m de SMA 11. 
Na altura da demolição da via da esquerda foi necessário ter em conta que apenas a laje pré-fabricada 
iria ser demolida e portanto, foi necessário ter um cuidado especial com a manga de isolamento 
vibrático. Para a reposição do pavimento degradado, ver Figura 7.11, as regas de colagem aplicadas 
antes da camada de base e de regularização foi com uma emulsão catiónica de rotura rápida e para 
antes da camada de desgaste, em SMA 11 – Stone Mastic Asphalt, foi colocada uma rega de colagem 
modificada C65BP3 (ECR-2 mod). A Figura 7.12 ilustra as regras em cima descritas. 
Figura 7.10 – Compactação (2015) Figura 7.9 – Pavimentação (2015) 
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Esta mistura em camada de desgaste tem no betume o seu principal diferenciador, pertencente ao 
grupo de betumes modificados com fibras, tendo condições muito específicas. O ligante utilizado foi 
um PMB 45/80, modificado com SBS e a percentagem de betume na mistura rondou os 5,8%, e a 
percentagem do granulado de fibras tem de ser superior a 0,30% em peso. Esta mistura caracteriza-se 
por um esqueleto mineral descontínuo, com elevado atrito interno, promovendo uma degradação 
adequada das cargas sem deformação elástica permanente, sendo uma camada grossa e coesa 
proporcionando uma maior durabilidade. 
A malha de fibras serve para evitar o escorrimento de betume, garantindo a estabilidade e a formação 
de uma camada com o ligante constante. Em relação às propriedades que esta mistura apresenta, tem 
uma resistência ao deslizamento, drenagem superficial e redução do ruído e por isso é muito indicada 
para centros urbanos. 
 Em relação à aplicação em obra, as condições técnicas gerais definem que a superfície de 
espalhamento deverá encontrar-se seca e sem agregados soltos e a temperatura ambiente aquando 
do espalhamento deve ser superior a 15ᵒC, que por vezes esta última condição não foi cumprida devido 
a prazos da obra.  
O espalhamento não pode passar os 7m por minuto e as juntas de trabalho, tanto longitudinal como 
transversal tiveram de ser convenientemente cortadas e regadas com emulsão, sendo que as juntas 
transversais devem estar desfasadas entre as duas vias pelo menos 5m e as juntas no plano vertical 
com pelo menos 0,15m. A compactação teve de ser feita com um compactador de pneus e um cilindro 
tandem de rolos metálicos, como se vê na Figura 7.13. 
Figura 7.12 – Preparação para a 
pavimentação (2015) 
Figura 7.11 – Ninhos da via da esquerda (2015) 
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Figura 7.13 – Compactação (2015) 
Foram ainda realizados outros trabalhos como nivelamento de tampas e colocação das contra guias, 
de acordo com as condições técnicas gerais. Para além destas, houve a necessidade de fazer em 
alguns locais demolição da camada de desgaste junto aos carris, devido à camada betuminosa ter 
ficado com uma cota superior aos carris, como se vê na Figura 7.14. 
 
 
 
 
 
 
A aplicação da sinalização rodoviária foi realizada durante a noite, sendo em material termoplástico. 
Na zona em calçada, junto à Avenida dos Aliados que foi necessário repor a pintura utilizou-se material 
para aplicação a frio com tinta acrílica. 
O resultado final (Figura 7.15) desta obra foi a reabilitação de uma das principais vias no centro da 
cidade do Porto, esperando que tenha o tempo de vida útil definido (20 anos) com o mínimo de 
manutenção possível. 
a) Nivelamento de Tampas b) Nivelamento de pavimento junto ao carril 
Figura 7.14 – Outros trabalhos (2015) 
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Figura 7.15 – Resultado final (2015) 
 
7.3 MELHORIA DA ACESSIBILIDADE INTERSECÇÃO RUA DA FIRMEZA COM RUA DO BOLHÃO 
7.3.1 Projeto e conceção 
Este foi um dos projetos que foi desenvolvido pela DMOIP, com o apoio e supervisão da DMM. Este 
projeto surgiu na sequência do estudo das passadeiras com os acessos não rebaixados. Após identificar 
uma situação em que apenas um dos acessos de uma travessia estava rebaixado na Rua de Guedes de 
Azevedo, começou-se por estudar a área envolvente e apesar de se ter decidido não realizar 
intervenção na Rua de Guedes de Azevedo, pois segundo os registos está previsto ela sofrer uma 
beneficiação global. As travessias estudadas são locais importantes que adjacentemente têm várias 
paragens de autocarros, como se pode ver na Figura 7.16, que fazem a ligação a cidades como 
Gondomar ou Valongo ao centro do Porto, ao seu comércio e edifícios mais relevantes, como a Câmara 
Municipal, o Mercado do Bolhão e ainda faz a interface com a paragem de Metro que liga as restantes 
zonas da cidade. Esta é uma zona de grande tráfego de pessoas o que tornou este num dos projetos 
mais urgentes a ser tratados.  
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Figura 7.16 – Vista geral da Rua do Bolhão (Google Maps, 2015) 
Estudaram-se duas travessias, uma na Rua do Bolhão e outra na Rua da Firmeza, na zona representada 
a vermelho na Figura 7.17, que fazem parte do percurso das pessoas desde a paragem de autocarros 
até aos locais de destino. O objetivo foi proporcionar aos utentes maior conforto e segurança, 
principalmente ao grupo de pessoas com mobilidade reduzida.  
 
Figura 7.17 – Localização da área a intervir (Google Earth, 2015) 
O percurso dos peões está associado ao local de chegada, paragem dos autocarros, até aos locais de 
destino. Os principais locais de destino são a Rua de Fernandes Tomás, que a Oeste tem a Câmara 
Municipal e estação de Metro da Trindade e a Este tem o Mercado do Bolhão, estação de Metro Bolhão 
e ainda a principal rua de comércio do Porto, a Rua de Santa Catarina. Para além disso existem diversos 
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escritórios e serviços na área envolvente. Por estes motivos as travessias são extremamente utilizadas. 
E o percurso pedonal que grande parte dos utilizadores fazem quando se deslocam para este é o 
representado na Figura 7.18. 
 
Figura 7.18 – Percurso pedonal (2015) 
Foi então realizada uma análise aos pavimentos existentes no local. Na rua da Firmeza está previsto 
um local de espera dos autocarros, por a Rua do Bolhão já estar demasiado lotada a certas horas do 
dia, como se podem ver na Figura 7.19. Outra perspetiva importante é o estacionamento abusivo na 
zona, algo que se pretende evitar após a intervenção, principalmente por existir um local de cargas e 
descargas que deve ser utilizada apenas pelos comerciantes. 
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O pavimento na faixa de rodagem é em cubos de granito, com algumas depressões, mas encontra-se 
em estado razoável. Quanto aos passeios, encontravam-se num estado de conservação bom, sem 
patologias relevantes para além do desgaste natural da pedra. A zona da Rua do Bolhão do lado oeste 
e do lado Este abaixo da Rua da Firmeza é em microcubo calcário com motivos a preto, sendo a zona 
este da Rua do Bolhão e a zona Norte da Rua da Firmeza em betonilha Esquartelada, estando todas as 
áreas circundadas com lancil de granito de piso 30cm como a Figura 7.20 ilustra. Na zona Nordeste foi 
realizada uma intervenção para a colocação de um “city-trainer” que se encontrava com abatimentos 
(Figura 7.21) de elevada dimensão e o lancil que utilizaram aquando a respetiva intervenção não 
apresentava o raio pretendido e as peças não cumpriam as condições gerais que definem que cada 
peça de lancil tem de ter um comprimento entre 0,80 e 1,20m. 
  
 
a) Rua da Firmeza b) Rua do Bolhão 
Figura 7.19 – Vistas de Rua (2015) 
 
Figura 7.20 – Estado do lancil (2015) Figura 7.21 - Abatimento do pavimento junto ao 
“city-trainer” (2015) 
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Foi também necessário avaliar o sistema de drenagem, porque quando se rebaixam os passeios, as 
bocas de lobo têm de deixar de existir sendo recolocadas ou então substituídas por pias sifónicas de 
forma a ficar à cota do pavimento. O sistema drenante encontrava-se num estado razoável, precisando 
apenas que fosse limpo conforme patente na Figura 7.22. 
 
Figura 7.22 – Sarjeta boca de lobo (2015) 
Foram então estudadas três soluções diferentes, sempre mantendo o tipo de pavimento existente, 
para a arquitetura do local não sofrer alterações relevantes. Para a análise das propostas foi realizado 
o procedimento do ponto 5.2. 
A proposta A passava por um rebaixamento do passeio normal, com a substituição integral do lancil 
do lado este da rua da Firmeza, cumprindo as inclinações estabelecidas no Decreto Lei nº 163/2006, 
com a relocalização dos sistemas de drenagem e reparação do abatimento do “city-trainer”. Estimou-
se que esta solução tinha a duração de 20 dias e o custo total de 8056,24€. 
A proposta B era idêntica à proposta A, mas na zona sul da interseção o alinhamento do passeio 
fechava no estacionamento, aumentando a largura útil do passeio e diminuindo a largura da travessia, 
construindo assim ao que se costuma chamar uma “orelha”. Decidiu-se não alargar o passeio na zona 
da Rua da Firmeza tendo em conta as trajetórias normais dos autocarros que foram estudadas com 
recurso às rotações tipo dos autocarros da STCP, que são os veículos mais condicionantes a passar no 
local. Devido ao ângulo de viragem os mais condicionantes são os autocarros usuais e não os 
autocarros articulados que apesar de serem mais compridos, devido ao ângulo de viragem ser maior 
não precisam de tanta faixa de rodagem para efetuar a manobra de viragem. A trajetória que o 
autocarro irá fazer desde que larga os passageiros na Rua do Bolhão até ao local de espera na Rua da 
Firmeza está representada na Figura 7.23. A trajetória que os autocarros fazem pela via da esquerda 
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na Rua da Firmeza está no anexo E representado com os diagramas utilizados pela DMM. Estimou-se 
que esta proposta teria a duração de 22 dias e o custo de 9377,78€. 
 
Figura 7.23 – Trajetória do autocarro (2015) 
A proposta C passaria por acrescentar à proposta B um refúgio à travessia da Rua do Bolhão (ver Figura 
7.24). Visto que a sul da travessia existe estacionamento e a norte um local de cargas e descargas, no 
local da travessia, decidiu fazer-se um alargamento de passeio de forma à largura da travessia ser 
menor, minimizar o estacionamento abusivo e colocar os peões com maior visibilidade face ao tráfego. 
Esta última proposta ficaria no valor de 12153,79€ e demoraria 28 dias. 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.24 – Solução a aplicar (2015) 
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7.3.2 Estimativa de Custo 
As propostas foram analisadas superiormente e a proposta C foi a que seguiu para obra. A fundação 
do lancil foi necessária para o assentamento dos delimitadores, a betonilha e o calcário/basalto foram 
necessários para reparar o pavimento demolido e o betão liso foi utilizado na zona de atravessamento 
de forma a criar uma zona com uma textura diferente para ajudar as pessoas invisuais a identificar a 
travessia. As estruturas são as apresentadas no Quadro 7.2. 
Quadro 7.2 – Pavimentos tipo (2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assentamento/ Rebaixamento de lancil por ml ( AL30) 
Camada Volume (m3) Materiais (uni.) Dosagens 
Fundação lancil (0,30*0,25*0,45)            
Betão C16/20 
0,1125 
Cimento(sacos) 0,54 
  Meia areia(Kg) 90 
  Brita 6/14 (Kg) 90 
 
Execução em betão liso por m2 ( EBL ) 
Camada Espessura (m) Materiais (uni.) Dosagens 
Sub-base( 0,10) 0,1 Brita 20/40( Kg) 150 
Base (0,10) betão C16/20 0,1 Cimento(sacos) 0,88 
  Meia areia(Kg) 120 
  Brita 4/6 40 
 
Reparação de betonilha por m2 ( RB ) 
Camada Espessura (m) Materiais (uni.) Dosagens 
Sub-base ( 0,05) 0,05 Brita 20/40( Kg) 75 
Base (0,05) betão C16/20 0,05 
Cimento(sacos) 0,24 
Meia areia(Kg) 40 
Brita 6/14 (Kg) 40 
Camada de desgaste (0,02)  0,02 
Cimento(sacos) 0,224 
Meia areia(Kg) 24 
 
Execução de betonilha por m2 ( EB ) 
Camada Espessura (m) Materiais (uni.) Dosagens 
Sub-base(0,10) 0,1 Brita 20/40( Kg) 150 
Base (0,10) betão C16/20 0,1 
Cimento(sacos) 0,48 
Meia areia(Kg) 80 
Brita 6/14 (Kg) 80 
Camada de desgaste (0,02) 0,02 
Cimento(sacos) 0,224 
Meia areia(Kg) 24 
 
Reparação de calcário/basalto por m2 ( RC ) 
Camada Espessura (m) Materiais (uni.) Dosagens 
Base ( 0,05) betão C16/20 0,05 
Cimento(sacos) 0,24 
Meia areia(Kg) 40 
Brita 6/14 (Kg) 40 
Ligação (0,03) traço seco(1:4) 0,03 Cimento(sacos) 0,18 
Meia areia(Kg) 44,64 
Camada de desgaste com refechamento de 
juntas(0,01) traço (1:2)  
0,01 
Calcário 130 
Basalto 150 
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Para realizar o orçamento foram medidas as áreas de cada pavimento no AutoCAD. Foram 
considerados que os lancis retos poderiam ser todos aproveitados, e que apenas no refúgio teriam de 
ser novos, cerca de 6m. Em relação ao lancil curvo de 30 cm de piso totalizam 14m. Para a Rede de 
Águas Pluviais foi considerado que seria necessária uma laje em betão pré-fabricada para a 
relocalização da sarjeta a norte do refúgio, 7m de Tubo PVC de diâmetro 315mm para fazer as ligações 
das novas caixas para as antigas e duas pias sifónicas para substituir as bocas de lobo. Foi considerada 
uma média de 5 homens por dia de trabalho, obtendo-se o orçamento apresentado no Quadro 7.3. 
7.3.3 Execução 
Todas as etapas foram realizadas pela DMOIP, incluindo o acompanhamento e a fiscalização da obra, 
em que a intervenção tem as seguintes fases:  
Quadro 7.3 – Orçamento da intervenção (2015) 
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 Sinalização da Obra; 
 Implantação e Piquetagem; 
 Demolição dos lancis e posteriormente dos pavimentos existentes; 
 Reparação e recolocação dos sistemas drenantes; 
 Construção dos novos pavimentos e assentamento dos lancis; 
 Acabamentos e limpeza da Obra. 
7.3.3.1 Sinalização da Obra 
Devem tomar-se providências para proteção e serventia a veículos e peões, como passadiços, avisos, 
setas indicadoras e adequada iluminação à noite, a fim de evitar eventuais danos. A sinalização da obra 
deverá ser executada conforme representa a Figura 7.25, para indicar o início e o fim de obra. 
 
  
 
 
7.3.3.2 Implantação e Piquetagem 
Antes do início dos trabalhos procedeu-se à implantação do seu traçado e respetiva piquetagem. 
Foram conservadas todas as marcas ou referências existentes que tenham sido implantadas no local 
da obra até à fase que implica removê-las. As marcas foram realizadas com recurso a fios e com tinta 
spray para, caso tivesse tempo de chuva não desaparecerem, ver Figura 7.27 e Figura 7.26.   
a) Rua do Bolhão - Ínicio b) Rua do Bolhão - Fim 
Figura 7.25 – Sinalização da obra (2015) 
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7.3.3.3 Demolição dos lancis e dos pavimentos existentes 
O levantamento do pavimento e de todos os materiais foi realizado por troços com a extensão 
necessária para proceder à reposição de modo a não se deixarem zonas levantadas demasiado tempo. 
Na execução dos trabalhos de demolição, envolvendo a remoção, o transporte a vazadouro e depósito 
de produtos, foram cumpridos como disposto nos Decreto-Lei 178/06 (Regime Geral de Gestão de 
Resíduos), Decreto–Lei 46/2008 de 12 de Março, (aprova o regime de gestão de resíduos de construção 
e demolição) e Portaria 417/2008 (Transporte de Resíduos de Construção e Demolição) e demais 
legislação vigente aplicável (Figura 7.28). Todos os materiais aproveitáveis, como os lancis retos foram 
convenientemente arrumados, para uso posterior. Os materiais não recuperáveis foram prontamente 
removidos do local da obra. 
  
a) Local do Refúgio b) Alargamento do passeio 
Figura 7.28 – Demolição dos pavimentos existentes (2015) 
Figura 7.26 – Implantação (2015) Figura 7.27 – Piquetagem (2015) 
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7.3.3.4 Reparação e recolocação dos sistemas drenantes 
Foi analisado o local e revisto as diferentes infraestruturas, no caso do sistema de drenagem de águas 
pluviais foi necessário acautelar com a relocalização, ou substituição do método de recolha de água. 
Foram abertas as caixas de visita (Figura 7.29), limpas e efetuada a ligação com tubo PVC de diâmetro 
315mm à caixa nova, colocando a nova caixa a uma cota superior do que a existente (Figura 7.30). No 
local da caixa antiga foi colocada uma laje pré-fabricada de forma a evitar a rápida degradação, tanto 
da caixa por infiltração do pavimento, como da fundação do pavimento, por fugas da caixa. 
 
 
Figura 7.32 – Construção da nova caixa (2015) 
Figura 7.30 – Ligação em tubo PVC (2015) Figura 7.29 – Abertura de caixa (2015) 
Figura 7.31 – Proteção de caixa com laje pré-
fabricada (2015) 
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7.3.3.5 Construção dos novos pavimentos e assentamento dos lancis 
O assentamento dos lancis é precedida da abertura de valas para a fundação dos lancis, regularizando-
se e compactando-se o seu fundo (Figura 7.33). A fundação foi executada em betão C16/20, com a 
dimensão de 0,25*0,45m (largura do lancil +0,075m para cada lado). Foram utilizados lancis com 
medidas entre os 0,80m e 1,20m de comprimento. Os lancis foram assentes sobre a fundação em 
betão, com argamassa de cimento e areia, numa espessura máxima de 0,02m, devendo-se molhar 
previamente as faces que vão ser argamassadas. As juntas dos lancis foram refechadas com argamassa 
hidráulica, trabalho que foi precedido de lavagem das juntas e efetuado quando estas se encontravam 
molhadas. Este trabalho teve de ser efetuado antes da execução dos passeios ou faixa de rodagem de 
forma a evitar a entrada de resíduos nas juntas. 
O pavimento em betonilha esquartelada foi executado com as inclinações de acordo com o projeto. 
Após a abertura, regularização e compactação da caixa à profundidade desejada, e para manter o 
pavimento na cota pretendida, espalhou-se o material que constitui a camada granular de fundação 
com o cuidado necessário a evitar segregação dos materiais, não sendo de admitir bolsadas de material 
grosso ou fino. A camada de betão foi aplicada após regularização e compactação da camada granular 
subjacente (Figura 7.34). 
Antes do betão ter terminado a presa o procedimento passa por se colocar a argamassa e esfregar 
com uma régua assente sobre duas mestras, com movimentos de vaivém de modo a puxar o excedente 
de argamassa de um extremo para o outro. Obteve-se deste modo uma superfície ligeiramente rugosa 
que é preciso afagar à colher para ficar lisa, o que só se fará quando a argamassa começa a ficar 
consistente. 
Antes de a argamassa ganhar presa, executam-se estriados ou desenhos por meio de réguas e ferros 
apropriados cuja geometria foi indicada pela Fiscalização, mas que tem o objetivo de seguir os padrões 
já previamente instalados. Foram serradas juntas transversais com abertura máxima de 15 mm em 
toda a profundidade, incluindo a camada de betão, com um espaçamento equidistante. 
O Betão liso seguiu a mesma metodologia que a betonilha esquartelada, sendo que não é colocada 
argamassa, e este fica pronto após o afagamento da camada de betão.  
Para o espalhamento do betão foi utilizado uma auto-betoneira, de forma o passeio ser executado em 
menor tempo. 
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A execução do micro cubo calcário com motivos a basaltos segue o seguinte procedimento: após a 
abertura, regularização e compactação da caixa à profundidade desejada, espalhou-se o Agregado 
britado de granulometria extensa. A camada de betão foi aplicada após regularização e compactação 
da camada granular subjacente. 
O assentamento da camada de desgaste foi realizado sobre um leito de mistura de cimento e areia ao 
traço seco 1:3 com cerca de 3 cm de espessura. O refechamento de juntas foi executado com cimento 
e areia ao traço seco 1:2. 
7.3.3.6 Acabamentos 
Os acabamentos estão relacionados com a reposição de cubos e com os remates efetuados por 
exemplo, nas pias sifónicas, como na Figura 7.36 e Figura 7.35. A reposição dos cubos foi regular com 
inclinações transversais de 2,5%. O assentamento dos cubos foi realizado em espinha, isto é, 
obliquamente ao eixo da rua para manter a geometria existente. As pedras foram dispostas em fiadas 
retilíneas consecutivas com as juntas desencontradas. Estas últimas são colocadas mais altas do que 
efetivamente devem estar. Quanto ao preenchimento das juntas este será feito com areia grossa, findo 
estes processos, a calçada é compactada com auxílio de um rolo compressor até as pedras ficaram à 
cota pretendida. 
Figura 7.33 – Assentamento de lancis (2015) Figura 7.34 – Execução de pavimento em 
betão liso (2015) 
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7.3.4 Comparação entre o Valor Estimado e o Real 
Após a execução é elaborada uma comparação de custos, entre a estimativa inicial e o custo real, 
retirado do programa das Obras por Administração Direta.  
Como é possível ver no Quadro 7.4 retirado do orçamento, estimou-se que o custo associado a 
materiais seria cerca de 3200€, no entanto o valor foi um pouco menor gastando-se apenas 2350€ 
(Quadro 7.5), traduzindo-se numa redução de 27% face ao estimado. Esta diminuição dos custos é 
justificada com o facto da fundação do pavimento estar em bom estado e por isso, o material que se 
substitui foi menor do que o orçamentado. 
Em relação à mão-de-obra apesar de ter durado menos 4 dias que o estimado, o custo é maior que o 
valor previsto. Isto deve-se ao número de pessoas por equipa ser de 6, em média, e não 5 tendo sido 
feita uma redistribuição de uma equipa de trabalho. Por isto o custo da mão-de-obra superou em 6% 
o valor estimado. 
O valor da maquinaria/equipamentos não é estimado pois é geralmente uma parcela pequena do valor 
global e é muito suscetível ao tipo de trabalho que as diferentes equipas estão a realizar. O custo das 
máquinas foi de 0,7%, no orçamento global, não considerando o factor amortização. 
Em suma, o objetivo do orçamento neste caso foi amplamente cumprido, porque se aproximou 
bastante do custo real. O valor estimado foi 98,3% do custo real, o ideal será nunca ultrapassar os 
100%, mas quanto mais próximo desse valor mais eficaz está a ser o trabalho de orçamentação. 
Figura 7.35 – Acabamento da pia sifónica (2015) 
Figura 7.36 – Calcetamento final (2015) 
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Quadro 7.4 – Custo estimado (2015) 
 
 
Quadro 7.5 – Custo real (Câmara Municipal do Porto, 2015) 
 
7.4 BENEFICIAÇÃO DA RUA DA ALEGRIA E DA RUA DE SANTO ILDEFONSO (FASE 1) 
7.4.1 Análise do Pavimento 
Este projeto foi realizado pela DMM, com o apoio do estagiário, de forma a se dimensionar os 
pavimentos, tarefa que a DMOIP não realizava até agora. Esta beneficiação prevê a substituição dos 
pavimentos na via de circulação e dos passeios, dada a implementação de novos pavimentos. 
A localização da obra é no centro do Porto (Figura 7.37), perto de uma gare de autocarros, em que o 
tráfego é frequente.  
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Figura 7.37 – Localização da Rua de Santo Ildefonso (Google Earth, 2015) 
As estruturas existentes na faixa de rodagem são as seguintes: 
 O pavimento da Rua de Santo Ildefonso, em calçada de paralelepípedo de granito, apresenta-
se muito deformado, como é possível ver na Figura 7.38, não estando estabelecida uma 
correta transição para os pavimentos contíguos em misturas betuminosas (Figura 7.39). 
 
Figura 7.38 – Degradação do pavimento da Rua de Santo Ildefonso (2015) 
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Figura 7.39 – Transição entre diferentes pavimentos (2015) 
 Na Rua da Alegria o revestimento da faixa de rodagem é em cubo de granito, apresentando 
igualmente muita deformação e irregularidade, tal como a Figura 7.40 representa.  
 
Para confirmar a estrutura do pavimento existente foram realizadas sondagens no pavimento em 
calçada (poços) na Rua da Alegria e na Rua de Santo Ildefonso, conforme se verifica na Figura 7.41 e 
Figura 7.42. Estas sondagens são muito importantes para projetar, qual a fundação e a necessidade ou 
não de leito de pavimento. 
Verificou-se, em ambos os poços, que a calçada assenta em almofada de areia com cerca de 0,05m de 
espessura. Observa-se ainda uma camada em mistura de solos residuais graníticos, pedras e cascalho, 
que indiciam a existência de uma base em macadame hidráulico. 
a) Rodeiras b) Pormenor 
Figura 7.40 – Pavimento em calçada de cubo na Rua da Alegria, com elevada irregularidade (2015) 
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Em relação às misturas betuminosas No extremo da área de intervenção junto ao Largo do Padrão e 
na Praça dos Poveiros, o pavimento da via de circulação é em misturas betuminosas, apresentando 
fissuração pele de crocodilo com diversos níveis de evolução, incluindo zonas com ninhos e perda de 
material, como se pode verificar nas figuras que se seguem (Figura 7.43 a Figura 7.46).  
 
 
a) Fendilhamento e deformação b) Fendilhamento na travessia 
Figura 7.43 – Fendilhamento do pavimento em mistura betuminosa na Praça dos Poveiros (2015) 
Figura 7.41 – Poço realizado na Rua da 
Alegria (2015) 
Figura 7.42 – Poço realizado na Rua de Santo Ildefonso 
(2015) 
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Observa-se também elevada deformação em zona de infraestruturas devido a intervenção de 
entidades ligadas às mesmas. 
 
 
 
 
Para conhecer o pavimento existente das misturas betuminosas foram executadas sondagens nos 
pavimentos em misturas betuminosas nos locais assinalados na figura seguinte, com extração de 
carotes, ver Figura 7.47. 
Figura 7.44 – Ninhos no pavimento em mistura 
betuminosa no extremo da Rua de Santo 
Ildefonso, junto à Praça dos Poveiros (2015) 
Figura 7.45 – Deformação no pavimento em 
mistura betuminosa na Praça dos Poveiros 
(2015) 
Figura 7.46 – Deformação e desagregação do pavimento em mistura betuminosa na zona de 
infraestruturas (2015) 
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Figura 7.47 – Localização das sondagens para extração de carotes (Câmara Municipal do Porto, 2015) 
As carotes permitiram a determinação da espessura das camadas betuminosas e da dimensão do 
inerte, apresentadas no Quadro 7.6 e representadas pela Figura 7.48. 
Quadro 7.6 – Espessura das carotes (2015) 
 
 
 
 
 
 
 
Carote Espessura 
(m) 
1 0,10 
2 0,10 
3 0,11 
 
Figura 7.48 – Carotes extraídas (2015) 
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Outro tipo de pavimento que se encontrava na futura zona de obra era o lajeado de granito, mais 
precisamente, na interseção da Rua da Alegria com a Rua de Santo Ildefonso, a zona de travessia de 
peões encontrasse em lajeado de granito escuro, de grão fino, cujas peças (com dimensões 
aproximadas a 0,5 x 1 m) estão na generalidade em bom estado de conservação, conforme se verifica 
na Figura 7.49. 
 
Procedeu-se à observação da estrutura do pavimento em lajeado existente na interseção da Rua 
Firmeza com a Rua do Dr. Alves da Veiga, similar ao existente na zona de intervenção, concluindo-se 
que as suas peças têm espessura entre 0,25 a 0,30m e assentam sobre uma base em betão com cerca 
de 0,15m de espessura. A Figura 7.50 representa o pavimento existente. 
 
a) Fendilhamento e deformação b) Pormenor 
Figura 7.49 – Pavimento em lajeado de granito na travessia de peões na interseção da Rua da 
Alegria e da Rua de Santo Ildefonso (2015) 
a) Poço Lajeado b) Dimensão Lajeado 
Figura 7.50 – Lajeado existente na interseção da Rua Firmeza com a Rua do Dr. Alves da Veiga (2015) 
ESTUDO DE CASOS 
 
125 
 
Em relação aos passeios, na área de intervenção, encontram-se passeios com revestimento em 
betonilha esquartelada, microcubo de granito e microcubo de calcário com motivos a negro (Figura 
7.51). 
 
 
 
 
 
 
Na Rua da Alegria, o pavimento dos passeios, assim como os seus remates em lancil (e contraguias) de 
granito, apresentam-se muito degradados. 
Na Rua de Santo Ildefonso, os passeios apresentam revestimento em betonilha esquartelada, com 
remates em lancil de granito, embora com menor degradação que na Rua da Alegria, conforme a Figura 
7.52 demonstra.  
 
Figura 7.52 – Betonilha esquartelada na Rua de Santo Ildefonso  
Figura 7.51 – Pavimento em microcubo de calcário na Rua da Alegria (2015) 
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Na Praça dos Poveiros, os passeios encontram-se revestidos a microcubo de granito e a microcubo de 
calcário com motivos a negro. Nestes últimos, mais antigos, as diversas e sucessivas intervenções ao 
nível das infraestruturas, levaram à destruição dos motivos negros, tal como a Figura 7.53 e Figura 7.54 
traduzem. 
Após esta análise é possível dimensionar os pavimentos a aplicar e definir quais os pavimentos que 
podem ser reabilitados e de que forma. 
Pretendendo-se substituir o revestimento em calçada existente na faixa de rodagem dos arruamentos 
em estudo, tornou-se necessário definir uma estrutura flexível adequada à fundação existente e às 
solicitações, em particular a do tráfego pesado. 
7.4.1.1 Tráfego 
Não havendo contagens de tráfego que determinem o número de veículos pesados que circulam 
nestes arruamentos, foram considerados os dados recolhidos pela Divisão Municipal de Mobilidade 
relativos ao número de veículos pesados de transporte de passageiros na Rua da Alegria e na Rua de 
Santo Ildefonso que se encontram no anexo F. Estes dados indicam que: 
 Na Rua de Santo Ildefonso circulam 3,5 autocarros da STCP por hora e ainda 36 veículos de 
operadores privados por dia. O total é, então, de 120 autocarros/dia; 
 Da Rua da Alegria chegam à Praça dos Poveiros 84 autocarros (por dia) de operadores privados. 
Figura 7.53 – Pavimento em microcubo 
calcário com falhas de basalto (2015) 
Figura 7.54 - Pavimento em microcubo de 
granito existente na Praça dos Poveiros (2015) 
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Conclui-se, então, que o trecho mais desfavorável é o da Praça dos Poveiros com um total de 
circulações de veículos pesados de passageiros por dia de 204, considerando-se ser adequado efetuar 
os cálculos necessários para este nível de solicitações. 
Esse número foi afetado de um coeficiente de majoração de 10%, correspondente à circulação dos 
restantes veículos pesados (obras, cargas e descargas, etc.), adotando-se um valor de TMDA de 224 
veículos pesados por dia. 
Com o valor de TMDA igual a 224, encontra-se uma classe de tráfego T5 e consequentemente uma 
taxa de crescimento no valor de 3% e um valor de α igual a 3, podendo assim calcular o número de 
eixos passados de 80KN.  
𝑐 =
(1 + 0,03)20 − 1
20 × 0,03
= 1,34 
 
𝑁80 = 365 × 224 × 1,34 × 3 × 20 = 6,6 × 106 
7.4.1.2 Fundação 
Para efeitos de dimensionamento seria recomendável a execução de prospeção geotécnica adequada 
e caraterização laboratorial dos solos ocorrentes. Não sendo disponibilizados meios para essa 
caraterização, recorre-se aos dados constantes da Carta Geotécnica do Porto, conforme Figura 7.55. 
A Carta Geotécnica do Porto (carta de Zonamento Geotécnico) indica que a unidade geotécnica 
predominante e mais superficial na zona em estudo é a G8, indicando a presença de solos residuais 
graníticos compactos a maciço rochoso de muito fraca qualidade. 
Consultando a Notícia Explicativa, verifica-se que 90% dos solos presentes unidade geotécnica G8 se 
enquadram na classe SM (classificação unificada), variando de média plasticidade a não plásticos. 
Ocorrem ainda nas camadas mais superficiais, embora com menor expressão, tal como a maiores 
profundidades, as unidades geotécnicas G4-G e G9, com solos residuais graníticos a maciço rochoso 
menos alterado. 
(7.1) 
(7.2) 
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Figura 7.55 – Extrato da Carta Geotécnica do Porto (Câmara Municipal do Porto, 2015) 
Considera-se, pelo exposto, uma classe de terreno de fundação S3, com CBR variando entre 10 e 20%. 
Recorrendo ao “Manual de Concepção de Pavimentos da Rede Rodoviária Nacional” e admitindo: 
 Classe de tráfego T5; 
 Período de dimensionamento 20 anos; 
 Classe de terreno de fundação S3 (solos SM); 
 Classe de fundação F2. 
 
Figura 7.56 – Estruturas de pavimento para a classe de tráfego T5 (JAE, 1995) 
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Nestas circunstâncias, é dispensada a substituição dos solos de leito de pavimento e a estrutura 
proposta no MACOPAV é a da Figura 7.56, sendo apenas necessário escarificar e recompactar 
devidamente os solos existentes, numa espessura de 0,30m, após escavação. 
Para o dimensionamento foi considerado as seguintes condicionantes: 
O valor do módulo de deformação da fundação F2 é de 60 MPa, e o valor da sub-base é válido 
considerar o dobro da fundação, ou seja, 120MPa. 
7.4.1.3 Temperatura 
Assumiu-se que as camadas de base e regularização contemplariam a mesma temperatura, de 22ᵒC e 
seriam em macadame betuminoso e em mistura betuminosa densa respetivamente, enquanto a 
camada de base teria um valor de 23ᵒC e seria em betão betuminoso. As temperaturas foram retiradas 
pelo gráfico da Figura 7.57, tendo em conta que a temperatura média mensal do ar nos últimos anos 
no Porto tem sido de 15ᵒC.  
 
 
Figura 7.57 – Ábaco da temperatura média mensal do ar – TMMA – (°C) (Shell, 1977) 
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7.4.2 Dimensionamento 
Quadro 7.7 – Composição volumétrica (JAE, 1995) 
 
Para chegar ao valor do módulo de deformabilidade da mistura betuminosa utilizou-se a Figura 7.57, 
considerou-se como ligante o betume 35/50 para todas as camadas e considerou-se a velocidade 
base 50Km/h, para efeitos de cálculo do módulo de deformabilidade. 
Para chegar ao valor pretendido é necessário chegar a um valor médio de penetração e rever os valores 
do mesmo e da temperatura anel e bola. 
Camada de Base  
Penetração a 25ᵒC  
𝑃𝑒𝑛25 =
35+50
2
= 42,5 
Penetração a 25ᵒC revista 
𝑃𝑒𝑛25𝑟 = 0,65 × 42,5 = 27,6 
Temperatura Anel e Bola Revista 
𝑇𝑎𝑏𝑟 = 98,4 − 26,4 × log(27,6) = 60,35 
Índice de Penetração 
𝐼𝑃 =
20 × 60,35 + 500 × log(27,6) − 1951,55
60,35 − 50 × log(27,6) + 120,15
= −0,22 
Tempo de Carga 
𝑡𝑐 =
1
50
= 0,02 
(7.3) 
(7.4) 
(7.5) 
(7.6) 
(7.7) 
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O valor da rigidez tem uma influência elevada no módulo de deformabilidade e sabendo a composição 
da mistura betuminosa chega-se ao valor pretendido com recurso às expressões seguintes. 
Rigidez da mistura betuminosa  
𝑆𝑏 = 1,157 × 10
−7 × 0,02−0,368 × 2,718−(−0,22) × (60,35 − 22)5 = 50,7𝑀𝑃𝑎 
Módulo de Deformabilidade da mistura betuminosa  
𝑆𝑚108 = 8 + 5,68 × 10−3 × 84 + 2,135 × 10−4 × 842 = 9,9836 
𝑆𝑚3109 = 10,82 −
1,342 × (100 − 84)
84 + 9
= 10,5890 
𝑆68 = 0,6 × log
1,37 × 92 − 1
1,33 × 9 − 1
= 0,6006 
𝑆89 = 1,12 ×
(10,5890 − 9,9836)
log (30)
= 0,4591 
 
𝐴 =
0,4591 + 0,6006
2
 × (log(50,7 × 106) − 8) + 
0,4591 − 0,6006
2
 
× |log(50,7 × 106) − 8)| + 9,9836 = 9,8064 
 
𝐸𝑚 = 109,8064 × 10−6 = 6403 𝑀𝑃𝑎 
 
O dimensionamento pode ser feito, para além do método acima exemplificado, com recurso a gráficos, 
ou então, a maneira mais simples é utilizar o programa desenvolvido pela Shell, o BANDS 2.0.   
No software (Figura 7.58 e Figura 7.59) é possível calcular o módulo de rigidez e o módulo de 
deformabilidade, com a introdução de diferentes informações. Este método é muito mais rápido e dá 
para testar diversas soluções, sem ter que recorrer a cálculos constantes. Para calcular a rigidez 
existem várias possibilidades de introdução de dados, mas utilizou-se os que foram calculados 
anteriormente. 
(7.8) 
(7.9) 
(7.10) 
(7.11) 
(7.12) 
(7.13) 
(7.14) 
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Figura 7.58 – Cálculo da rigidez do betume (2015) 
Para calcular o módulo de deformabilidade da mistura bastou inserir a percentagem volumétrica de 
betume e de agregados e o módulo de rigidez que o software devolve-nos automaticamente o valor 
pretendido. 
 
Figura 7.59 - Cálculo do módulo de deformabilidade (2015) 
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Os resultados para as diferentes camadas encontram-se no Quadro 7.8. 
Quadro 7.8 – Resultado dos módulos de deformabilidade das diferentes camadas (2015) 
Camada de Base Camada de Regularização Camada de Regularização 
T (ºC) 22,00 T (ºC) 22,00 T (ºC) 23,00 
Pen25 (0,1mm) 42,50 Pen25 (0,1mm) 42,50 Pen25 (0,1mm) 42,50 
Pen25r (0,1mm) 27,63 Pen25r (0,1mm) 27,63 Pen25r (0,1mm) 27,63 
Tabr (ºC) 60,35 Tabr (ºC) 60,35 Tabr (ºC) 60,35 
IP -0,22 IP -0,22 IP -0,22 
Tc (s) 0,02 Tc (s) 0,02 Tc (s) 0,02 
Sb (MPa) 50,48 Sb (MPa) 50,48 Sb (MPa) 44,23 
Va (%) 84,00 Va (%) 84,00 Va (%) 84,00 
Vb (%) 9,00 Vb (%) 11,00 Vb (%) 12,00 
            
Sm108 9,98 Sm108 9,98 Sm108 9,98 
Sm3109 10,59 Sm3109 10,59 Sm3109 10,60 
S68 0,60 S68 0,65 S68 0,67 
S89 0,46 S89 0,46 S89 0,46 
A 9,81 A 9,79 A 9,75 
E (MPa) 6386,23 E (MPa) 6176,74 E (MPa) 5571,08 
 
Para o cálculo das extensões, foi utilizado o programa Alize-LCPC. Existem outras opções, como o 
BISAR 3.0 da Shell ou o ELSYM.  
 
Figura 7.60 – Valores inseridos no ALIZE (2015) 
Após a primeira tentativa, com uma espessura descendente de 0,05 a 0,07 nas camadas betuminosas 
não cumprir os critérios, utilizou-se a estrutura da Figura 7.60. 
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Figura 7.61 – Resultados da deformação  (2015) 
Calculando as deformações chegou-se a um valor máximo de extensão de tração de 106,1 μ e uma 
extensão de compressão de 268,5 μ, como se pode verificar na Figura 7.61. 
Para o dimensionamento estar correto as extensões máximas admissíveis tem de ser maiores que as 
tensões previstas. O valor das extensões máximas admissíveis são:  
  
𝜀𝑡 = (0,856 × 9 + 1,08) × (6600 × 10
6)−0,36 × (6,6 × 106)−0,2 = 111μ > 106,1μ  
 
𝜀𝑣 = 0,018 × (6,6 × 10
6)−0,25 = 355μ > 268,5μ  
 
Visto as extensões previstas serem menores que as extensões admissíveis assume-se que o pavimento 
está corretamente dimensionado. 
Para o binómio F2/T5, a nova estrutura deverá ter a seguinte constituição: 
 0,05m de betão betuminoso; 
 0,06m de mistura betuminosa densa; 
 0,08m de macadame betuminoso; 
 0,25m de agregado britado de granulometria extensa com características de base (ABGE). 
Em relação à travessia da Rua da Alegria e visto que, pela proposta de arquitetura se pretende manter o 
pavimento, considera-se que a estrutura do pavimento a construir deverá ser semelhante à pré-existente, 
dado que esta demonstrou bom comportamento face ao tráfego atual. Nesta perspetiva, prevendo-se a 
reutilização de todas as peças existentes que se encontram em bom estado, a estrutura terá a seguinte 
constituição: 
(7.15) 
(7.16) 
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  Lajeado com 0,30m de espessura; 
 Base em betão C25/30 com 0,25m de espessura, incorporando armadura em rede 
eletrossolada CQ30. 
Em relação aos passeios haverá os seguintes tipos de acordo com a arquitetura dos locais, podendo 
ser localizados na planta de pavimentações no anexo F. 
As estruturas que integram o presente projeto são: 
 0,02m de betonilha esquartelada sobre camada de betão C16/20 com 0.10 de espessura, com 
base de 0,15m de espessura em ABGE. Em zona de atravessamento automóvel, a estrutura 
será reforçada; 
 Microcubo de calcário/granito assente em traço seco com 0.03m de espessura sobre camada 
de betão C16/20 com 0,10 de espessura. Esta estrutura tem base em ABGE com 0,15m de 
espessura; 
 Lajeado de granito com espessura 0,18m sobre base em betão com 0,15m de espessura. 
A execução da pavimentação vai ter as seguintes etapas: 
 Demolição dos pavimentos da faixa de rodagem, em calçada de cubo e paralelepípedo de 
granito e misturas betuminosas; 
 Remoção para posterior aplicação de lajeado de granito existente na faixa de rodagem; 
 Demolição dos pavimentos em betonilha, microcubo de calcário e granito existente nos 
passeios, assim como os respetivos remates em cantaria; 
 Escavação para construção de novas estruturas dos pavimentos; 
 Aplicação de peças de remate em cantaria; 
 Construção das novas estruturas de pavimentos na faixa de rodagem, nas baias de 
estacionamento e nos passeios; 
 Colocação de tampas de caixas de visita com revestimento igual ao do passeio. 
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7.5 MELHORIA DA ACESSIBILIDADE INTERSEÇÃO RUA DE GONÇALO CRISTÓVÃO COM RUA DE 
CAMÕES 
Este foi um dos projetos que, tal como a obra realizada na Rua do Bolhão, surgiu na sequência da 
análise dos locais com apenas um dos acessos à travessia rebaixados. Após ter sido feita a ficha de 
identificação do local, ver Figura 7.62. 
 
 
Figura 7.62 – Ficha de identificação (2015) 
Como é objetivo da ficha de identificação, o local está indicado na planta e tem uma foto a retratar 
cada lado do passeio. Do lado sul da Rua de Camões, o passeio está rebaixado com recurso a lancil 
rampeado, e por baixo do viaduto não consta qualquer método de rebaixamento. Posto isto foi 
sugerido a intervenção no local devido ao elevado fluxo de pessoas que este percurso pedonal tem. 
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Foi analisada a área envolvente e todas as outras travessias por baixo do viaduto estavam com lancil 
de encosto, que não cumpre o valor de 8% de inclinação longitudinal. Tendo em conta estas variáveis, 
tornou-se numa situação pendente para resolver. 
Foi necessário realizar um levamento topográfico, para iniciar o estudo, porque a planimetria que se 
encontra na base de dados da DMM é retirada por fotos aerofotogramétricas e com o viaduto a uma 
cota superior não é suficientemente visível para efetuar o rebaixamento dos passeios. O levantamento 
topográfico ficou a cargo de um topógrafo da DMOIP e foi acompanhado de forma a apenas tirar os 
pontos essenciais com o objetivo de reduzir a duração (Figura 7.63). 
Através do levantamento topográfico é possível obter os alinhamentos pretendidos,  
Figura 7.64, as dimensões e as cotas para saber o espelho do lancil. Para além disso foi pedido ao 
topógrafo que registasse a localização das caixas do sistema de drenagem e de outros possíveis 
obstáculos à intervenção. 
Figura 7.63 – Execução de levantamento topográfico (2015) 
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Figura 7.64 – Resultado do levantamento topográfico (2015) 
Em termos de alinhamentos não era aconselhável a alteração pois não há margem para tal, como se 
pode analisar pela trajetória que o autocarro pode tomar. 
O Raio interior é no mínimo 6, a largura do autocarro é 2,5m e a distância da frente até ao eixo traseiro 
é de 8,7m. O raio exterior e a largura de ocupação foi calculado conforme as equações (7.17) e (7.19):  
  
𝑅𝑒𝑥𝑡 = √𝑅𝑖𝑛𝑡
2 + 2 × 𝑅𝑖𝑛𝑡 × 𝑏 + 𝑏2 + 𝑑2 
 
𝑅𝑒𝑥𝑡 = √62 + 2 × 6 × 2,5 + 2,52 + 8,72 = 12,16𝑚 
 
𝐿𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎çã𝑜 = 𝑅𝑒𝑥𝑡 − 𝑅𝑖𝑛𝑡 = 12,16 − 6 = 6,16𝑚 
 
Como se pode ver na Figura 7.65 o autocarro já não tem folga suficiente para conseguir mudar os 
alinhamentos de forma a fechar com o alinhamento do estacionamento. Nas outras travessias não se 
coloca este problema, mas os alinhamentos são estáveis e por isso não compensa a alteração.  
(7.17) 
(7.18) 
(7.19) 
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Figura 7.65 – Raios de trajetória do Autocarro (2015) 
O projeto foi realizado tendo em conta a arquitetura existente visto os passeios do lado sul da rua de 
Gonçalo Cristóvão já se encontrarem rebaixados. Era necessário avaliar os separadores centrais e nos 
passeios do lado norte que eram em betonilha esquartelada e microcubo calcário com motivos a 
basalto. Foi então realizada a planta de levantamentos, para retratar o que era necessário intervir. 
Para uma fácil passagem de um lado da rua de Gonçalo Cristóvão para o outro lado, decidiu-se que o 
separador central deveria ser em betão liso, com lancil cotado a delimitar o local de atravessamento 
no separador, com uma cota que mantenha a inclinação da rua, e junto às travessias o lancil ficará com 
uma elevação de 2cm face à cota da faixa de rodagem. No restante do separador seria reposta a 
camada de desgaste da betonilha, porque em alguns casos já se encontravam patologias como a 
desagregação superficial. 
No passeio em microcubo, a solução passa por manter o mesmo tipo de pavimento para manter a 
uniformidade arquitetónica do local. Assim o que se pensou foi um rebaixamento do passeio, em que 
a inclinação longitudinal da rampa tem de ser no máximo 8% e a transversal 10%. Em baixo, Figura 
7.66, pode-se ver a parte da planta de pavimentações que se encontra no anexo G. 
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Foi também notificada a Divisão Municipal de Trânsito pois existem cinco semáforos que são 
necessários rebaixar. Os pormenores dos pavimentos podem ser vistos no anexo G. A estimativa de 
custos foi realizada com recurso ao programa desenvolvido e chegou-se aos valores apresentados no 
Quadro 7.9. 
Quadro 7.9 – Estimativa orçamental (2015) 
 
Esta intervenção, em Julho de 2015, ainda não tinha sido aprovada para obra. Essa aprovação será 
posterior à conclusão do estágio, sendo esse um dos objetivos pretendidos pela Divisão, ficando assim 
com trabalho para execução posterior.  
Figura 7.66 – Pormenor de planta de pavimentos (2015) 
2 366,46 €
Preço Homem-Hora(€) Equipa(H)
8 6
Duração(dias) Total Horas
20 960,00
7 680,00 €
10 046,46 €Custo Total da Obra
Total Mão de Obra
Total Materiais
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Ultimamente a DMOIP tem-se consciencializado e preocupado com a realidade da mobilidade das 
pessoas invisuais. Face a isso, esta intervenção aquando da sua realização, serão implementados 
pavimentos táteis. No decreto-lei nº 163/2009 prevê-se o uso de material de revestimento de textura 
diferente e cor contrastante com o restante piso na via pública para assinalar três situações – escadas, 
rampas e passagens de peões de superfície, como tal após a aplicação deste pavimento na Praça da 
República, que coincidiu com o final deste projeto, foi decidido homogeneizar as novas execuções com 
pavimentos táteis. Na DMM e na DMOIP, decidiu seguir-se as sugestões feitas pela Associação dos 
Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO). 
O perfil a usar no piso de alerta é o “pitonado”, composto por saliências redondas com uma altura de 
5mm e um diâmetro na base de 25mm, colocadas num padrão retilíneo. Numa peça de 400mm por 
400mm a distância entre os eixos das saliências deve ser de 66,8mm para produzir um padrão de 6 x 
6. De preferência as saliências são achatadas, conforme a Figura 7.67 ilustra.
 
  
 
 
 
 
 
 
Figura 7.67 – Pormenores do piso de alerta (ACAPO, 2011) (mm) 
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Em relação ao piso direcional o perfil é composto por barras achatadas, longitudinais (no sentido da 
marcha) com uma largura de 35mm e uma altura de 5mm +/- 0,5mm. O intervalo entre as barras é de 
45mm, ver Figura 7.68.   
 
 
 
 
 
 
 
Para aplicação deste piso a zona a sinalizar divide-se em duas partes. Uma faixa de aproximação, junto 
ao limite do passeio, que informa o peão da sua aproximação à estrada e uma faixa de presença, mais 
estreita, que atravessa o passeio, informando o peão que circula afastado do lancil da presença da 
passagem de peões. Na faixa de aproximação aplica-se o piso de alerta ou “pitonado” e na faixa da 
presença aplica-se o piso direcional. Este caso seria aplicado no passeio norte da Rua de Gonçalo 
Cristóvão, como a Figura 7.69 exemplifica. 
 
Figura 7.69 – Constituintes dos pavimentos táteis (ACAPO, 2011) 
Figura 7.68 – Pormenor do piso direcional (ACAPO, 2011) (mm) 
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No caso do separador central, deve ser aplicado quando o mesmo tiver 250cm (ou mais) de largura, 
devendo aplicar-se duas tiras com 80cm de largura (Figura 7.70).  
Figura 7.70 – Constituintes dos pavimentos táteis em separadores centrais (ACAPO, 2011) 
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8 CONCLUSÃO 
8.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Integrado na Câmara Municipal do Porto, na Divisão Municipal de Obras e Iluminação Pública, teve-se 
como principal função gerir o orçamento e planeamento da DMOIP, realizando em paralelo as tarefas 
de projeto e fiscalização necessárias para o decorrer dos trabalhos. Para o estágio ser bem-sucedido 
influenciou muito o que se estudou no ISEP, nomeadamente ao nível de tipos de pavimentos e de 
organização e gestão de obras. 
O presente relatório é o resultado de seis meses de inserção do estagiário em contexto profissional. 
Durante as várias semanas em que houve a oportunidade de estar presente na Câmara Municipal do 
Porto existiu não só por parte do estagiário mas também da DMOIP interesse na realização dos 
diferentes projetos. Começou-se por colaborar com a Engenheira Laura Fisteus para um 
aperfeiçoamento do método orçamental. Ainda se realizou algumas estimativas consoante o método 
antigo para se estudar quais as melhorias necessárias e possíveis de fazer com recurso a VBA, o que 
resultou numa folha de cálculo com uma melhoria substancial, comparando com o anterior. 
O novo método de orçamentação levou a um aumento de rendimento dos funcionários que 
trabalhavam com esta ferramenta e por isso sentiu-se a necessidade de procurar novos projetos. Com 
isso surgiu uma ideia, que todos os intervenientes consideraram importante, em procurar locais de 
travessia que não estivessem acessíveis a todos os grupos de pessoas. Estas travessias foram 
encontradas e tentou-se ao máximo regularizar estas situações. 
Para o estagiário, esta etapa foi a mais importante do percurso académico porque beneficiou muito 
com a experiência das pessoas que teve à volta, que conseguiram transmitir todo o seu conhecimento, 
tanto ao nível de conceitos teóricos, como em termos de realidade da obra. 
Por fim o estagiário teve ainda a oportunidade de colaborar em diversas tarefas em diferentes obras. 
Desde obras com maior volume, como a pavimentação da Rua de Dr. Magalhães Lemos ou da Avenida 
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Gustavo Eiffel em que foi possível acompanhar todas as etapas da obra. Foi ainda possível 
concepcionar e projetar diversas obras, realizadas pela DMOIP, que forneceram ao aluno a bagagem 
para compreender todas os detalhes das infraestruturas na Engenharia Civil. 
8.2 DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 
O estágio realizado foi importante, mas as tarefas não se podem dar por concluídas. 
No orçamento e planeamento deixou-se uma base que pode ser atualizada, desde as dosagens até ao 
rendimento que nos permite chegar à estimativa facilmente. No entanto o sistema poderia ser 
desenvolvido para um sistema integrado de gestão e controlo de forma a facilitar e a informatizar 
todos os dados, para uma consulta e uma atualização ainda mais rápida.  
O estudo das travessias é uma tarefa que demorará vários anos a resolver e que está em constante 
desenvolvimento. Em termos de ferramentas considera-se necessário para os trabalhos serem 
corretamente desenvolvidos, nomeadamente o dimensionamento de pavimentos, existir mais 
recursos para desenvolver um dimensionamento mais preciso e o mesmo ter um tempo de vida útil 
alargado.  
Um dos objetivos do estágio era permitir à DMOIP ter sempre trabalhos importantes para executar e 
este foi concretizado, tendo sido deixado alguns estudos e quatro projetos para posterior execução, 
mas espera-se que o mesmo seja realizado daqui para a frente para um funcionamento e para a 
identificação de mais problemas para os mesmos serem resolvidos para um aperfeiçoamento 
contínuo. 
Por fim, era importantes as várias infraestruturas estarem mais integradas entre si, isto é, os sistemas 
de águas serem também tratados pela divisão em que o estagiário teve inserido. Isto facilitaria em 
termos de projecto e de execução, pois assim conseguir-se-ia obras mais completas e mais integradas, 
e que possivelmente iria aumentar a qualidade global das intervenções.
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Códigos VBA  
 
Alterar Dosagens 
Private Sub Dos_Click() 
Sheets("Dosagens").Select 
End Sub 
 
Alterar Custos 
Private Sub CommandButton2_Click() 
Sheets("Custos").Select 
End Sub 
 
Alterar Pavimentos Tipo 
Private Sub CommandButton3_Click() 
Sheets("Pavimentos-Tipo").Select 
End Sub 
 
Orçamento 
Private Sub CommandButton4_Click() 
Sheets("Orçamento").Select 
End Sub 
 
 
 
Introduzir Nud e Local 
Private Sub CommandButton1_Click() 
UserForm3.Show 
End Sub 
 
Introduzir Intervenção 
Private Sub CommandButton2_Click() 
UserForm4.Show 
End Sub 
Aplicar Filtros 
Private Sub CommandButton6_Click() 
ActiveSheet.Range("$P$14:$P$100").AutoFilter 
Field:=1, Criteria1:="<>0", _ 
        Operator:=xlAnd 
End Sub 
 
Retirar Filtros 
Private Sub CommandButton5_Click() 
ActiveSheet.Range("$J$2:$J$49").AutoFilter Field:=1 
End Sub 
 
Imprimir 
 
Private Sub CommandButton4_Click() 
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Menu 
 
Private Sub CommandButton3_Click() 
UserForm7.Show 
End Sub 
 
 
 
Adicionar Intervenção 
 
Private Sub btn_adicionar_int_Click() 
If txt_referência <> "" And txt_dimensão = "" Then 
MsgBox ("Para continuar adicione a dimensão da 
respetiva Referência"), vbInformation, ("Erro") 
End If 
If txt_referência = "" Then 
MsgBox ("Para continuar adicione uma Referência e 
respectiva dimensão"), vbInformation, ("Erro") 
End If 
If txt_referência <> "" And txt_dimensão <> "" Then 
If Range("N14") <> "" Then 
Range("N14").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert , 
CopyOrigin:=xlFormatFromRightOrAbove 
    Range("M18:M28").Select 
    Selection.AutoFill Destination:=Range("M18:N28"), 
Type:=xlFillDefault 
    Range("M18:N28").Select 
    Columns("M:M").Select 
    Range("M10").Activate 
    Range("M10").Select 
    Selection.EntireColumn.Hidden = True     
    Range("N14").Select 
    Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = 
xlNone 
    Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = 
xlNone 
    With Selection.Borders(xlEdgeLeft) 
        .LineStyle = xlContinuous 
        .ColorIndex = 0 
        .TintAndShade = 0 
        .Weight = xlMedium 
    End With 
    With Selection.Borders(xlEdgeTop) 
        .LineStyle = xlContinuous 
        .ColorIndex = 0 
        .TintAndShade = 0 
        .Weight = xlMedium 
    End With 
    With Selection.Borders(xlEdgeBottom) 
        .LineStyle = xlContinuous 
        .ColorIndex = 0 
        .TintAndShade = 0 
        .Weight = xlMedium 
    End With 
    With Selection.Borders(xlEdgeRight) 
        .LineStyle = xlContinuous 
        .ColorIndex = 0 
        .TintAndShade = 0 
        .Weight = xlMedium 
    End With 
    Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = 
xlNone 
    Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = 
xlNone 
    Range("N15:N17").Select 
    Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = 
xlNone 
    Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = 
xlNone 
    Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone 
    With Selection.Borders(xlEdgeTop) 
        .LineStyle = xlContinuous 
        .ColorIndex = 0 
        .TintAndShade = 0 
        .Weight = xlMedium 
    End With 
    With Selection.Borders(xlEdgeBottom) 
        .LineStyle = xlContinuous 
        .ColorIndex = 0 
        .TintAndShade = 0 
        .Weight = xlThin 
    End With 
    With Selection.Borders(xlEdgeRight) 
        .LineStyle = xlContinuous 
        .ColorIndex = 0 
        .TintAndShade = 0 
        .Weight = xlThin 
    End With 
    Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = 
xlNone 
    With Selection.Borders(xlInsideHorizontal) 
        .LineStyle = xlContinuous 
        .ColorIndex = 0 
        .TintAndShade = 0 
        .Weight = xlThin 
    End With 
    Range("N14").Select 
Range("N14") = txt_referência.Value 
Range("N16") = txt_dimensão.Value 
Range("N15") = txt_duração.Value 
Range("N17") = txt_intuni.Value 
Dim i As Long 
For i = 20 To 200 
If Cells(i, "L") = "Preço c/ iva" Then 
Cells(i, "L").Select 
ActiveCell.Offset(1, 1).Range("A1:A13").Select 
    Selection.AutoFill 
Destination:=ActiveCell.Range("A1:B13"), Type:= _ 
        xlFillDefault 
    ActiveCell.Range("A1:B13").Select     
End If 
Next i 
Dim x As Long 
For x = 1 To 100 
If Cells(x, "K") = "Total intervenções" Then 
Cells(x, "M").Select 
Selection.AutoFill 
Destination:=ActiveCell.Range("A1:B1"), Type:= _ 
        xlFillDefault 
    ActiveCell.Range("A1:B1").Select 
    ActiveCell.Select 
End If 
Next x   
End If 
If Range("N14") = "" Then 
Range("N14") = txt_referência.Value 
Range("N16") = txt_dimensão.Value 
Range("N15") = txt_duração.Value 
Range("N17") = txt_intuni.Value 
End If 
End If 
End Sub 
 
Adicionar Material 
 
Private Sub btn_adicionar_Click() 
If txt_produto <> "" And txt_exist = "" Then 
MsgBox ("Para continuar adicione a quantidade"), 
vbInformation, ("Erro") 
End If 
If txt_produto = "" Then 
MsgBox ("Não há nenhum material escolhido"), 
vbInformation, ("Erro") 
End If 
If txt_produto <> "" And txt_exist <> "" Then 
Sheets("Orçamento").Select 
Dim x As Long 
For x = 18 To 1000 
If Cells(x, "K") = "Betão betuminoso(ton.)" Then 
Cells(x + 1, "K").EntireRow.Insert 
Cells(x + 1, "K") = txt_produto.Value 
Cells(x + 1, "L") = txt_preço.Value 
Cells(x + 1, "N").Select 
End If 
Next x 
Dim i As Long 
For i = 18 To 1000 
If Cells(i, "K") = "Betão betuminoso" Then 
Cells(i + 1, "K").EntireRow.Insert 
Cells(i + 1, "K") = txt_produto.Value 
Cells(i + 1, "L") = txt_unidade.Value 
Cells(i + 1, "N") = txt_exist.Value 
Cells(i, "K").Select 
End If 
Next i 
Dim w As Long 
For w = 18 To 1000 
If Cells(w, "K") = "Betão betuminoso(ton.)" Then 
Cells(w + 1, "K").Select 
 ActiveCell.Offset(-1, 1).Range("A1").Select 
    Selection.AutoFill 
Destination:=ActiveCell.Range("A1:A2"), Type:= _ 
        xlFillDefault 
    ActiveCell.Range("A1:A2").Select 
    ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select 
Cells(w + 1, "K").Select 
Cells(w + 1, "N") = txt_preço.Value * txt_exist.Value 
End If 
Next w 
End If 
End Sub 
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Lista de Casos que o aluno colaborou 
Orçamento 
Alargamento Plataforma AEP 
Alargamento de Passeios no Cruzamento da Rua Marechal Saldanha - Molhe 
Alargamento de Passeios no Cruzamento da Rua Cândido de Sá de Albergaria - Diu 
Melhoria Travessia de Peões Interseção Praça da República com a Rua do Almada 
Alargamento de Passeios nos Cruzamentos Rua da Firmeza - Alegria e Dr. Alves da Veiga 
Colocação Balizas de Posição Alameda Basílio Teles 
Beneficiação Rua de Cadouços com a Rua Senhora da Luz 
Acompanhamento/Fiscalização de Obras 
Beneficiação do pavimento e alteração da via-férrea na Rua Dr. Magalhães Lemos 
Colocação de Infraestruturas -Águas Pluviais - Rua do Heroísmo 
Obras de renovação do intercetor marginal e de requalificação da Avenida Gustavo Eiffel 
Ligação à Travessa da Costibela 
Via de Atravessamento dos bairros Nova Pasteleira e Pinheiro Torres 
Projeto - Dimensionamento de Pavimentos 
Rua da Maternidade 
Rua de Santo Ildefonso 
Projeto - Orçamento/Planeamento - Obra 
Melhoria da Acessibilidade Largo Soares dos Reis 
Rebaixamento de acesso a travessia Pátio do Bolhão 
Colocação de equipamento sanitário na Rua de Costa Cabral 
Melhoria da Acessibilidade Cruzamento Rua de Sá Albergaria - Rua de Pero de Alenquer 
Melhoria da Acessibilidade Cruzamento Rua Diogo Botelho - Rua do Carvalho 
Reperfilamento da Rua Dr. António Coelho 
Construção de refúgio Rua Faria Guimarães 
Melhoria da Acessibilidade Cruzamento Rua Moreira da Assunção - Rua do Paraíso 
Projeto - Orçamento/Planeamento - Execução posterior a Julho de 2015 
Rebaixamento de acesso a travessia Rua da Escola Normal 
Beneficiação dos acessos pedonais Rua da Regeneração 
Melhoria da Acessibilidade Cruzamento Rua Gonçalo Cristóvão - Rua de Camões 
Beneficiação dos acessos pedonais Rua Sport Comércio de Salgueiros 
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Data:
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1Emanuel Sousa Silva
De: Susana Maria da Silva Pinto Moreira Figueiredo
Enviado: quinta-feira, 11 de Junho de 2015 10:20
Para: Emanuel Sousa Silva
Assunto: FW: Rua Coelho Neto - Santo Ildefonso
 
 
Com os melhores cumprimentos 
Susana Figueiredo 
Técnica Superior  
 
Divisão Municipal de Mobilidade 
Praça General Humberto Delgado, 5º 
4049-001 Porto 
T: +351 22 209 70 00 | ext. 2421 
 
De: Carlos Eurico Martins Ferreira  
Enviada: quarta-feira, 15 de Abril de 2015 10:47 
Para: Susana Maria da Silva Pinto Moreira Figueiredo 
Assunto: FW: Rua Coelho Neto - Santo Ildefonso 
 
 
 
Cumprimentos, 
 
Eurico Ferreira 
Técnico Superior 
 
Divisão Municipal de Mobilidade 
Praça General Humberto Delgado, 5º | 4049-001 Porto  
tel.: +351 22 209 70 00 | ext. 2553 
euricoferreira@cm-porto.pt 
2 
De: Carlos Eurico Martins Ferreira  
Enviada: sexta-feira, 25 de Julho de 2014 16:29 
Para: Maria João Barbosa de Montenegro 
Assunto: Rua Coelho Neto - Santo Ildefonso 
 
Boa tarde, Maria João: 
Peço desculpa, mas só agora tive algum tempo para responder. 
Se necessitares de algum esclarecimento, dispõe. 
Entretanto, já solicitei à STCP os dados da procura na paragem “manhosa” do Largo do Padrão/Coelho Neto. 
 
Linhas Urbanas: 
Operador ID Linha frequência 
STCP 302 3,5 autocarros/hora 
 
Localização de paragens: 
 
 
Linhas sub urbanas, regionais e nacionais (operadores privados) 
 
ID Operador ID Linha n.º circulações/dia observações 
A.V. Tâmega Chaves - Porto 7 Coelho Neto -  Santo 
Ildefonso – Praça dos 
Poveiros 
Santos / Rodonorte Vila Real - Porto 28 Santo Ildefonso – só a partir 
do cruzamento da rua da 
Alegria 
Santos / Rodonorte Bragança - Porto 15 Santo Ildefonso – só a partir 
do cruzamento da rua da 
Alegria 
Santos / Rodonorte Chaves - Porto 9 Santo Ildefonso – só a partir 
do cruzamento da rua da 
Alegria 
Santos / Rodonorte Murça - Porto 7 Santo Ildefonso – só a partir 
do cruzamento da rua da 
Alegria 
Santos / Rodonorte Vila Flor - Porto 2 Santo Ildefonso – só a partir 
3do cruzamento da rua da 
Alegria 
Transdev Braga - Porto 9 Santo Ildefonso – só a partir 
do cruzamento da rua da 
Alegria 
Transdev Fafe - Porto 14 Santo Ildefonso – só a partir 
do cruzamento da rua da 
Alegria 
Joalto Marco - Porto 8 Coelho Neto -  Santo 
Ildefonso – Praça dos 
Poveiros 
Joalto Paços Gaiolo - Porto 12 Coelho Neto -  Santo 
Ildefonso – Praça dos 
Poveiros 
Joalto Mesão Frio - Porto 5 Coelho Neto -  Santo 
Ildefonso – Praça dos 
Poveiros 
Joalto Eiriz - Porto 4 Coelho Neto -  Santo 
Ildefonso – Praça dos 
Poveiros 
  TOTAL = 120  
 
 
 
 
Cumprimentos, 
 
 
 
Eurico Ferreira 
Técnico Superior  
 
Divisão Municipal de Mobilidade 
Praça General Humberto Delgado, 5º | 4049-001 Porto  
tel.: +351 22 209 70 00 | ext. 2343 
euricoferreira@cm-porto.pt 
 
 
 Alize-Lcpc - Design of pavement structures 
 according to the French Lcpc-Setra rational method 
 Description of the calculation 
 - data Structure :  direct input 
 - file origin C:\...\...\Thesis\sto ildefonso.dat
 - title of the study  no title 
 - load data : 
 - special dual-wheel (not the French standard one), weight 038,585 kN 
 - vertical pressure : 0,5570 MPa 
 - contact radius : 0,1050 m 
 - dual-wheel spacing: 0,3150 m 
 units: m, MN and MPa; strains in µstrain; deflection in mm/100 
 Table 1 (synthesis): 
 major main traction stresses in the horizontal plane XoY and 
 major main compression stresses along the vertical ZZ axis; maximal deflection 
 level EpsilonT SigmaT EpsilonZ SigmaZ
 comput.  horizontal  horizontal  vertical  vertical 
------------------------------------------------------ surface (z=0.000) ----------------------------------------
 th= 0,050 m 0,000m 53,3 0,583 -42,0 0,554 
 Yg= 5570,0 MPa
nu= 0,350 0,050m 20,3 0,377 26,0 0,480 
---------------------------------------------------  bonded  (z=0,050m) -----------------------------------------
 th= 0,060 m 0,050m 20,3 0,418 20,6 0,480 
 Yg= 6200,0 MPa
nu= 0,350 0,110m -29,3 -0,165 50,2 0,225 
---------------------------------------------------  bonded  (z=0,110m) -----------------------------------------
 th= 0,070 m 0,110m -29,3 -0,171 49,5 0,225 
 Yg= 6400,0 MPa
nu= 0,350 0,180m -113,9 -0,988 105,4 0,037 
---------------------------------------------------  bonded  (z=0,180m) -----------------------------------------
 th= 0,250 m 0,180m -113,9 0,001 292,4 0,037 
 Yg= 120,0 MPa
nu= 0,350 0,430m -120,1 -0,011 220,6 0,019 
---------------------------------------------------  bonded  (z=0,430m) -----------------------------------------
 th. infinite 0,430m -120,1 0,003 268,5 0,019 
 Yg= 60,0 MPa
nu= 0,450
 Maximal deflection =38,9 mm/100 ( dual-wheel center )
 Curvature radius =546,6 m ( dual-wheel center )
   
 Alize-Lcpc - Mechanical computation  page 1 end 
 Alize-Lcpc - Design of pavement structures 
 according to the French Lcpc-Setra rational method 
 Description of the calculation 
 - data Structure :  direct input 
 - file origin C:\...\...\Thesis\sto ildefonso.dat
 - title of the study  no title 
 - load data : 
 - special dual-wheel (not the French standard one), weight 038,585 kN 
 - vertical pressure : 0,5570 MPa 
 - contact radius : 0,1050 m 
 - dual-wheel spacing: 0,3150 m 
 units: m, MN and MPa; strains in µstrain; deflection in mm/100 
 Table 1 (synthesis): 
 major main traction stresses in the horizontal plane XoY and 
 major main compression stresses along the vertical ZZ axis; maximal deflection 
 level EpsilonT SigmaT EpsilonZ SigmaZ
 comput.  horizontal  horizontal  vertical  vertical 
------------------------------------------------------ surface (z=0.000) ----------------------------------------
 th= 0,050 m 0,000m 49,4 0,540 -35,5 0,554 
 Yg= 5570,0 MPa
nu= 0,350 0,050m 19,8 0,371 27,6 0,485 
---------------------------------------------------  bonded  (z=0,050m) -----------------------------------------
 th= 0,060 m 0,050m 19,8 0,410 22,0 0,485 
 Yg= 6200,0 MPa
nu= 0,350 0,110m -23,2 -0,103 46,5 0,242 
---------------------------------------------------  bonded  (z=0,110m) -----------------------------------------
 th= 0,080 m 0,110m -23,2 -0,108 45,7 0,242 
 Yg= 6400,0 MPa
nu= 0,350 0,190m -106,1 -0,918 98,0 0,033 
---------------------------------------------------  bonded  (z=0,190m) -----------------------------------------
 th= 0,250 m 0,190m -106,1 0,000 268,5 0,033 
 Yg= 120,0 MPa
nu= 0,350 0,440m -110,7 -0,010 204,3 0,018 
---------------------------------------------------  bonded  (z=0,440m) -----------------------------------------
 th. infinite 0,440m -110,7 0,003 248,5 0,018 
 Yg= 60,0 MPa
nu= 0,450
 Maximal deflection =37,2 mm/100 ( dual-wheel center )
 Curvature radius =598,8 m ( dual-wheel center )
   
 Alize-Lcpc - Mechanical computation  page 1 end 
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Escala Planta:
                                    1:2000
Data:
                             21/06/2015
??????????????????????????
????????????????????????????
??????
Rebaixamento de Acessos a
Travessia
Local:
????????????????????
???????????????????
Escala Planta:
                                      1:200
Data:
                             19/06/2015
??????????????????????????
????????????????????????????
??????
Rebaixamento de Acessos a
Travessia
Local:
????????????????????????
Escala Planta:
                                      1:200
Data:
                             19/06/2015
??????????????????????????
????????????????????????????
??????
Rebaixamento de Acessos a
Travessia
Local:
Planta de Levantamentos
Escala Planta:
                                      1:200
Data:
                             21/06/2015
??????????????????????????
????????????????????????????
??????
Rebaixamento de Acessos a
Travessia
Local:
Planta de Pavimentos
????
?????
????
????
???? ?????
Data:
                             21/06/2015
??????????????????????????
????????????????????????????
??????
Rebaixamento de Acessos a
Travessia
Local:
Perfil Tipo e Pormenores
Escala: 1:50
Perfil Tipo
P1
?????? ????
?????? ?????? ????
0,
10
0,
10
0,
25
0,40
Filme separador em polietileno 
????????????
Brita 25/50 
(ou AGE com 0,15m de espessura)
Lancil 
????????????
?????????????????????????
Argamassa de assentamento 
???????????? ????? ???????????? ? (1)
Pavimento
adjacente
P1
P2
P2
0,
05
0,
10
0,
10
0,
25
0,40
Microcubo de granito
????????????
Brita 25/50 
(ou AGE com 0,15m de espessura)
Lancil 
????????????
0,
03
?????????????????????????
Argamassa de assentamento 
??????????????
??????????????Pavimento
adjacente
